

156

KOPIE

č.j.: 084 28

**Dodatek č_1 ke
Smlouvě o dílo**

podle § 2586 a násl. a § 2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)

Rekonstrukce komunikace v ulici Nádražní

I.

Smluvní strany

OBJEDNATEL

Město Rudná

Sídlo:

Masarykova 94/53, 252 19 Rudná

IČO:

00233773

Zastoupen:

Lubomírem Kocmanem, starostou

Osoby oprávněné jednat:

ve věcech smluvních: Lubomír Kocman

ve věcech technických: Mgr. Josef Bláha

dále jen „objednatel“

a

ZHOTOVITEL:

Froněk s.r.o.

Sídlo:

Zátiší 2488, 269 01 Rakovník

IČO:

47534630

Zastoupen:

Ing. Kamilem Hrbkem, prokuristou

Osoby oprávněné jednat:

ve věcech smluvních: Ing. Kamil Hrbek

ve věcech technických: Tomáš Macálka

dále jen „zhotovitel“.

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 k základní smlouvě o dílo.

Smlouva o dílo se mění takto:

Tento dokument byl schválen usnesením

Rady/Zastupitelstva města Rudná

č. UR-219-25/25 ze dne 10.11.2025

Záměr
viz čl.

..... tohoto dokumentu, byl zveřejněn
na úřední desce Městského úřadu Rudná

dne a z úřední desky byl sejmут

dne; v téže době byl rovněž

zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup

na internetové stránce města (v sekci „Úřední deska“).

KOPIE

Článek II.

Předmět smlouvy a podklady k provedení díla

Původní znění článku II odstavce 2.1.1 se nahrazuje tímto zněním:

Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele řádně a včas stavební dílo, spočívající v provedení rekonstrukce komunikace v ulici Nádražní, ve městě Rudná, Praha-západ, k. ú. Dušníky u Rudné (dále též „stavba“ nebo „dílo“).

Předmět smlouvy se doplňuje o provedení odsouhlasených víceprací, které jsou specifikovány v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 1.

Ostatní znění článku se nemění.

Článek IV.

Cena Díla

Původní znění článku IV odstavce 4.1.2 se nahrazuje tímto zněním:

Dohodnutá cena díla, kterou objednatel zaplatí zhotoviteli díla se snižuje o 115.582,06 Kč bez DPH a nyní činí 4.423.037,05 Kč bez DPH.

(slovy: čtyřmilionyčtyřistadvacetřicetřicetsedm korun českých a pět haléřů českých bez daně z přidané hodnoty).

Článek VI.

Lhůty provádění Díla

Původní znění článku VI odstavce 6.1.1 se nahrazuje tímto zněním:

Celková doba plnění mezi zahájením stavebních prací a řádným dokončením díla činí max. 75 dní.

Ostatní články smlouvy zůstávají beze změn.

V Rudné dne

V Rakovníku dne

Za Objednatele

Za Zhotovitele

Lubomír
Kocman

Digitálně
podepsal Lubomír
Kocman
Datum: 2025.11.11
12:02:22 +01'00'

.....
Lubomír Kocman, starosta

Ing. Kamil
Hrbek

Digitálně podepsal Ing.
Kamil Hrbek
Datum: 2025.11.11
09:06:59 +01'00'

.....
Ing. Kamil Hrbek, prokurista

Změnový list č. 1									
Stavba		2024027		Rekonstrukce komunikací a chodníků v Rudné					
Objekt		SO 102	ulice Nádražní	SoD		Skutečnost	Vícepráce	Méněpráce	
Rozpočet		2024027	Rudná - rekonstrukce komunikací a chodníků	ČO 00233773					
Zadavatel		město Rudná	Matyášova 94/53	DIČ					
		255 19	Rudná						
Zhotovitel		Froněk, spol. s r.o.		ČO 47534850					
		Zátiší 2488 269 01 Rakovník		DIČ CZ47534850					
Vypisovatel									
Rekapitulace daní									
Základ pro snížení DPH		12 %		0,00 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	
Základ pro zvýšení DPH		21 %		4 538 619,11 Kč	4 423 037,05 Kč	683 147,60 Kč	-798 729,66 Kč		souhlasím
Základ DPH		21 %		953 110,01 Kč	928 837,78 Kč	143 481,09 Kč	-167 733,23 Kč		souhlasím
Zaokrouhlení				0,00 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč		
Cena celkem s DPH				5 491 729,12 Kč	5 351 874,83 Kč	826 628,69 Kč	-966 482,89 Kč		souhlasím
v _____ dne _____ _____ _____ Za zhotovitele _____ Za objednatel									
Rekapitulace objektů									
Název				Celkem SoD	%	Celkem skutečnost	Celkem vícepráce	Celkem méněpráce	
SO 102 - ulice Nádražní				4 538 619,11	100	4 423 037,05	683 147,60	-798 729,66	
Cena celkem bez DPH				4 538 619,11	100	4 423 037,05	683 147,60	-798 729,66	souhlasím
Rekapitulace dnů - SO 102 - ulice Nádražní									
Číslo	Název	Typ dluh	Celkem	%	Celkem	Celkem	Celkem		
1	Zemní dílo	HISV	784 172,80	17	598 326,70	0,00	87 236,10		souhlasím
3	Rekonstrukce	HISV	2 150 14,16	47	1 810 187,69	168 216,00	520 222,56		souhlasím
91	Doplňková práce na komunikaci	HISV	884 278,02	19	558 270,83	77 469,00	-81 67,20		souhlasím
92	Doplňková práce na komunikaci	HISV	166 932,02	4	137 484,00	10 552,00	0,00		
96	Borůvky práce	HISV	10 520,00	0	16 320,00	8,00	5,00		
99	Sádkování, práce tmeč	HISV	43 316,91	1	48 378,51	0,00	5,00		
DP9	Přesuny štůb a výborných mzd	PSU	714 536,55	17	514 536,58	0,00	2,00		
VH	Výhledy na výst	VH	39 385,20	1	79 368,20	0,00	2,00		
OV	Práce - výhledy	OVH	584 722,00	1	144 720,70	0,00	8 600,00		souhlasím
	Vícepráce neobsažené v SoD				334 917,00	364 917,00	0,00		
Cena celkem			4 538 619,11	100	4 423 037,05	683 147,60	-798 729,66		souhlasím

Ing. Kamil Hrbek

TDS.