



Správa
Pražského hradu

SPH 2727/2025
ZČ:186.008.00.000.0

ID RS smlouvy: 32345533
ID RS dodatku č. 1:

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. j. SPH 1929/2025 ze dne 15.8.2025
na akci
„Chotkovy sady – oprava Zeyerovy kašny“

Smluvní strany:

Správa Pražského hradu

se sídlem: Hrad I. nádvoří č.p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1
právní forma: příspěvková organizace
Zřizovací listina č. j. 401.495/93 ze dne 19. 4. 1993
zastoupena: Pavlem Vyhnánkem, M.A., ředitelem
IČO: 49366076
DIČ: CZ49366076
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
plátce DPH
(dále jen „**objednatel**“)

a

obchodní firma/název: **Kamenosochařství a restaurátorství Pánek, s.r.o.**

se sídlem: Žižkova 276/6, 251 01 Říčany
zastoupena: Bohumilem Pánkem, jednatelem
IČO: 28402499, DIČ: CZ28402499
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
pod spisovou značkou C 138957
plátce DPH
(dále jen „**zhotovitel**“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento dodatek č. 1
(dále jen „**dodatek**“) ke Smlouvě o dílo č. j. SPH 1929/2025 ze dne 15.8.2025, v Registru
smluv zveřejněna dne 20.8.2025
(dále jen „**smlouva**“)

Smluvní strany uzavřely výše uvedeného dne smlouvu o dílo, jejímž předmětem je oprava a restaurování Zeyerova pomníku v Chotkových sadech z roku 1913 a obnova vodních nádrží v jeho bezprostřední blízkosti.

V průběhu provádění díla byla zjištěna nutnost provedení víceprací a odečtení ceny za méněpráce ; vícepráce nebyly objednatelem při zpracování specifikace předmětu plnění do výběrového řízení objektivně předvídatelné a tyto vícepráce nemění povahu předmětu plnění; méněpráce ani vícepráce nevznikly činností zhotovitele a jejich specifikace je uvedena v příloze č. 1 tohoto dodatku.

Hodnota závazku (cena díla) podle uzavřené smlouvy: 3.096.085,60 Kč bez DPH.

Hodnota závazku (cena díla po změně na základě tohoto dodatku): 3.209.808,60 Kč bez DPH.

Vzhledem k výše uvedenému se smluvní strany dohodly na změně některých ustanovení Smlouvy takto:

Článek I Předmět dodatku

1. Článek I, odst. 1 smlouvy se doplňuje takto:

Předmět díla se zužuje o méněpráce (oprava dna nádrže) a rozšiřuje o vícepráce spočívající zejména v očištění a nátěru kovaných kramlí, spojující hlavní bloky kamenů kašny a v očištění a injektáži trhlin v jednotlivých blocích kamene; méněpráce a vícepráce jsou popsány v příloze č. 1 tohoto dodatku.

1.3. Článek III., Cena díla, odst. 1 smlouvy se doplňuje o ustanovení:

„Nad rámec předmětu díla dle smlouvy provede zhotovitel vícepráce a od ceny díla se odečte cena méněprací dle položkového rozpočtu uvedeného v příloze č. 1 tohoto dodatku:

Hodnoty změny závazku ze smlouvy, po odečtení méněprací a započtení víceprací dle tohoto dodatku, o kterou se navyšuje cena díla, činí bez DPH 113.723,00 Kč (slovy: jednotřináctisíc sedm set dvacet tři korun českých).“

Článek III. Cena díla odst. 1 smlouvy se doplňuje takto:

Celková cena díla po započtení ceny za méněpráce a vícepráce činí:

3.209.808,60 Kč bez DPH

(slovy: třimilionydvěstědevět tisíc osm set osm korun českých šedesát haléřů).

DPH bude stanovena v aktuální platné zákonné sazbě.“

Méněpráce budou odečtená a vícepráce fakturované za poslední měsíc plnění smlouvy.

Čl. XII. Smlouvy se v části Seznam příloh doplňuje o Přílohu č. 1 tohoto dodatku - Položkový rozpočet méněprací a víceprací.

Článek II. Závěrečná ujednání

2.1. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a účinnosti beze změn.

2.2. Dodatek je uzavřen podpisem oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění.

2.3 Dodatek se uzavírá v elektronické podobě, každá smluvní strana obdrží jeho elektronický originál.

2.4. Dodatek je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č.j. SPH 1929/2025 uzavřené dne 15.8.2025.

2.5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, jeho obsahu rozumí a na základě svobodné vůle připojují oprávnění zástupci obou smluvních stran své podpisy.

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet méněprací a víceprací ze dne 27.10.2025.

za zhotovitele:

za objednatele:

.....
Kamenosochařství a restaurátorství Pánek, s.r.o.
Bohumil Pánek
jednatel společnosti

.....
Správa Pražského hradu
Pavel Vyhnánek, M.A.
ředitel