



Dohoda o změně obsahu závazku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. ROaVZ/0164/17-SD ze dne 8. 3. 2017

uzavřená ve smyslu § 1901 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, v platném znění

Smluvní strany

Statutární město Ostrava

sídlo: Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava Moravská Ostrava

IČO: 008 45 451

DIČ: CZ00845451 plátce DPH

pro potřeby vystavení daňových dokladů odběratel nebo zákazník

městský obvod Slezská Ostrava

sídlo: Těšínská 138/35, 710 16 Ostrava Slezská Ostrava

ID datové schránky: 56zbpub

zástupce: MVDr. Barbora Jelonková, starostka městského obvodu Slezská Ostrava

ve věcech smluvních: MVDr. Barbora Jelonková, starostka městského obvodu Slezská Ostrava

ve věcech technických:

peněžní ústav:

číslo účtu:

Identifikátor veřejné zakázky: P16V00000024

pro potřeby vystavení daňových dokladů příjemce nebo zasilací adresa

na straně jedné jako Objednatel, dále jen „Objednatel“

a

HAOSPOL s.r.o.

sídlo: Havířov - Prostřední Suchá, U Hřiště 775/12

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 22400

doručovací adresa: U Hřiště 775/12, Havířov Prostřední Suchá

ID datové schránky: s3tw2d

zástupce: Radek Rozbrój, jednatel

ve věcech smluvních: Radek Rozbrój, jednatel

ve věcech technických:

IČO: 258 55 506

DIČ: CZ25855506

bankovní ústav:

číslo účtu:

je plátcem DPH: ano

číslo smlouvy: 12:2016/01



na straně druhé jako zhotovitel, dále jen „Zhotovitel“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Dohodu o změně obsahu závazku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. ROaVZ/0164/17-SD ze dne 08. 03. 2017 (dále jen „Dohoda“)

Článek I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 8. 3. 2017 na základě rozhodnutí Rady městského obvodu Slezská Ostrava (usnesení č. 2860/RMOBm-Sle/1418/60 ze dne 10. 02. 2017) o výběru nejnižší nabídky na plnění podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č. ROaVZ/0164/17-SD, jejímž předmětem bylo provedení díla pod názvem „Snížení energetické náročnosti MŠ Frýdecká 426/28, Ostrava-Kunčice“. Stavba spočívá v provedení opatření vedoucích ke zlepšování energetických vlastností budovy mateřské školy, provedení hydroizolace a souvisejících stavebních prací a dodávek, přičemž se jedná o stavbu č.p. 28, stavba občanského vybavení, která je součástí pozemku p.č. 629 I, zastavěná plocha a nádvoří, zapsaného na listu vlastnictví č. 739, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava, pro obec Ostrava a katastrální území Kunčice nad Ostravicí, a to v souladu s projektovou dokumentací pro provádění stavby, vyhotovenou Ing. Dušanem Tvarůžkem, IČO: 753 62 627, v březnu 2016, přičemž cena za dílo činila 2 385 260,- Kč bez DPH (dále jen „Smlouva“).

Projekt je spolufinancován ze zdrojů EU z Fondu soudržnosti, z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020, prioritní osy 5, specifického cíle 5.1, výzva č. 19 (registrační číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/15_019/0001732).

2. Smluvní strany uzavřely dohodu o změně obsahu závazku č. 1 (usnesení Rady městského obvodu Slezská Ostrava č. 3567/RMOB-Sle/1418/64 ze dne 23.8.2017) na provedení dodatečných stavebních prací v hodnotě 34 264,20 Kč bez DPH.
3. Z důvodu změn (specifikovaných v příloze této Dohody – rozpočtu, která je její nedílnou součástí) oproti zadávací dokumentaci pro veřejnou zakázku dle čl. I. odst. 1 Dohody, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a jejichž hodnota je nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, se Objednatel a Zhotovitel dohodli na uzavření další Dohody o změně obsahu závazku o níže uvedeném obsahu. V příloze Dohody – rozpočtu jsou uvedeny také položky 5, 6, 7, 8, což jsou dodatečné stavební práce, které už jsou součástí dohody o změně obsahu závazku č. 1 ke Smlouvě, a proto předmětem této Dohody o změně obsahu závazku č. 2 nejsou.

Článek II.

Předmět Dohody

1. Čl. II. Smlouvy se doplňuje o níže uvedené ujednání, které se zařazuje na místo odst. 3, a tudíž dojde k přečíslování následujících odstavců na odst. 4 až 8:
 3. *Dílo se po dohodě smluvních stran, za splnění v této smlouvě o dílo ujednaných podmínek, mění přičemž změna spočívá v provedení dodatečných stavebních prací a méněprací specifikovaných v Dohodě o změně obsahu závazku č. 2 a její příloze – rozpočtu, která je její nedílnou součástí. Zhotovitel se zavazuje změněné Dílo provést dle ujednaných podmínek v této smlouvě o dílo.*
2. Čl. VIII. odst. 1 Smlouvy se mění takto:



1. Cena za 1 llo ve výši 2 387 196,22 Kč bez DPH je stanovena v souladu s nabídkou Zhotovitele a jeho o změně závazku č. 1 a č. 2 (s odkazem na rozpočet který tvoří přílohu č. 1 Smlouvy a její nedílnou součástí, s odkazem na cenovou nabídku, která tvoří přílohu Dohody o změně obsahu závazku č. 1 a je její nedílnou součástí a s odkazem na rozpočet který tvoří přílohu Dohody o změně obsahu závazku č. 2 a je její nedílnou součástí), jako maximálně přípustná a platná po celou dobu realizace Předmětu plnění, tj. do doby splnění závazku Zhotovitele, jako cena smluvní kterou je možné překročit jen za podmínek stanovených ve Smlouvě

3. Ostatní ujednání Smlouvy touto Dohodou nedotčená zůstávají v platnosti.

Článek III.

Závěrečná ujednání

1. Práva a povinnosti smluvních stran vzniklé z této Dohody, uzavřené v souladu s českým právním řádem, a touto Dohodou neupravené, se řídí platnými právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a právními předpisy souvisejícími.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto Dohodu před jejím podpisem řádně přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany potvrzují správnost a autentičnost této Dohody svými níže uvedenými vlastnoručními podpisy.
3. Dohoda je vyhotovena v 5 stejnopisech majících platnost originálu, z nichž si Objednatel ponechá 3 stejnopisy podepsané oprávněnými zástupci smluvních stran a Zhotovitel 2 takovéto stejnopisy.
4. Objednatel jako územní samosprávný celek, tj. městský obvod, je dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, povinen uveřejnit Dohodu prostřednictvím registru smluv, přičemž tak učiní v zákonné lhůtě 30 dnů od uzavření Dohody.
5. Dohoda nabývá platnosti dnem jejího podepsání zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího zveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.

Článek IV.

Doložka platnosti právního jednání

Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění:

O uzavření této Dohody o změně obsahu závazku č. 1 rozhodla Rada městského obvodu Slezská Ostrava svým usnesením č. 3636/RMOB-Sle/1418/15 ze dne 07.09.2017.

Za Objednatele

Datum: 07-09-2017

Místo: Ostrava



MUDr. Barbora Jelonková
starostka

Za Zhotovitele

Datum:

Místo: Ostrava



Radek Rozhráj
jednatel

Příloha: rozpočet

7. [REDACTED]



A Zá

1 HSV

| | | | |
|---------|-----------|----|----------------|
| Mo taž | 4 800 00 | 9 | Bez pe n: podl |
| Doda | 0 00 | 10 | K ltu p fka |
| M ntáž | 0 00 | 11 | |
| Dodávky | 0 00 | | |
| Montaž | 0 00 | | |
| (ř 1-6) | 4 800 00 | 12 | DN (ř 8-11) |
| | 56 668 00 | 21 | p ě |

Projektant, Zhotovitel, Objednatel



