

Dnešního dne, měsíce a roku byla mezi dále uvedenými smluvními stranami uzavřena dle § 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., v platném znění (obchodní zákoník) tato

SMLOUVA O DÍLO - DODATEK Č. 2

článek I Smluvní strany

1. Objednatel
obchodní jméno: Zakladní škola
sidlo: Hájkova 591, 396 01 Humpolec
statutární zástupce: Mgr. Václav Strnad – ředitel školy
IC: 70504539
DÍČ: není platcem

2. Zhotovitel
obchodní jméno: STATUS stavební a.s.
sidlo: Nádražní 998, 396 24 Humpolec
statutární zástupce: František Kubů, předseda představenstva
Ing. Zdeněk Krejčí, místopředseda představenstva
Ing. Karel Hájek, člen představenstva
IC: 466 79 120
DÍČ: CZ46679120
bankovní spojení: CSOB, a.s.

1. Předmětem tohoto dodatku smlouvy o dílo je smluvní odsouhlasení změn na stavbě s názvem „Stavební úpravy sociálního zařízení v objektu I. stupně ZŠ Humpolec, Hájkova 591“, dále jen dílo.

článek III Cena díla

1. Smluvní cena za jednotlivé části byla sjednána dohodou smluvních stran ve smyslu ustanovení zák. č. 526/1990 Sb. ve znění pozdějších předpisů jako cena maximálně přípustná pro uvedený předmět díla takto:

Cena bez DPH dle SOD	1 476 745 Kč
Cena dodatku č. 1 bez DPH	-36 145 Kč
Cena dodatku č. 2 bez DPH	30 519 Kč
Cena celkem bez DPH	1 471 119 Kč
DPH 21,00%	308 935 Kč
Cena celkem s DPH	1 780 054 Kč

článek XV Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek smlouvy je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž každé je originálem a z nichž každá smluvní strana obdržela jedno smluvní vyhotovení.

2. Tento dodatek smlouvy nabyl platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

V Humpolci dne
7.9.2017

Objednatel:

Zhotovitel:

V Humpolci dne
7.9.2017



Zakladní škola Humpolec,
Hájkova 591, okres Pelhřimov
IČO: 70504539

Výkaz výměr

Zakázka: ZŠ Humpolec - stavební úpravy soc. zařízení, Hálkova 591

Objednatel:

IČ:

DIC:

Zhotovitel:

STATUS stavební a.s.

IČ: 466 79 120

DIC: CZ46679120

Rozpis ceny

Celkem

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

30 519,38

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH

15 %

0,00 CZK

Snížená DPH

15 %

0,00 CZK

Základ pro základní DPH

21 %

30 519,38 CZK

Základní DPH

21 %

6 409,07 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem s DPH

36 928,45 CZK

v

7.9.2017


996 24 HUMPOLEC

dne

7.9.2017

Za zhotovitele

Za objednatele



Rekapitulace dílu

Císlo	Název	Typ dílu				Cena celkem
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV				11 074,00
766	Konstrukce truhlářské	PSV				17 263,40
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	HSV				2 181,98
						30 519,38
	Celkem					

Výkaz výměr

S:	ZŠ Humpolec - stavební úpravy sociálního zařízení v objektu I. stupně, Hájkova 591
O:	dotatek č. 2
R:	
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 9		Ostatní konstrukce- vybavení sociální zařízení				11 074,00
1a	9120100R1	Držák toaletního papíru	ks	8,00000	249,00	1 992,00
1b	9120100R2	Háček	ks	8,00000	99,00	792,00
1c	9120100R3	Dávkovač tekutého mydla	ks	12,00000	264,00	3 168,00
1d	9120100R4	Zásobník ručníků	ks	6,00000	369,00	2 214,00
1e	9120100R5	Zásobník WC papíru	ks	4,00000	482,00	1 928,00
1f	9120100R6	Montáž vybavení sociálního zařízení	ks	4,00000	482,00	1 928,00
Díl: 766		Konstrukce truhlářské	kpl	1,00000	980,00	980,00
39	766661112R00	Montáž dveří do zárubně,otevřavých 1kř.do 0,8 m	kus	5,00000	785,00	3 925,00
40	61160101	Dveře vnitřní hladké pině 1kř. 60X197 bílé	kus	3,00000	2 200,00	6 600,00
41	61160103	Dveře vnitřní hladké pině 1kř. 80X197 bílé	kus	2,00000	2 300,00	4 600,00
42	766670021R00	Montáž kliky a štitku	kus	2,00000	2 300,00	4 600,00
49	998766201R00	Presun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	kus	5,00000	220,00	1 100,00
Díl: VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				2 181,98
69	V01	Mimostaveništní doprava	%	6,50000	283,37	1 841,93
70	V02	Zařízení staveniště	%	1,20000	283,37	340,05
Cena celkem bez DPH						30 519,38

