

Číslo SOD objednatele: 2024/002765/SRM/DS-D1

Číslo SOD projektanta:

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVĚ

uzavřené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

Objednatel : město Blansko
Sídlo : nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
Zastoupené : Ing. Jiřím Crhou – starostou města Blansko
IČO : 00279943
DIČ : CZ00279943
Plátce DPH : ano
Bankovní spojení : [REDACTED]

Ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Marek Štefan, [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

Projektant : JNDS projekt s.r.o.
Sídlo : náměstí 9. května 2136/10, 680 01 Boskovice
Zastoupený : Josefem Novákem - jednatelem
Zápis do OR : vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 97476
IČO : 05734894
DIČ : CZ05734894
Plátce DPH : ano
Bankovní spojení : [REDACTED]

Ve věcech smluvních je oprávněn jednat: Josef Novák, tel. [REDACTED]

Ve věcech technických je oprávněn jednat: Josef Novák, tel. [REDACTED]

Odpovědný projektant: Josef Novák, tel. [REDACTED]

Hlavní inženýr projektu: Josef Novák, tel. [REDACTED]

(dále jen „projektant“),

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o projektové přípravě (ag.č. 2024/002765/SRM/DS) uzavřené dne 09.10.2024 (dále jen „Smlouva“).

II. Úvodní ustanovení

2.1. Tento dodatek je uzavřen po dohodě smluvních stran na úpravu termínů na projektovou přípravu stavby s názvem:

„Blansko, ul. Svitavská - cyklostezka u viaduktu“

2.2. K úpravě termínů dochází vlivem zvýšené náročnosti řešení opěrných stěn a z toho plynoucích nároků na řešení jak po technické tak i majetkové stránce, z čehož vyplývají delší lhůty pro komplexní zajištění inženýrské činnosti, rozhodnutí města a uzavření příslušných smluvních vztahů.

2.3. Smluvní strany se dohodly, že s úpravou termínů nedochází k úpravě výše finančních nároků smluvních stran dle Smlouvy, dochází však ke změně platebních podmínek.

III. Předmět dodatku

3.1. Smluvní strany se dohodly na úpravě termínů plnění uvedených v **čl. IV. Lhůty plnění**, a to tak, že odst. 4.1. nově zní:

4.1. Smluvní strany se dohodly na níže uvedených lhůtách plnění, které jsou pro projektanta závazné, přičemž dřívější plnění je možné; uvedený termín je nejpozději možným termínem plnění:

<u>ETAPY A FÁZE PŘEDMĚTU SMLOUVY</u>	<u>Termín plnění</u>
---	-----------------------------

ETAPA – studie

Fáze 1	Zahájení prací na zpracování dokumentace a všech činností etapy	Do 5 dnů od nabytí účinnosti smlouvy
Fáze 2	Koncept studie	Do 1 měsíce od nabytí účinnosti smlouvy
Fáze 3	Čistopis studie po odsouhlasení konceptu objednatelem	Do 28.02.2025

ETAPA – dokumentace pro povolení záměru

Fáze 1	Zahájení prací na zpracování dokumentace a všech souvisejících činností	V den odsouhlasení studie objednatelem
Fáze 2	Koncept projektové dokumentace	Do 2 měsíců od odsouhlasení studie
Fáze 3	Dokončení projektové dokumentace včetně zpracování připomínek objednatele a připomínek vzešlých při výkonu inženýrské činnosti; zpracování odhadu nákladů stavby; podání na stavební úřad	Do 30.09.2025
Fáze 4	Předání povolené projektové dokumentace v právní moci	Do 14 dnů od nabytí právní moci povolení stavby

ETAPA – dokumentace pro provedení stavby

Fáze 1	Zahájení prací na zpracování dokumentace a všech souvisejících činností	01.10.2025
Fáze 2	Koncept projektové dokumentace včetně zpracování podrobného výkazu výměr a rozpočtu nákladů stavby	Do 22.10.2025
Fáze 3	Dokončení projektové dokumentace včetně zpracování připomínek objednatele a připomínek vzešlých při výkonu inženýrské činnosti; dopracování výkazu výměr a rozpočtu nákladů stavby a předání objednateli	Do 22.11.2025

Součinnost při výběru dodavatele stavby

Objasňování nejasností dokumentace, účast v komisích, atp.	na základě písemného pokynu objednatele, a to po celou dobu výběru
--	--

3.2. Smluvní strany se dále dohodly na změně čl. VI. Platební podmínky, a to tak, že odst. 6.2 nově zní:

6.2. Cena za provedené práce bude uhrazena jednou celkovou fakturou po dokončení všech etap díla. Činnosti spojené s poskytnutím součinnosti při výběru dodavatele stavby, které nelze v době uzavření tohoto dodatku termínově stanovit, nemají vliv na fakturaci.

IV. Jiná a závěrečná ustanovení

4.1. Oprávněné osoby smluvních stran jsou uvedeny v záhlaví této smlouvy.

4.2. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden projektant.

4.3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

4.4. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku v souladu se zvláštními právními předpisy, zejména se zákonem o registru smluv a zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění podle zákona o registru smluv včetně znečitelnění neuveřejňovaných údajů zajistí objednatel nejpozději do 30 dnů po uzavření tohoto dodatku.

4.5. Tento dodatek se uzavírá na základě **usnesení č. 16 z 79. schůze** Rady města Blansko ze dne **21.10.2025**.


Číslo SOD objednatele: 2024/002765/SRM/DS-D1

Číslo SOD projektanta: ..

V Blansku dne 12.11.2025


V Blansku dne 6.11.2025

Za objednatele



město Blansko
Ing. Jiří Crha
starosta města

Za projektanta



JNDS projekt s.r.o.
Josef Novák
jednatel