

DODATEK č. 1

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA

na
výkon funkce technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP na staveništi
na akci

„Budova S – Vybudování zázemí pro pracovníky údržby a energetiky“
uzavřená dle § 2430 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

1.1. Příkazce	: Zlínský kraj
Sídlo	: Zlín, třída T. Bati 21, PSČ 761 90
Statutární orgán	: Ing. Radim Holíš, hejtman
Osoby oprávněné jednat	
a) ve věcech smluvních	: Ing. Jan Gloser - vedoucí odboru investic
b) ve věcech technických	: XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX
IČO	: 70891320
DIČ	: CZ70891320
Bankovní ústav	: PPF banka a.s.
Číslo účtu	: 730090001/6000
Tel.	: XXXXXXXXXXXXXXXX
E-mail	: XXXXXXXXXXXXXXXX.cz
ID datové schránky	: XXXXXXXXXXXXXXXX

1.2. Příkazník	: Pavel Volek
Sídlo	: Stěbořice 234, Stěbořice, 747 51
Zapsán v živnostenském rejstříku	: sp. zn. 21637/2011/ZIVN
Osoby oprávněné jednat	
a) ve věcech smluvních	: Pavel Volek
b) ve věcech technických	: XXXXXXXXXXXXXXXX
IČO	: 88112799
DIČ	: CZ8008135465
Bankovní ústav	: Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu	: 192939126/0300
Tel. / Fax	: XXXXXXXXXXXXXXXX
E-mail	: XXXXXXXXXXXXXXXX
ID datové schránky:	: XXXXXXXXXXXXXXXX

2. PREAMBULE

- 2.1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 k Příkazní smlouvě uzavřené pod č. příkazce D/2592/2024/INV dne 09.07. 2024 na akci:

„Budova S – Vybudování zázemí pro pracovníky údržby a energetiky“
(dále jen „Smlouva“)

V průběhu stavebních prací došlo k havarijnímu stavu střechy, která vyvolala prodloužení termínu stavby (díla). V návaznosti na tuto skutečnost byl vybrán subjekt pro odstranění havarijního stavu střechy (kterým je osoba odlišná od zhotovitele díla). S ohledem na skutečnost, že odstraňování havarijního stavu střechy úzce souvisí s prováděným dílem, kdy je nezbytná koordinace jednotlivých prací za účelem zajištění jejich provázanosti, dohodl se příkazce s příkazníkem na rozšíření díla tak, jak je definováno Smlouvou, kdy nově bude dílo zahrnovat i odstranění havarijního stavu střechy (rekonstrukce střechy).

3. ZMĚNA SMLOUVY

- 3.1. Do celého textu Smlouvy se za text „Vsetínská nemocnice a.s. – Budova S – Vybudování zázemí pro pracovníky údržby a energetiky“ doplňuje text:

a „Vsetínská nemocnice a.s. – Budova S – Vybudování zázemí pro pracovníky údržby a energetiky – střecha“.

- 3.2. Do čl. 1.4 Smlouvy se do pododstavce Projektová dokumentace doplňuje text:

Vsetínská nemocnice a.s. – Budova S – vybudování zázemí pro pracovníky údržby a energetiky – projektová dokumentace pro provádění stavby, zakázkové číslo: DPS 32-2023, datum zhotovení 04/2025

- 3.3. Do čl. 2.1 Smlouvy se za text „Stavba (dále jen „dílo“) se dle“ doplňuje text:

Projektové dokumentace: Vsetínská nemocnice a.s. – Budova S – vybudování zázemí pro pracovníky údržby a energetiky – projektová dokumentace pro provádění stavby, zakázkové číslo: DPS 32-2023, datum zhotovení 04/2025

- 3.4. Text článku 7.1 Smlouvy se ruší a nahrazuje novým zněním takto:

7.1. Smluvní strany se dohodly na odměně za výkon technického dozoru a koordinátora dle této smlouvy v celkové výši:

500.000,- Kč bez DPH 

105.000,- Kč DPH (21%)

605.000,- Kč včetně DPH

(slovy: šestsetpětisíckorunčeských).

- 3.5. Text článku 7.3 Smlouvy se ruší a nahrazuje novým zněním takto:

Odměna dle odst. 7.1. této smlouvy bude fakturována dílčími fakturami, a to zvlášť:

- Poměrně dle prostavěnosti zhotovitele části stavby prováděné dle Projektové dokumentace pro provádění stavby, zpracovatel LT PROJEKT a.s., Křoftova 2619/45, 616 00 Brno, IČO: 29220785,

datum zhotovení 11/2023 – viz čl. 1.4 smlouvy,

- Poměrně dle prostavěnosti zhotovitele části stavby prováděné dle projektové dokumentace: Vsetínská nemocnice a.s. – Budova S – vybudování zázemí pro pracovníky údržby a energetiky – projektová dokumentace pro provádění stavby, zakázkové číslo: DPS 32-2023, datum zhotovení 04/2025

3.6. Do čl. 7.8 Smlouvy se za text „Každá faktura (daňový doklad) musí obsahovat název akce: „Vsetínská nemocnice a.s. – Budova S – Vybudování zázemí pro pracovníky údržby a energetiky“ doplňuje text:

a ode dne nabytí účinnosti dodatku č. 1 této smlouvy také text „Vsetínská nemocnice a.s. – Budova S – Vybudování zázemí pro pracovníky údržby a energetiky – střecha“.

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran, popř. osobami jimi zmocněnými. Účinnosti nabývá dodatek dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb.
- 4.2. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a nemění se.
- 4.3. Smluvní strany se dohodly, že příkazce v zákonné lhůtě odešle dodatek smlouvy k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
- 4.4. Tento dodatek č. 1 Smlouvy je vyhotoven elektronické podobě s příslušnými elektronickými podpisy smluvních stran dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

Doložka dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů

Rozhodnuto orgánem kraje: RZK

Datum a číslo jednací:

Ve Zlíně dne:

Ve Zlíně dne:

.....
Ing. Radim Holíš – hejtmán Zlínského kraje

.....
Pavel Volek