

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. SML/0200/25

na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a dozoru projektanta, uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, (dále jen „OZ“), na stavbu:

SILNICE III/43828: Kurovice

Článek I. Smluvní strany

Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace

Adresa:	K Majáku 5001, 760 01 Zlín
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295
IČO:	70934860
Zastoupen:	Ing. Bronislav Malý, ředitel
K jednání o technických věcech pověřen:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Tel.:	577 212 829
E-mail:	rszk@rszk.cz

(dále jako „**Objednatel**“)

a

Viadesigne s.r.o.

Sídlo:	Na Zahradách 1151/16, 690 02 Břeclav
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 527 97
IČO:	27696880
Zastoupení:	Ing. Pavel Balcar
K jednání o technických věcech pověřen(a):	Ing. Pavel Balcar, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení:	178027745/0600

(dále jako „**Zhotovitel**“)

Článek II. Úvodní ujednání, účel dodatku

- 2.1 Smluvní strany shodně prohlašují, že spolu dne 22.5. 2025 uzavřely „Smlouvu č. SML/0200/25 na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a dozoru projektanta“, dále jen „**Smlouva**“).
- 2.2 Vzhledem k tomu, že při realizaci díla dle Smlouvy bylo zjištěno, že pro jeho dokončení je nutné provést změnu termínů dílčích částí závazků Smlouvy (dle níže uvedené specifikace), uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1 Smlouvy. Tato změna není podstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu ustanovení § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, neboť
 - a) její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,
 - b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
- 2.3 Tento dodatek č. 1 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z důvodu potřeby prodloužení termínu dílčí části plnění Smlouvy.
- 2.4 Důvodem je rozšíření rozsahu projektové dokumentace o SO chodníkové plochy, jehož investorem je Obec Kurovice. Vzhledem ke společnému výběrovému řízení na vyhotovení PD a předpokladu vydání společného povolení záměru dochází ke změně termínu dílčího plnění Smlouvy.

Článek III. Změny Smlouvy

- 3.1 **Článek IV. „Termíny a místo plnění“ smlouvy, odst. 4.1,** ve znění Smlouvy se ruší a nahrazuje novým textem, který zní:

4.1 Zhotovitel je povinen předat Objednateli projednaný a odsouhlasený konečný Návrh PD (DUSP), (viz odst. 2.5 písmeno a- d) nejpozději do **15.12.2025**.

3.2 Ustanovení Smlouvy výslovně nedotčená zněním tohoto dodatku č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

**Článek IV.
Závěrečná ustanovení**

4.1 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění smluv v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění s tím, že takové zveřejnění je povinen zajistit objednatel.

4.2 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tento dodatek č. 1 za ujednání v souladu s dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tento dodatek č. 1 nebyl uzavřen v tísní nebo jednostranně nevýhodných podmínkách.

4.3 Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro objednatele a dva pro zhotovitele.

4.4 Smluvní strany na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 1 připojují své podpisy.

Ve Zlíně dne 30.10.2025

V Břeclavi dne: 30.10.2025

.....
Ing. Bronislav Malý
ředitel

.....
Ing. Pavel Balcar
jednatel