



KUJCP01FDT1L

Č. smlouvy objednatele: SDL/OZZL/098/16
Č. smlouvy zhotovitele: 02-O-3244-5531/16

**DODATEK Č. 1
SMLOUVY O DÍLO**

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a podle příslušných předpisů souvisejících.

Smluvní strany

Objednatel: Jihočeský kraj
Sídlo: U Zimního stadionu 1952/2, 370 01, České Budějovice
Zastoupen: Mgr. Ivanou Stráskou, hejtmankou
Zástupce ve věcech technických: Krajský úřad – Jihočeský kraj, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, oddělení vodního hospodářství a integrované prevence, Ing. Hana Zahradníková, Ing. Monika Wögebauerová a zároveň Technický dozor investora (bude-li ustanoven dle článku III, odst. 3 této smlouvy)
IČ: 70890650
DIČ: CZ70890650

(dále jen „objednatel“) na jedné straně

Zhotovitel: Společnost VRV + SHDP
Zastoupená na základě plné moci ze dne 22.4.2016 vedoucím společníkem firmou Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Sídlo společnosti: Nábřeží 4, 150 56 Praha 5

Vedoucí společník: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Sídlo: Nábřeží 4/90, 150 56 Praha 5
IČ: 471 16 901
DIČ: CZ 471 16 901
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Praha 5

Zástupce ve věcech smluvních:

Zástupce ve věcech technických:

Společník: Sweco Hydroprojekt a.s. (SHDP)
Sídlo: Tábořská 31, 140 16 Praha 4
IČ: 264 75 081
DIČ: CZ26475081
Zástupce ve věcech smluvních:

Zástupce ve věcech technických:

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavírají tento Dodatek č. 1:

PREAMBULE

Výše uvedené smluvní strany se dohodly níže uvedeného dne, měsíce a roku na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. objednatele SDL/OZZL/098/16, č. zhotovitele 02-O-3244-5531/16 uzavřené dne 16. 6. 2016.

Dodatek č. 1 je uzavírán z důvodu v souladu se Smlouvou o dílo již zpracovaného oznámení koncepce podle § 10c zákona č. 100/2001 Sb. ve lhůtě do 31.3.2017 a z důvodu vydaného závěru zjišťovacího řízení koncepce „Plán rozvoje vodovodů a kanalizací na území Jihočeského kraje“ č.j. 31714/ENV/17 ze dne 9.5.2017 (zahrnující Změnu č. 6 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Jihočeského kraje a Aktualizaci obecné části Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací pro Jihočeský kraj do roku 2030 s ohledem na řízení sucha), kterým bylo stanoveno, že koncepce bude předmětem posuzování vlivu na životní prostředí.

Tímto dodatkem č. 1 se mění v Článku II. Předmět smlouvy, v odstavci 5. devátá odrážka takto:

Zpracování a předložení oznámení koncepce podle § 10c zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, bylo splněno do 31.3.2017. Zpracování a předložení vyhodnocení podle § 10e zákona o posuzování vlivů na životní prostředí včetně zajištění účasti a průběhu veřejného projednání podle § 10f zákona o posuzování vlivů na životní prostředí bude splněno **nejpozději do 30.11.2017.**


Ostatní Články smlouvy se nemění.

Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. objednatele SDL/OZZL/098/16 a č. zhotovitele 02-O-3244-5531/16 ze dne 16. 6. 2016 je vyhotoven v třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dva výtisky a zhotovitel obdrží jeden výtisk.

V Českých Budějovicích dne **29-08-2017**

V Praze dne **14. 08. 2017**

Mgr. Ivana Stráská
hejtmanka



VODOHOSPODÁŘSKÝ
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
Nábřeží 4
150 56 Praha 5