



Změnový list pro změny dle § 100 ZZVZ			
Název a evidenční číslo stavby: BBP Běhounkova, Praha 13, č. akce 60333		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	Číslo ZBV:
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):		1	1
Strany smlouvy o dílo č. 3/23/6100/081 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 29.02.2024: Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 - Holešovice Zhotovitel: Praha BESIP CERHRA+PKB, ČERMÁK A HRACHOVEC a.s., Smíchovská 929/31, 155 00 Praha 5 - Řeporyje (vedoucí společník) POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s., Milady Horákové 2764, 272 01 Kladno – Kročehlavy (člen společnosti)			
Přílohy změnového listu: (a) Rozpis ocenění změn položek (b) Přehled změn stavby (c) Vyjádření TDS (d) Vyjádření AD		Paré č. 1 Technická správa komunikací hl. m. Prahy, Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 – Holešovice Paré č. 2 Praha BESIP CERHRA+PKB, Smíchovská 929/31, 155 00 Praha 5 – Řeporyje	
Iniciátor změny: Objednatel			
Popis a zdůvodnění Změny:			
1. Doměrky Po zaměření skutečného provedení stavby byly dopočítány skutečně provedené výměry. Změna představuje takovou změnu, která vznikla zaměřeným množstvím skutečně provedených prací, oproti soupisu prací z projektové dokumentace, tedy jako doměrek skutečně provedených prací ve smyslu § 100 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Změna nepřekračuje zákonný limit, a to ani samostatně, ani v součtu s ostatními změnami. Jedná se o dodatečné zpřesnění plnění. Změna nenárokuje čas na prodloužení termínu.			
Údaje v Kč bez DPH:			
Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	-811 232,12		-811 232,12
Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:			
Zaměstnanec TSK hl. m. Prahy určený v rámci organizační struktury k projednání ZBV – pověřený zaměstnanec	jméno	datum	podpis
Investiční ředitel TSK a.s.	jméno	datum	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (člen představenstva)	jméno	Ing. Josef Richtr	datum
Zhotovitel (generální ředitel Čermák a Hrachovec a.s.)	jméno	datum	podpis
			Číslo paré:

Ing. Josef Richtr
Datum: 2025.05.02 08:02:47 +02'00'





Věc: **Vyjádření AD k Návrhu změny č.1**

Stavba: *BBP Běhounkova, Praha 13, č. akce 60333*

Číslo jednací: *2025/AD/001*


Datum: *15.04.2025*

Vyřizuje: PRO-CONSULT s.r.o., 

SO 100/Změna 1 - Komunikace - doměrky

AD souhlasí s uvedenou změnou odečtu nerealizovaných položek zhotovitelem v soupisu prací, který je přílohou změnového listu.

Podpis:



P

Věc: **Vyjádření TDS k Návrhu změny č.1**

Stavba: BBP Běhouňkova, Praha 13, č. akce 60333

Číslo jednací: 2024/TDS/001

Datum:

Vyřizuje:

Popis změny: *Po zaměření skutečného provedení stavby byly dopočítány skutečně provedené výměry.*

Změna představuje takovou změnu, která vznikla zaměřeným množstvím skutečně provedených prací, oproti soupisu prací z projektové dokumentace, tedy jako doměrek skutečně provedených prací ve smyslu § 100 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Změna nepřekračuje zákonný limit, a to ani samostatně, ani v součtu s ostatními změnami.

Jedná se o dodatečné zpřesnění plnění. Změna nenárokuje čas na prodloužení termínu.

TDS s touto navrženou změnou souhlasí a zároveň potvrzuje uvedené skutečnosti.

