

**Dodatek č. 1**

ke smlouvě o dílo č. 278/2025/OR

„Výstavba komunitních FVE v Mohelnici – druhá etapa: budova MěÚ“

uzavřený podle ustanovení § 2586 - § 2630 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů

**1. Smluvní strany**

- |                                    |                                                         |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 1. Objednatel:                     | <b>Město Mohelnice, U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice</b> |
| Zastoupený:                        | Ing. Pavel Kuba, starosta města                         |
| IČ:                                | 00303038                                                |
| Bankovní spojení:                  | Česká spořitelna, a.s. č. ú.: [REDACTED]                |
| (dále jen objednatel)              |                                                         |
| 2. Zhotovitel                      | <b>MK Power s.r.o.</b>                                  |
| se sídlem                          | Záměstní 1155/27, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava       |
| IČ                                 | 06555497                                                |
| DIČ                                | CZ06555497                                              |
| (dále jen zhotovitele)             |                                                         |
| (dále společně jen smluvní strany) |                                                         |

**2. Předmět dodatku**

1. Smluvní strany uzavřely dne 20.10.2025 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je „Výstavba komunitních FVE v Mohelnici – druhá etapa: budova MěÚ“.
2. Smluvní strany se dohodly na změně závazku ze smlouvy v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění ke dni zahájení veřejné zakázky (dále jen „ZZVZ“).
3. Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 z důvodu změny termínu dokončení díla. Původně navržený termín dokončení díla k 01. 11. 2025 se posouvá z důvodu prodloužení s administrací zadávacího řízení.  
S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně smlouvy o dílo, a to článku III. Termíny plnění zhotovitele, odst. 1, který nově zní:

1. Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště a provést dílo v těchto termínech

|                                                           |              |
|-----------------------------------------------------------|--------------|
| Předpokládaný termín zahájení provádění díla zhotovitelem | 20. 10. 2025 |
| Termín provedení díla nejpozději do                       | 20. 11. 2025 |


Předpokládaný termín zahájení díla definuje termín, ve kterém objednatel předpokládá, že budou zahájeny stavební práce na díle. Objednatel umožní zhotoviteli dřívější zahájení a provedení stavebních prací.

### 3. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 1 je podepsán elektronicky.
2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
3. Zhotovitel bere tímto na vědomí, že celý obsah dodatku bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejněn v tomto registru včetně metadat této smlouvy. Objednatel se zavazuje, že zajistí zveřejnění v registru smluv v zákoně o registru smluv stanovené lhůtě. Zhotovitel považuje položkový rozpočet za obchodní tajemství, z tohoto důvodu nebude zveřejněn v registru smluv.
4. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno na zasedání rady města dne **12.11.2025** usnesením č. 2557/192 /RM/2025.
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zvláštního právního předpisu.

V Mohelnici dne ..... 13 -11- 2025

Za objednatel



V Olomouci dne ..... 13 -11- 2025

Za zhotovitele

