



KUJCP01FDT2G

Č. smlouvy objednatele: SDL/OZZL/016/16

Č. smlouvy zhotovitele: 02-O-3117-5222/16

**DODATEK Č. 3  
SMLOUVY O DÍLO**

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a podle příslušných předpisů souvisejících.

**Smluvní strany**

Objednatel: **Jihočeský kraj**  
Sídlo: U Zimního stadionu 1952/2, 370 01, České Budějovice  
Zastoupen: Mgr. Ivanou Stráskou, hejtmankou  
Zástupce ve věcech technických: Krajský úřad – Jihočeský kraj, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, oddělení vodního hospodářství a integrované prevence, Ing. Hana Zahradníková, Ing. Monika Wögebauerová a zároveň Technický dozor investora (bude-li ustanoven dle článku III, odst. 3 této smlouvy)  
IČ: 70890650  
DIČ: CZ70890650

(dále jen „objednatel“) na jedné straně

a

Zhotovitel: **Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.**

Sídlo: Nábřežní 4/90, 150 56 Praha 5

Zastoupený:

Zástupce ve věcech technických:

IČ: 471 16 901  
DIČ: CZ 471 16 901

Bankovní spojení:

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

**uzavírají tento Dodatek č. 3:****PREAMBULE**

Výše uvedené smluvní strany se dohodly níže uvedeného dne, měsíce a roku na uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo č. objednatele SDL/OZZL/016/16 a č. zhotovitele 02-O-3117-5222/16 uzavřené dne 30.3.2016.

Dodatek č. 3 je uzavírán v souladu s Článkem II. Předmět smlouvy, bodem 5. a jeho sedmou odrážkou Smlouvy o dílo a Dodatkem č. 2 Smlouvy o dílo z důvodu již zpracovaného oznámení koncepce ve lhůtě do 31.3.2017 a z důvodu vydaného závěru zjišťovacího řízení koncepce „Plán rozvoje vodovodů a kanalizací na území Jihočeského kraje“ č.j. 31714/ENV/17 ze dne 9.5.2017 (zahrnující Změnu č. 6 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Jihočeského kraje a Aktualizaci obecné části Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací pro Jihočeský kraj do roku 2030 s ohledem na řízení sucha), kterým bylo stanoveno, že koncepce bude předmětem posuzování vlivu na životní prostředí.

Tímto Dodatkem č. 3 se mění ve Smlouvě o dílo ve znění Dodatku č. 2 článek III. Doba a místo plnění, způsob předání a převzetí díla, průběh prací, v bodu 2 jeho poslední odstavce, který nově zní takto:


Zpracování a předložení oznámení koncepce podle § 10c zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, bylo splněno do 31.3.2017. Zpracování a předložení vyhodnocení podle § 10e zákona o posuzování vlivů na životní prostředí včetně zajištění účasti a průběhu veřejného projednání podle § 10f zákona o posuzování vlivů na životní prostředí bude splněno **nejpozději do 30.11.2017.**


Ostatní Články smlouvy se nemění.


Tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. objednatele SDL/OZZL/016/16 a č. zhotovitele 02-O-3117-5222/16 ze dne 16. 6. 2016 je vyhotoven v třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dva výtisky a zhotovitel obdrží jeden výtisk.

V Českých Budějovicích dne ..... **29-08-2017**

V Praze dne ..... **14. 08. 2017**

  
-----  
Mgr. Ivana Stráská  
hejtmanka



  
-----  
Ing. Šárka Balšánková,  
místopředseda představenstva

  
-----  
Ing. Jiří Frýba  
člen představenstva



VODOHOSPODÁŘSKÝ  
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.  
Nábřežní 4  
150 56 Praha 5

-15-