

Změnový list č. 1 ze dne 30.10.2025

Název stavby:	Doplnění kabelových komor a HDPE vedení z parku Střed k nově budované sportovní hale		
Číslo smluvního vztahu:	obj 1296/OI/2025		
Název části stavby (PS, SO):			
Objednatel:	Zhotovitel:		
Statutární město Most	REIMONT - ELEKTRO s.r.o.		
Radniční 1/2	Dělnická 26		
434 01 Most	434 01 Most		
IČO: 00266094	IČO: 47283025		
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla			
Původní řešení dle smluvní dokumentace: termín dokončení do 31.10.2025			
Nové řešení: termín dokončení do 12.12.2025			
Zdůvodnění změny: Z důvodu koordinace vstupu na stavbu jiného zhotovitele a koordinace BOZP obou společností je nutné prodloužit termín zhotovení do prosince 2025.			
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.			

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	---

Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	96 977,30 Kč
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:	---
Nová cena díla vč. DPH:	---

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	31.10.2025
Nový termín dokončení díla:	12.12.2025

Změnu navrhuje (jméno, příjmení)

Datum: 30.10.2025

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení)

Datum: 30.10.2025

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení)

Datum: 30.10.2025

Podpis:

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení): ---

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

Datum: 31.10.2025

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

Datum: 30.10.2025

Příloha změnového listu: Výpočet



Statutární město Most

Radniční ½ , Most , 434 01

V Mostě, dne
29.10.2025

Vyřizuje

Telefon

E-mail

Věc: **Žádost o prodloužení doby plnění díla**

Vážená paní

obracím se na Vás jako zhotovitel zakázky „Most – Doplnění kabelových komor a HDPE vedení z parku Střed k nově budované sportovní hale“, kterou společnost REIMONT-ELEKTRO s.r.o. realizuje na základě Objednávky č. 1296/OI/2025 uzavřené v září 2025.

Vzhledem k tomu, že bylo nutné koordinovat vstup na stavbu jiného zhotovitele a na základě této skutečnosti mimo jiné zkoordinovat BOZP navrhuji proto změnu smluvně ujednaného dokončení díla na 12.12.2025.

Předem děkuji za kladné vyřízení této žádosti.

S pozdravem

V Mostě, dne 29.10.2025