

Revitalizace sportovního areálu Lipky – 2. etapa

I. Smluvní strany

Objednatel: město Horažďovice
se sídlem: 341 01 Horažďovice, Mírové náměstí 1
statutární zástupce: Ing. Michael Forman, starosta města
IČO, DIČ: 00255513, CZ00255513
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Klatovy, 27-821898399/0800

a
Zhotovitel: GEOSAN GROUP a.s.
se sídlem: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III
registrován u: Městského v soudu; spis B 12459
zástupce: František Vaculík, předseda představenstva, Ing. Kamil Vykydal, člen
představenstva
IČO, DIČ: 28169522, CZ28169522
Bankovní spojení: XX

Předmět dodatku ke smlouvě

Na základě skutečností zjištěných v průběhu provádění stavby se dohodly obě smluvní strany na změně rozsahu díla, které jsou vyčísleny rozpočtovým dodatkem č. 4- změnovými listy č. 35, 39, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69. Uvedená změna rozsahu díla znamená snížení ceny o 778.297,17 Kč + DPH.

Z výše uvedeného důvodu se dohodou učiněnou mezi objednatelem a zhotovitelem upravují ustanovení smlouvy o dílo předmětné stavby v rozsahu, jak je dále uvedeno.

1. V čl. II. se odstavec č. 2 doplňuje o písmeno h):

- h) rozpočtovým dodatkem – změnovými listy č. 35, 39, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69(viz příloha č. 1 dodatku č. 4)

3. V čl. V. se v celém rozsahu ruší odstavec č. 1 a nahrazuje se novým zněním:

1. Za provedení díla ve sjednaném rozsahu a za dohodnutých podmínek zaplatí objednatel zhotoviteli dohodnutou cenu 64.321.758,32 Kč bez DPH

Ve všech ostatních ujednáních zůstávají v platnosti dohody učiněné smlouvou o dílo uzavřenou 18.4.2024 dodatku č.1 ze dne 03.12.2024, dodatku č. 2 ze dne 06.06.2025 a dodatku č.3 ze dne 22.10.2025

Tento dodatek ke smlouvě byl projednán a schválen Radou města na 70. zasedání dne 10.11.2025.

Příloha č. 1: Změnové listy č. 35, 39, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 – změnové listy se nezveřejňují na základě výjimky dle § 3 odst. 2 písm. b) zákona 340/2015 Sb.

V Horažďovicích, dne 14.11.2025

Za objednatele:

Za zhotovitele: GEOSAN GROUP a.s.


**Ing. Michael Forman
starosta města Horažďovice**

**František Vaculík
předseda představenstva**

**Ing. Kamil Vykydal
člen představenstva**

Rekapitulace změn oproti PD - dodatek č.4

Stavba: Revitalizace sportovního areálu Lipky - 2. etapa

ZL	Název	více práce	méně práce	absolutní hodnota změny	změna celkem (přípočty - odpočty)
35	úprava plochy fotbalového hřiště; odpočet znaku města; úprava obrubníků; rozsah mlatu;				
39	chráničky a kabely pro venkovní rozvody				
57	podlahové krabice				
58	doplnění tepelné izolace ve stropu nad 2.NP				
59	změna opláštění tribuny				
60	změna obkladu ve 2.NP - přiznané okno + změna oplechování				
61	ZTI - doplnění madel pro invalidní WC				
62	plocha malby				
63	doplnění zábradlí u schodiště				
64	doplnění desky na ponk v garáži				
65	úprava parkového trávníku				
66	Odpočet neprovedených položek				
67	změna ÚT				
68	změna koberec / vinyl				
69	oplechování kolem trubek VZT				

Celkem

-778 297,17