

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 2. 9. 2025

uzavřený dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

1. Smluvní strany

Objednatel: Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zdravotně znevýhodněné, Brno, Kamenomlýnská 2

IČ : 65353650
DIČ: CZ65353650
Sídlem: Kamenomlýnská 124/2, Pisárky, 60300 Brno
Zastoupen: Ing. Soňou Šestákovou, ředitelkou

na straně jedné a dále v textu jako „**Objednatel**“

a

Zhotovitel:

Název: MERAT s.r.o.
Sídlo: Zahradní 1069, 687 51 Nivnice
IČ: 04817711
DIČ: CZ04817711
Zastoupená: Luďkem Fridrichem, jednatelem
na straně druhé a dále v textu jako „**Zhotovitel**“

(dále společně i jako „Smluvní strany“)

2. Úvodní ustanovení

- Dne 2. 9. 2025 uzavřely smluvní strany Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je realizace plnění v rámci zakázky: Revitalizace víceúčelového školního hřiště SŠ, ZŠ a MŠ pro zdravotně znevýhodněné, Brno Kamenomlýnská 2 (dále jen „Smlouva“).
- Na základě skutečností uvedených níže se smluvní strany dohodly na změně Smlouvy v souladu s § 222 ZZVZ a následující. Podrobné odůvodnění změn a další skutečnosti jsou uvedeny v přílohách tohoto dodatku.

3. Předmět změny

- Smluvní strany se dohodly na následujících změnách:

Změny smlouvy	Bez DPH	Výše DPH	Včetně DPH
Smluvní cena	2 477 770 Kč	520 331, 70 Kč	2 998 101,70 Kč
Cena dodatku 1	0 Kč	0 Kč	0 Kč
Smluvní cena včetně dodatku 1	2 477 770 Kč	520 331, 70 Kč	2 998 101,70 Kč

2. Ostatní změny:

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena a nadále platí v plném rozsahu.

4. Ostatní ujednání

1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, není-li uvedeno jinak. (např. zveřejněním v registru smluv).
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 1 výtisku

5. Závěrečná ustanovení

Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, že je jim jeho obsah srozumitelný a že byl uzavřen svobodně a vážně.

V Brně , dne.....

Za objednatele:



Ing. Soňa Šestáková, ředitelka

Za Zhotovitele:



Luděk Fridrich, jednatel

Přílohy:

příloha č. 1 Přehled změněných položek dle § 222