

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DÍLO**Číslo smlouvy objednatele: 840/2017****Číslo smlouvy zhotovitele:****Smluvní strany:**

objednatel: Povodí Vltavy, státní podnik
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
oprávněn k podpisu smlouvy
a k jednání o věcech smluvních: [REDAKCE], ředitel závodu Berounka
oprávněn jednat o věcech smluvních
a technických: [REDAKCE], vedoucí technického střediska
oprávněn jednat o věcech technických: [REDAKCE], vedoucí provozního střediska Plzeň
[REDAKCE], vedoucí provozního úseku Mže
[REDAKCE], říční dozor provozního úseku Mže

IČ: 70889953
DIČ: CZ70889953
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: [REDAKCE]
zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 43594
tel.: [REDAKCE] e-mail: [REDAKCE]
(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel: SENE A spol. s r.o.
sídlo: Lipnická 514, 335 61 Spálené Poříčí
oprávněn k podpisu smlouvy: Ing. Mojmir Dostál, jednatel společnosti
oprávněn jednat o věcech technických: Ing. Mojmir Dostál, jednatel společnosti (tel. [REDAKCE])
IČ: 62620401
DIČ: CZ62620401
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., číslo účtu: [REDAKCE]
zapsán v obchodním rejstříku, vedeném u KS v Plzni, oddíl C, vložka 6168
tel.: [REDAKCE] e-mail: [REDAKCE]
(dále jen „zhotovitel“)

Dodatkem č. 1 se mění následující ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo**I. Účel a předmět smlouvy**

1. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) pro veřejnou zakázku pod názvem „**Mže, ř. km 44,82, Stříbro, oprava jezové zdi**“, ve kterém byla nabídka zhotovitele vyhodnocena jako nejvhodnější.
5. Stavba bude provedena za podmínek sjednaných touto smlouvou v rozsahu a způsobem dle této smlouvy a jejích příloh, zejména dle:
 - c) změn požadovaných objednatelem, které jsou zapsané ve stavebním deníku: Rozsah prací byl rozšířen o opravu vedení z ocelových profilů a dřevěných hradítek přilehlé propusti v zesílených parametrech (rozměry dle skutečného stavu), dále byla prodloužena provizorní komunikace z důvodu nájezdu pro otáčení mechanizace. Byly vypuštěny práce na odbourávání středové části pravoběžní jezové zdi, z důvodu zakotvení propusti. Při případném zásahu do středové části zdi by hrozilo zborcení propusti. Odbourala se pouze horní část zdi nad propustí. Nebylo provedeno kácení dřevin, které bylo zajištěno v zimě 2015-16 v rámci provozní údržby našimi zaměstnanci.

II. Lhůty a podmínky realizace díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době - předání a převzetí díla: **20.9.2017**

III. Cenové a platební podmínky

1. Celková cena díla v rozsahu čl. I, která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému provedení díla, včetně zajištění materiálu a všech souvisejících služeb a dodávek, je stanovena částkou ve výši:

Cena dle projektovaného rozsahu prací (původní rozsah dle SoD):	1.482.245,00 Kč bez DPH
Cena víceprací specifikovaných v bodě I.5.c) dodatku:	75.274,60 Kč bez DPH
Cena méněprací specifikovaných v bodě I.5.c) dodatku:	- 185.680,15 Kč bez DPH
Cena díla celkem po zahrnutí více a méně prací:	1.371.839,45 Kč bez DPH.

K uvedené částce bude účtováno DPH dle platných předpisů v době zdanitelného plnění.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 840/2017 se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.

V Plzni dne

Ve Spáleném Poříčí dne

objednatel:

zhotovitel:

.....
[redacted]
ředitel závodu Berounka
Povodí Vltavy, státní podnik

.....
Ing. Mojmír Dostál
jednatel společnosti
SENEA spol. s r.o.