

D o d a t e k č . 1

ke smlouvě o dílo na provedení stavby „Venkovní učebna MŠ Komenského“
uzavřené dne 5.08.2025

Objednatel:

se sídlem:

zastoupený:

IČ:

DIČ:

peněžní ústav:

číslo účtu:

Město Telč

náměstí Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč

Mgr. Vladimírem Brtníkem - starostou města

00286745

CZ00286745



Zhotovitel:

Se sídlem:

Zastoupený:

IČO:

DIČ:

Číslo účtu:

DŘEVOSLAV s.r.o.

Znojemská 254, 378 81 Slavonice

Janem Černým

28077652

CZ28077652



I.

Na základě dohody obou smluvních stran se tímto mění závazek ze smlouvy o dílo na akci „Venkovní učebna MŠ Komenského“. Z důvodu prodloužení procesu povolení stavby tento dodatek řeší úpravu doby plnění a zároveň možnost vystavení zálohové faktury na předmět plnění.

Na základě dohody obou smluvních stran se tímto mění článek II. a III. uzavřené smlouvy o dílo takto:

II.

Doba plnění

1. Předmět díla bude dokončen a předán bez vad a nedodělků nebránící užívání objednateli nejpozději do 30. 04. 2026.

III.

Cena

1. Cena za zhotovení díla v rozsahu čl. I. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran dle zákona č. 526/1990 Sb. o cenách v platném znění jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu zhotovení díla a činí 476 520,00 Kč (slovy: čtyřistasedmdesátšesttisícpětsetdvacetkorunčeských) + DPH v zákonné výši.

2. Zhotovitel má možnost vystavit zálohovou fakturu na předmět plnění ve výši 100 000,00 Kč (slovy: stotisíckorunčeských) + DPH v zákonné výši.

II.

- Ostatní ustanovení uzavřené smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
- Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo na akci „Venkovní učebna MŠ Komenského“ uzavřené dne 5.08.2025.
- Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál
- Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 v celém rozsahu v Registru smluv a na Profilu zadavatele.

Ve Slavonicích

V Telči

DŘEVOSLAV s.r.o.

Město Telč