

DODATEK č. 6 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“)

název zakázky: „Modernizace trati Brno-Přerov, 2. stavba Blažovice - Vyškov“

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy na základě

Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc

číslo smlouvy: E617-S-2777/2023

č.j.: 11207/2025-SŽ-SSV-ÚŘ

ISPROFOND / SUB. ISPROFIN: 3273214901 / 5003520003

(dále jen jako „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel:

Společnost s názvem: „**Konsorcium SUBO – AFRY – SP pro Brno – Přerov 2**“ založená

Společenskou smlouvou ze dne 24. 4. 2023

Vedoucí společník (Společník 1):

SUDOP BRNO, spol. s r.o.

se sídlem: Kounicova 688/26, Veveří, 602 00 Brno

IČO: 44960417, DIČ: CZ44960417

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka C 3803

bankovní spojení: xxx

zastoupena: Ing. Kamilem Chmelou, jednatelem společnosti

Ing. Radomírem Hanákem, jednatelem společnosti

Korespondenční adresa:

SUDOP BRNO, spol. s r.o., Kounicova 688/26, 602 00 Brno

číslo smlouvy: **23067**

a

Společník 2:

AFRY CZ s.r.o.

se sídlem: Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4

IČO: 45306605, DIČ: CZ45306605

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 8073

bankovní spojení: xxx

zastoupena: Ing. Petrem Košanem, jednatelem společnosti

Ing. Petrem Šlemrem, jednatelem společnosti

Mgr. Gergelyem Nagyem, jednatelem společnosti

Ing. Ivo Šimkem, jednatelem společnosti

Ing. Michalem Kovaříkem, jednatelem společnosti

Ing. Petrem Zemanem, jednatelem společnosti

a

Společník 3:

SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem: Olšanská 2643/1a, 130 00 Praha 3

IČO: 25793349, DIČ: CZ25793349

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 6088

bankovní spojení: xxx

zastoupena: Ing. Martinem Chrastilem, předsedou představenstva

Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva

Mgr. Ing. Evou Kudynovou Klimtovou, místopředsedou představenstva

Ing. Otou Hellerem, členem představenstva

(Společníci 2 a 3 jsou na základě zmocnění zastoupení vedoucím společníkem SUDOP BRNO, spol. s r.o.)

(dále jen „Zhotovitel“)

Objednatel a Zhotovitel společně dále jako „smluvní strany“

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 2. 8. 2023 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení Projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP), Projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) a výkon autorského dozoru (AD) k akci „**Modernizace trati Brno-Přerov, 2. stavba Blažovice - Vyškov**“ (datum nabytí účinnosti smlouvy 14. 8. 2023), k níž byl smluvními stranami dne 13. 2. 2024 uzavřen dodatek č. 1, dne 13. 3. 2024 dodatek č. 2, dne 26. 6. 2024 dodatek č. 3, dne 13. 3. 2025 dodatek č. 4 a dne 13. 6. 2025 dodatek č. 5 (dále jen „**Smlouva**“).

1. PŘEDMĚT DODATKU

1.1 Smluvní strany projednaly a schválily v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, změnu rozsahu předmětu plnění – rozšíření o následující činnosti:

- Zajištění posouzení bezpečnosti (AsBo) dle Prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009 v subsystémech INF, ENE a CCT;
- Zajištění posouzení působení bočního větru na předmětnou stavbu a následné vypracování návrhu metodiky posouzení infrastruktury z hlediska působení bočního větru pro Objednatele;
- Změnu předmětu Díla „technická pomoc při zpracování navazujících stupňů DSP“ na „technickou pomoc při zpracování DSP a navazujících stupňů včetně přípravy zadávacího řízení projektu PPP“ a s tím související rozšíření technické pomoci o činnosti spadající do

schvalování, příp. úpravy dokumentace DSP a pro potřeby přípravy zadávacího řízení PPP projektu předmětné stavby (společně také jako „**technická pomoc**“). Společně s věcným rozsahem se prodlužuje i časový rozsah výkonu technické pomoci, jež bude vykonávána ode dne nabytí účinnosti tohoto dodatku č. 6

Dodatečné práce zhotovitel dokončí a předá Objednateli v termínech nově vytvořených dílčích etap označených 4c., 4d., 4e. a 4f. tak, jak je specifikováno v Příloze č. 5 Harmonogram plnění ve znění dodatku č. 6.

- 1.2 V souvislosti se změnou rozsahu předmětu Díla dle bodu 1.1 tohoto článku smluvní strany projednaly a schválily změnu Přílohy č. 5 Harmonogram plnění spočívající ve vložení nových dílčích etap označených 4c., 4d., 4e. a 4f. a v prodloužení doby výkonu 5. dílčí etapy na 84 měsíců.

Skutečnosti uvedené v bodech 1.1 a 1.2 čl. 1 tohoto dodatku č. 6 nepředstavují podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Na základě shora uvedených skutečností se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy:

Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

Článek 3., bod 3.3 zní nově takto:

„3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovenou a předanou DSP a PDPS a řádně provedenou technickou pomoc zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených Smlouvou celkovou Cenu Díla, která v součtu představuje Cenu za zpracování DSP a PDPS a cenu za výkon technické pomoci ve výši dle Přílohy č. 4 Smlouvy ve znění dodatku č. 6, přičemž celková Cena Díla je:

<i>Cena Díla bez DPH dle SOD po dodatku č. 2:.....</i>	<i>545 747 000,00 Kč</i>
<i>Změna ceny Díla dle dodatku č. 3 bez DPH:.....</i>	<i>3 047 500,00 Kč</i>
<i>Změna ceny Díla dle bodu 1.1 dodatku č. 4 bez DPH:.....</i>	<i>33 090 051,00 Kč</i>
<i>Změna ceny Díla dle bodu 1.2 odrážka první dodatku č. 4 bez DPH:.....</i>	<i>- 97 283 363,00 Kč</i>
<i>Změna ceny Díla dle bodu 1.2 odrážka druhá dodatku č. 4 bez DPH:.....</i>	<i>- 9 976 500,00 Kč</i>
<i>Změna ceny Díla dle bodu 1.2 dodatku č. 5 bez DPH:.....</i>	<i>- 1 280 000,00 Kč</i>
<i><u>Změna ceny Díla dle č. 6 bez DPH:.....</u></i>	<i><u>4 131 000,00 Kč</u></i>
<i>Cena Díla bez DPH po dodatku č. 6.....</i>	<i>477 475 688,00 Kč</i>

slovy: čtyři sta sedmdesát sedm milionů čtyři sta sedmdesát pět tisíc šest set osmdesát osm korun českých

Článek 3., bod 3.5 zní nově takto:

„3.5 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 Smlouvy ve znění dodatku č. 6 (dále jen „Harmonogram plnění“) a vykonávat technickou pomoc při zpracování DSP a navazujících stupňů včetně přípravy zadávacího řízení projektu PPP.“

V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na změně Přílohy č. 1 Specifikace Díla, Přílohy č. 4 Rozpis Ceny Díla a Přílohy č. 5 Harmonogram plnění. Aktualizované přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku č. 6 a v plném rozsahu nahrazují předchozí Přílohy č. 1, 4 a 5 Smlouvy.

2. ZÁVEREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Nedílnou součástí tohoto dodatku je aktualizovaná Příloha č. 1 Specifikace Díla ve znění dodatku č. 6, která v plném rozsahu nahrazuje předchozí Přílohu č. 4 Smlouvy.
- 2.2 Nedílnou součástí tohoto dodatku je aktualizovaná Příloha č. 4 Rozpis Ceny Díla ve znění dodatku č. 6, která v plném rozsahu nahrazuje předchozí Přílohu č. 4 Smlouvy.
- 2.3 Nedílnou součástí tohoto dodatku je aktualizovaná Příloha č. 5 Harmonogram plnění ve znění dodatku č. 6, která v plném rozsahu nahrazuje předchozí Přílohu č. 5 Smlouvy.
- 2.4 Tento dodatek č. 6 je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu. Tento dodatek je uzavřen zaručeným elektronickým podpisem obou smluvních stran. Dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 2.5 Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění dodatků č. 1-5 nedotčená tímto dodatkem č. 6 se nemění a zůstávají v platnosti.

V Praze 17.11.2025

V Brně 23.10.2025

za společnost „Konsorcium SUBO – AFRY – SP pro
Brno – Přerov 2“

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb

náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Kamil Chmela

jednatel společnosti
SUDOP BRNO, spol. s r.o.

PŘÍLOHA Č. 1 SPECIFIKACE DÍLA VE ZNĚNÍ DODATKU Č. 6

Specifikace Díla

Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace stavby pro vydání stavebního povolení (DSP) dle přílohy č. 3 vyhl. č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, ve znění pozdějších předpisů, a projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) dle přílohy č. 4 vyhl. č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, ve znění pozdějších předpisů, včetně veřejnoprávního projednání, zajištění všech podkladů k vydání stavebního povolení, zpracování dokumentů a zajištění činnosti koordinátora BOZP při práci na staveništi ve fázi přípravy dle zák. č. 309/2006 Sb., v platném znění, a včetně výkonu technické pomoci při zpracování DSP a navazujících stupňů včetně přípravy zadávacího řízení projektu PPP.

Součástí díla je rovněž zejména:

- zpracování a podání vyplněné žádosti o stavební povolení, včetně všech vyžadovaných podkladů a příloh;
- zpracování žádosti o podporu z prostředků Evropské unie v rozsahu žádosti programu CEF – vypuštěno z předmětu Díla na základě čl. I. bod 1.2 dodatku č. 4 (součást položky č. 9a Přílohy č. 4);
- zpracování podkladů pro zadávací řízení na realizaci stavby v potřebném množství a podobě (zvláštní technické podmínky a soupis prací dle vyhl. č. 169/2016 Sb., v platném znění) - vypuštěno z předmětu Díla na základě čl. I. bod 1.2 dodatku č. 4 (součást položky č. 9a Přílohy č. 4);
- zajištění vydání certifikátů o shodě vydávaných notifikovanou osobou v souladu s platnými směrnici Evropského parlamentu a Rady o interoperabilitě konvenčního železničního systému - vypuštěno z předmětu Díla na základě čl. I. bod 1.2 dodatku č. 4 (součást položky č. 9a Přílohy č. 4).

Dodatečné práce dle Dodatku č. 3:

- Zpracování prediktivního archeologického průzkumu

Dodatečné práce dle Dodatku č. 4:

- Změna koncepce některých silničních mostů a souvisejících stavebních objektů (požadavek SÚS Jihomoravského kraje)
- Změna koncepce některých mostních objektů a systému tunelů na základě doplňkového geotechnického průzkumu
- Rozšíření Díla o úpravu bytových jednotek ve výpravní budově Vyškov a doplnění měření a regulace do některých pozemních objektů
- Doplnění napojení nástupní plochy u Holubického tunelu (požadavek HZS Jihomoravského kraje)
- Stavební úpravy vlečky v žst. Blažovice (podmínka vlastníka vlečky)

MÉNĚPRÁCE SPOČÍVAJÍCÍ V UKONČENÍ PRACÍ NA ZPRACOVÁNÍ PDPS V ROZPRACOVANOSTI V ROZSAHU 55,30%

Dodatečné práce dle Dodatku č. 6:

- Posouzení bezpečnosti (AsBo) dle Prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009 v subsystémech INF, ENE a CCT
- Posouzení působení bočního vlivu na předmětnou stavbu a následné vypracování návrhu metodiky posouzení infrastruktury z hlediska působení bočního větru pro Objednatele

PŘÍLOHA Č. 4 ROZPIS CENY DÍLA VE ZNĚNÍ DODATKU Č. 6

Rozpis Ceny Díla

Cena za zpracování DSP a PDPS (podle členění na základní a dodatečné služby) a technické pomoci:

1. Základní služby na zpracování DSP a PDPS:

Pol	Popis	Měr. jed.	Množství	Jedn. cena (Kč)	Cena celkem (Kč)
1	Zpracování DSP dle vyhlášky č.146 /2008 Sb. v platném znění dle VTP a ZTP, vyjma části dokumentace uvedené níže v bodech 3, 4 a 5	hod			
2	Zpracování PDPS dle vyhlášky č.146/2008 Sb.v platném znění, v rozpracování dle směrnice SŽ SM011 a dle VTP a ZTP, vyjma části dokumentace uvedené níže v bodech 3, 4 a 5	hod			
3	Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu požadavků Směrnice SŽDC č.20 v platném znění), směrnice SŽ SM011, příloha příslušného stupně dokumentace Dokladová část- Náklady stavby, a požadavků VTP a ZTP	hod			
4	Dokladová část pro správní řízení a Doklady-objednatele, dle směrnice SŽ SM011 příloha příslušného stupně dokumentace Dokladová část a požadavků VTP a ZTP, včetně související inženýrské činnosti	hod			
5	Dokumentace Fyzická ochrana objektu, dle směrnice SŽ SM011, příloha příslušného stupně dokumentace Dokladová část a požadavků VTP a ZTP	hod			
6	Definitivní odevzdání DSP, dle SOD v listinné formě (v rozsahu a počtu dle požadavku VTP a ZTP)	kpl			
7	Definitivní odevzdání PDPS, dle SOD v listinné formě (v rozsahu a počtu dle požadavku VTP a ZTP)	kpl			
8	Definitivní odevzdání DSP, dle SOD v elektronické formě (v rozsahu a počtu dle požadavku VTP a ZTP)	kpl			
9	Definitivní odevzdání PDPS, dle SOD v elektronické formě (v rozsahu a počtu dle požadavku VTP a ZTP)	kpl			
9a	Změna ceny díla dle bodu 1.2 odrážka první dodatku č. 4	kpl			
9b	Změna ceny díla dle bodu 1.2 čl. 1 dodatku č. 5	kpl			
Celkem za základní služby:					395 503 237,-

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

2. Dodatečné služby na zpracování DSP a PDPS:

Položka	Popis	Měr. jed.	Množství	Jedn. cena (Kč)	Cena celkem (Kč)
10	Zajištění mapových podkladů	kpl			
11	Geodetické práce	kpl			
12	Geotechnický a stavebnětechnický průzkum staveb	kpl			
13	Podrobný geotechnický a hydrogeologický průzkum	kpl			
14	Pyrotechnický průzkum	kpl			
15	3D geologický model	kpl			
16	Doplňkové průzkumy hlubině založených objektů	kpl			
17	Geofyzikální průzkum	kpl			
18	Zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou osobou v přípravě	hod			
19	Koordinátor BOZP v přípravě	hod			
20	Zajištění technických podkladů pro vypracování zadávací dokumentace na výběr zhotovitele stavby dle požadavku VTP a ZTP	hod			
21	Zpracování žádosti o spolufinancování stavby dle ZTP a VTP	hod			
22	Dodatečné práce dle dodatku č. 3	kpl			
23	Dodatečné práce dle dodatku č. 4	kpl			
25a	Dodatečné práce dle dodatku č. 6 - Posouzení bezpečnosti (AsBo) dle Prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 v subsystémech INF, ENE a CCT	kpl			
25b	Dodatečné práce dle dodatku č. 6 - Detailní posouzení stavby z hlediska bočního větru	kpl			

Celkem za dodatečné služby:

76 972 951,-

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

3. Cena za výkon technické pomoci při zpracování DSP a navazujících stupňů včetně přípravy zadávacího řízení projektu PPP

Položka	Popis	Měr. jed.	Množství	Jedn. cena (Kč)	Cena celkem (Kč)
24	rozsah činnosti při výkonu technické pomoci při zpracování DSP a navazujících stupňů včetně přípravy zadávacího řízení projektu PPP	hod			4 999 500,-
24a	Změna ceny díla dle bodu 1.2 odrážka druhá dodatku č. 4	hod			-9 976 500,-

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

Uvedená cena za výkon technické pomoci při zpracování DSP a navazujících stupňů včetně přípravy zadávacího řízení projektu PPP zahrnuje veškeré náklady na výkon této technické pomoci po celou předpokládanou dobu 84 měsíců v celkovém počtu 3 333 hodin. Uvedená cena za výkon technické pomoci odpovídá pracnosti a rozsahu Díla a zahrnuje veškeré náklady na činnosti související s výkonem technické pomoci včetně cestovních výloh.

4. Cena Díla:

Cena Díla (bez DPH)	Výše DPH	Cena Díla (s DPH)
477 475 688,00 Kč	100 269 894,48 Kč	577 745 582,48 Kč

z toho:

Cena za zpracování DSP a PDPS:

472 476 188,00 Kč	99 219 999,48 Kč	571 696 187,48 Kč
-------------------	------------------	-------------------

Cena za výkon technické pomoci:

4 999 500,00 Kč	1 049 895,00 Kč	6 049 395,00 Kč
-----------------	-----------------	-----------------

Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování DSP a PDPS a výkon technické pomoci:

Specifikace položky	Cena položky (bez DPH)	Cena položky (s DPH)
1. Dílčí etapa	158 530 500,00 Kč	191 821 905,00 Kč
1a. Dílčí etapa	700 800,00 Kč	847 968,00 Kč
2. Dílčí etapa	0,00 Kč	0,00 Kč
3. Dílčí etapa	132 692 750,00 Kč	160 558 227,50 Kč
4. Dílčí etapa	155 229 638,00 Kč	187 827 861,98 Kč
4a. Dílčí etapa	3 047 500,00 Kč	3 687 475,00 Kč
4b. Dílčí etapa	18 144 000,00 Kč	21 954 240,00 Kč
4c. Dílčí etapa	1 081 000,00 Kč	1 308 010,00 Kč
4d. Dílčí etapa	1 368 500,00 Kč	1 655 885,00 Kč
4e. Dílčí etapa	1 472 000,00 Kč	1 781 120,00 Kč
4f. Dílčí etapa	209 500,00 Kč	253 495,00 Kč
5. Dílčí etapa Výkon technické pomoci	4 999 500,00 Kč	6 049 395,00 Kč
Celkem:	477 475 688,00 Kč	577 745 582,48 Kč

PŘÍLOHA Č. 5 HARMONOGRAM PLNĚNÍ VE ZNĚNÍ DODATKU Č. 6

Harmonogram plnění

Část Díla	Doba plnění	Popis činností prováděných v Dílčí etapě	Podmínky dokončení Dílčí etapy
Termín zahájení prací	ihned po nabytí účinnosti Smlouvy	-	-
1. Dílčí etapa	do 7 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy (1. dílčí fakturace 30 % ceny díla DSP+PDPS bez položky č. 5 Přílohy č. 4)	Potvrzení koncepce technického řešení ze vstupních porad včetně zajištění geodetické dokumentace stavby, geodetických a mapových podkladů, podrobného geotechnického průzkumu, korozního průzkumu a dalších průzkumů nezbytných pro zpracování DSP Předání vizualizace k připomínkám Předání bezpečnostního projektu k připomínkám	Předávací protokol k dané dílčí etapě
1a. Dílčí etapa	do 2 měsíců od předání aktualizace bezpečnostní kategorizace Objednatelem (2. dílčí fakturace v ceně položky č. 5 Přílohy č. 4)	Zpracování dokumentace Fyzická ochrana objektu, dle směrnice SŽ SM011, příloha příslušného stupně dokumentace Dokladová část a požadavků VTP a ZTP k připomínkám	Předávací protokol k dané dílčí etapě
2. Dílčí etapa	do 9 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy (bez fakturace)	Definitivní předání vizualizace po připomínkách	Předávací protokol k dané dílčí etapě
3. Dílčí etapa	do 14 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Návrh technického řešení DSP k připomínkovému řízení	Předávací protokol k dané dílčí etapě

	(3. dílčí fakturace 25 % ceny díla DSP+PDPS)		
4. Dílčí etapa	do 12.6.2025 (4. dílčí fakturace ve výši 155 229 638,00 Kč bez DPH)	Předání DSP se zapracovanými připomínkami Dodatečné práce dle dodatku č. 4 PDPS ve stavu rozpracovanosti v rozsahu 55,30 %	Předávací protokol k dané dílčí etapě
4a. Dílčí etapa	do 18 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy (4a. dílčí fakturace 100 % ceny dodatečných prací dle Dodatku č. 3)	Předání prediktivního archeologického průzkumu	Předávací protokol k dané dílčí etapě
4b. Dílčí etapa	do 2 měsíců od pokynu Objednatele k obnovení prací (4b. dílčí fakturace 100 % ceny položky č. 4 Přílohy č. 4 Smlouvy)	Předání prací dle položky č. 4 Přílohy č. 4 Smlouvy (Dokladová část pro správní řízení a Doklady objednatele, dle směrnice SŽ SM011 příloha příslušného stupně dokumentace Dokladová část a požadavků VTP a ZTP, včetně související inženýrské činnosti) Podání žádosti o stavební povolení Kopie žádosti předaná Objednateli, potvrzená podatelnou stavebního úřadu	Protokol o provedení Díla Kopie žádosti předaná Objednateli, potvrzená podatelnou stavebního úřadu
4c. Dílčí etapa	do 3 měsíců od nabytí účinnosti dodatku č. 6 (4c. dílčí fakturace ve výši 1 081 000,- Kč bez DPH)	Předání prací dle položky č. 25a Přílohy č. 4 Smlouvy (Posouzení bezpečnosti (AsBo) dle Nařízení Komise (EU) č. 402/2013 v subsystémech INF, ENE a CCT)	Předávací protokol k dané dílčí etapě

4d. dílčí etapa	do 4 měsíců od nabytí účinnosti dodatku č. 6 (4d. dílčí fakturace ve výši 1 368 500,- Kč bez DPH)	Koncept důvodové zprávy v rámci realizace položky č. 25b Přílohy č. 4 Smlouvy (vč. charakteristiky okolí, statiky větru, charakteristiky trati)	Předávací protokol k dané dílčí etapě
4e. dílčí etapa	do 8 měsíců od nabytí účinnosti dodatku č. 6 (4e. dílčí fakturace ve výši 1 472 000,- Kč bez DPH)	Konečné znění důvodové zprávy v rámci realizace položky č. 25b Přílohy č. 4 Smlouvy (vč. meteorologické analýzy trati, analýzy citlivosti vozidla na trati, stanovení pravděpodobnosti překročení CWC, srovnání s cílovou hodnotou)	Předávací protokol k dané dílčí etapě
4f. dílčí etapa	do 10 měsíců od nabytí účinnosti dodatku č. 6 (4f. dílčí fakturace ve výši 209 500,- Kč bez DPH)	Návrh vnitřního předpisu objednatele pro posuzování bočního větru v rámci realizace položky č. 25b Přílohy č. 4 Smlouvy	Předávací protokol k dané dílčí etapě
5. Dílčí etapa	84 měsíců od nabytí účinnosti dodatku č. 6 (předpoklad 10/2025 – 11/2032)	Technická pomoc při zpracování DSP a navazujících stupňů včetně přípravy zadávacího řízení projektu PPP; Zhotovitel se zavazuje provádět technickou pomoc ode dne nabytí účinnosti dodatku č. 6 do ukončení zpracování dalších stupňů DSP zadávacího řízení PPP projektu v předpokládané délce 84 měsíců	Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu technické pomoci
Termín dokončení Díla	<u>předpoklad do 30. 11. 2032</u> (v závislosti na zahájení 5. Dílčí etapy)		Po ukončení zpracování PDPS a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu technické pomoci)