

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1774/2025/OI

Smluvní strany

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
zastoupeno náměstkem primátora
Ing. Břetislavem Rigerem

Ostravské komunikace, a.s.

se sídlem: Novoveská 1266/25, 709 00 Ostrava
zastoupena: Ing. Michalem Hrubým
předsedou představenstva
zapsána v obchodním rejstříku vedeném u
Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1886

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s.
okresní pobočka Ostrava
Číslo účtu: 20028-1649297309/0800

IČO: 25396544
DIČ: CZ25396544 (plátce DPH)
Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.
pobočka Ostrava
Číslo účtu: 86-5225320227/0100

dále jen **objednatel**

dále jen **zhotovitel**

Obsah smlouvy

Čl.I.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují a činí nesporným, že mezi sebou uzavřely dne 19.06.2025 Smlouvu o dílo č. 1774/2025/OI (dále jen „smlouva“) na realizaci stavby „Rekonstrukce VO Paskovská – Na Rozích, Výjezdni_2.etapa“, ORG 4416.
2. Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „dodatek č. 1“) ke smlouvě, a to z důvodu vzniklých méněprací v rozsahu dle přílohy č. 1 a č. 2 tohoto dodatku č. 1, čímž se mění předmět smlouvy a dále se snižuje cena za plnění dle smlouvy o cenu méněprací ve výši 49.500,00 Kč bez DPH, tj. o 1,09% původní ceny předmětu plnění.
3. Článek II. Předmět smlouvy, odst. 1 smlouvy se doplňuje o text následujícího znění:
Smluvní strany se dohodly nerealizovat méněpráce v rozsahu dle přílohy č. 5. této smlouvy.
4. Za přílohu č. 4 smlouvy se vkládá příloha č. 5 - změnový list č. 1, která tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku č. 1.
5. Článek IV. Cena díla odstavec 1. se mění a nově zní takto:

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH:..... 4.501.304,26 Kč

DPH 945.273,89 Kč

Cena celkem včetně DPH 5.446.578,15 Kč

DPH se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni zdanitelného plnění.

6. Příloha č. 1 smlouvy – Kalkulace nákladů, se nahrazuje novou přílohou Kalkulace nákladů, která tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 1.

Čl.II.

Závěrečná ujednání

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů: O uzavření dodatku č. 1 k této smlouvě rozhodla rada města usnesením č. 08544/RM2226/119 ze dne 11.11.2025.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
3. Tento dodatek se uzavírá v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „ZZVZ“). Méněpráce dle § 222 odst. 6 ZZVZ činí 49.500,00 Kč bez DPH (tj. 1,09%),
4. Tento dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí smlouvy. Ostatní ustanovení této smlouvy, tímto dodatkem nedotčená, zůstávají nezměněna.
5. Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, že vylučují přijetí nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.
6. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku č. 1 je vyžadováno uveřejnění dodatku v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zaslání dodatku do registru smluv zajistí objednatel. Tento dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
7. Tento dodatek č. 1 je uzavřen v elektronické podobě.
8. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je tato příloha:

Příloha č. 1 – Kalkulace nákladů, která nahrazuje původní přílohu č. 1 smlouvy

Příloha č. 2 – Příloha č. 5 smlouvy – Změnový list č. 1

Za objednatele

Ing. Břetislav Riger
náměstek primátora
na základě plné moci

Za zhotovitele

Ing. Michal Hrubý
předseda představenstva

Kalkulace nákladů

(bez DPH)


Rekonstrukce VO Paskovská-Na Rozích, Výjezdni..... 4 550 804,26 Kč

Rekonstrukce VO Paskovská-Na Rozích, Výjezdni

– vedlejší rozpočtové náklady -49 500,00 Kč

CELKEM

4 501 304,26 Kč

Evidenční list změny stavby							
Název a evidenční číslo stavby: Rekonstrukce VO Paskovská - Na Rozích, Výjezdní_2.etapa Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):			Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: / 1		Číslo změny stavby: 1		
Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 23.06.2025, číslo smlouvy objednatel: 1774/2025/OI, číslo smlouvy zhotovitele: 112/25/VU-P150/Z Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 702 00 Ostrava, IČO: 00845451 Zhotovitel: Ostravské Komunikace a.s. Novoveská 1266/25, 709 00 Ostrava, IČO: 25396544 Gen.projektant (autorský dohled): PTD Muchova, s.r.o., Olešní 313/14, 712 00 Ostrava, Ing. Alena Muchová Technický dozor stavebníka (TDS): Ing. Alena Muchová							
Přílohy: 1) Kýcíl list 2) Rekapitulace rozpočtu MP 3) Rozpočet MP			Počet par: Příjemce: 1x Objednatel 1x TDS 1x Zhotovitel 1x Projektant (autorský dozor)				
Popis a zdůvodnění změny: Původní pozemky ve vlastnictví Moravskoslezského kraje byly převedeny do vlastnictví statutárního města Ostravy. Tímto zanikla potřeba uzavřít smlouvu o užití silničního pozemku na dobu realizace vč. pronajmu části pozemků a zajištění geometrického plánu pro vymezení rozsahu služebnosti inženýrské sítě.							
časový vliv na plnění SOI: nemá vliv							
Údaje v Kč bez DPH:							
Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL			
-49 500,00	-1,09%	0,00	0,00%	-49 500,00			
Vyjádření - souhlas se změnou:							
Projektant (autorský dohled):	souhlasím / ne souhlasím	Jméno	Ing. Alena Muchová	datum	31.10.2025	podpis	
TDS:	souhlasím / ne souhlasím	Jméno	Ing. Alena Muchová	datum	31.10.2025	podpis	
Zhotovitel:	souhlasím / ne souhlasím	Jméno		datum	31.10.2025	podpis	
Objednatel:	souhlasím / ne souhlasím	Jméno		datum	31.10.2025	podpis	
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Následnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů", ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpisu ocenění změn položek".							
Změna stavby (ZBV) - kýcíl list						Číslo par:	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce VO Paskovská - Na Rozích, Výjezdní (rozvod v zemi)			
Objekt: 02 - Rekonstrukce VO Paskovská - Na Rozích, Výjezdní (rozvod v zemi)			
KSO:	828 75	CC-CZ:	2224
Místo:	Ostrava	Datum:	2. 9. 2024
CZ-CPV:	45231400-9	CZ-CPA:	42.22.22
Zadavatel: Statutární město Ostrava		IC:	00845451
Uchazeč: Ostravské komunikace, a.s.		DIČ:	CZ00845451
Projektant: PTD Muchová, s.r.o.		IC:	25396544
Zpracovatel: PTD Muchová, s.r.o.		DJČ:	CZ25396544
Poznámka:		IC:	27767931
		DJČ:	CZ27767931

Cena bez DPH 4 501 304,26

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	4 501 304,26	21,00%	945 273,89
	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 5 446 578,15

Rekonstrukce VO Paskovská - Na Rozích, Výjezdní_2.etapa - MĚNĚPRÁCE

Rekapitulace

Popis	Cena
S: Stavba	- 49 500,00
02 - Rekonstrukce VO Paskovská - Na Rozích, Výjezdní (rozvod v zemi)	- 49 500,00
VRN - vedlejší rozpočtové náklady	= 49 500,00
Celkem (bez DPH)	- 49 500,00
DPH	- 10 395,00
Celkem (včetně DPH)	- 59 895,00

Rekonstrukce VO Paskovská - Na Rozích, Výjezdní_2.etapa - MĚNĚPRÁCE

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Stavba			S: Stavba				49 500,00
Objekt			02 - Rekonstrukce VO Paskovská - Na Rozích, Výjezdní (rozvod v zemi)				49 500,00
Oddíl			VRN - vedlejší rozpočtové náklady				49 500,00
310	K	VRN-R18.1	Zajištění geometrického plánu pro vymezení rozsahu služebnosti inž. sítě částí pozemků parc. č. 184/14, parc. č. 2583/5, parc. č. 2583/14 a parc. č. 2583/15 v k.ú. Hrabová v 5 vyhotoveních a 1 vyhotovení výkazu délek a výměr	soubor	1,000	4 500,00	4 500,00
313	K	VRN-R20.7	Zajištění uzavření smlouvy o užití silničního pozemku na dobu realizace vč. úhrady nájemného vlastníky za pronájem částí pozemků parc. č. 184/14, parc. č. 2583/5, parc. č. 2583/14 a parc. č. 2583/15 v k.ú. Hrabová po dobu realizace prací na těchto pozemcích	soubor	1,000	45 000,00	45 000,00