

DODATEK č. 1
na zakázku: VD Harcov, VD Fojtka, odstranění nánosů ze šterkových přehrážek a
obnova opevnění

k SOD ev. č. objednatele: 25DOD99310057
Evidenční číslo zhotovitele:
Číslo akcí objednatele: 119251016, 119251018

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,
500 03 Hradec Králové

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel
Zástupce pro věci technické: XXX
XXX
XXX

IČ: 70890005
DIČ: CZ70890005
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473
(dále jen jako objednatel)

1.2 Zhotovitel:

Název: **ASANO, spol. s r.o.**
Adresa sídla: Nad Tratí 344, Liberec XXV-Vesec, 463 12 Liberec

Statutární orgán: Ing. Jiří Pavlů, jednatel
Osoba oprávněná k podpisu: XXX
Zástupce pro věci technické: XXX
XXX

IČ: 25017381
DIČ: CZ25017381
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Ústí nad Labem oddíl C vložka 12030
(dále jen zhotovitel)

(dále společně jako „smluvní strany“ či jednotlivě jako „smluvní strana“)

2. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ev. č. objednatele 25DOD99310057 takto:

Čl. 3. Předmět smlouvy

Předmět smlouvy se snižuje o nerealizované stavební práce, činnosti a dodávky dle specifikace v ZL č. 1 v celkové výši - 34 680,00 Kč bez DPH.

<i>Změnový list</i>	<i>Stavební objekt</i>	<i>Nerealizované stavební práce</i>
ZL č. 1 VD Harcov	SO 01 Odtěžení nánosů u akce č. 119251018	-34 680,00 Kč
CELKEM:		-34 680,00 Kč

Čl. 5. Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky, č. odst. 5.1.

Stávající text se nahrazuje textem níže uvedeným:

Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 29.5.2025 a ZL č. 1

Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena před uzavřením tohoto dodatku č.1 činila	3 961 126,25 Kč
Dodatečné stavební práce a činnosti dle ZL č. 1 v celkové výši	0,00 Kč
Nerealizované stavební práce a činnosti dle ZL č. 1 v celkové výši	-34 680,00 Kč
Celková cena činí	3 926 446,25 Kč

3. Změna předmětu díla a změna ceny díla

Nerealizované práce a dodávky jsou obsaženy v ZL č. 1.

K úpravě rozsahu předmětu smlouvy dochází z toho důvodu, že po geodetickém zaměření provedeném po odtěžení sedimentu a jeho porovnání se zaměřením před zahájením prací bylo zjištěno, že pro dosažení projektované nivelety bylo nutné vytěžit, odvézt a zlikvidovat o 51 m³ sedimentu méně, než předpokládala projektová dokumentace.

4. Závěrečná ustanovení

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo ev. č. objednatele 25DOD99310057 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsán platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží dodatek v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jeho obsahu, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí neprodleně objednatel.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

elektronicky podepsáno

Ing. Petr Martínek
investiční ředitel

elektronicky podepsáno