

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo

č. 0146/P2400/22 (objednatele)
č. 22/222 (zhotovitele)
ze dne 22.8.2022
na provedení stavebních prací pro akci

„Obnova vodovodních řadů, ul. Antonína Čermáka a Maďarská, P6“

Smluvní strany:

Objednatel: Pražská vodohospodářská společnost a.s.

se sídlem: Evropská 866/67, Vokovice, 160 00 Praha 6

zastoupena:

IČO: 256 56 112

DIČ: CZ25656112

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 5290

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: MANABAU s.r.o.

se sídlem V zákopech 534/3, Písnice, 142 00 Praha 4

zastoupena:

IČO: 027 16 828

DIČ: CZ02716828

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 222618

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně jen „smluvní strany“).

PREAMBULE

Smluvní strany se dohodly na sepsání tohoto dodatku č. 3 (dále jen „**dodatek**“). Předmětem dodatku jsou méněpráce a dodatečné stavební práce a dodávky, které vznikly během realizace díla z důvodu jiného stavu na staveništi. V důsledku toho dochází ke změně ceny díla.

ČLÁNEK I.

1. Ustanovení čl. 2. PŘEDMĚT SMLOUVY se doplňuje o nové odstavce 2.1.1 a 2.1.2, které zní:

2.1.1 zhotovitel neprovede tyto stavební práce a dodávky:

- rozšíření jámy pro sondu - ručně
- dobourání asfaltu v chodníku tl. 50 mm

2.1.2 zhotovitel provede tyto **dodatečné** stavební práce a dodávky:

- rozšíření výkopu
- rozšíření jámy pro sondu výpusti - strojově
- kamenné obruby a jejich osazení
- montáž a dodávka vodovodního potrubí
- etáže na vodovodu
- dobourání asfaltu v chodníku tl.100 mm

2. Ustanovení **čl. 5. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA** se doplňuje znění bodu 5.1 o nový odstavec 5.1.1, který zní takto:

„5.1.1 Cena díla dle ustanovení čl. 2.1.1 a 2.1.2 činí bez DPH	1 085 025,30 Kč
z toho cena dle čl. 2.1.1	- 354 244,82 Kč
a cena dle čl. 2.1.2	1 439 270,12 Kč

Celková cena díla ve znění SoD a dodatku č. 3 pak činí:

Původní cena za dílo bez DPH	25 895 397,73 Kč
Cena dle dodatku č. 1 bez DPH	0,00 Kč
Cena dle dodatku č. 2 bez DPH	0,00 Kč
Cena dle dodatku č. 3 bez DPH	1 085 025,30 Kč
Celková cena bez DPH	26 980 423,03 Kč
DPH 21 %“	

Položkový soupis neprovedených a dodatečných stavebních prací a dodávek – viz příloha č. 1.

ČLÁNEK II.

Ostatní články a ustanovení tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

ČLÁNEK III.

1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení.
2. Tento dodatek je uzavřen a nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že k podpisu oběma smluvními stranami nedojde v jednom dni, je tento dodatek stranami uzavřen a nabývá platnosti dnem, kdy je podepsán druhou ze smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv dle Zákona o registru smluv. Dodatek se zavazuje uveřejnit v registru smluv objednatel. Vyžaduje-li určitá část tohoto dodatku anonymizaci s ohledem na ochranu osobních údajů, obchodní tajemství atp., zhotovitel na tyto části upozorní a objednatel před uveřejněním dodatku zajistí potřebnou ochranu takových údajů.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:
č. 1 – Položkový soupis neprovedených a dodatečných stavebních prací a dodávek

Za objednatele,
v Praze, dne

Za zhotovitele,
v Praze, dne
