

Dodatek č. 6 ke Smlouvě o dílo na zhotovení Projektové dokumentace pro stavební povolení, Projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru

Název zakázky: „Revitalizace trati Kostelec – Telč – Slavonice“

Smluvní strany

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy na základě
Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Korespondenční adresa na zasílání daňových dokladů - faktur:

- v listinné podobě na adresu: Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice, nebo
- v elektronické podobě na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz, nebo
- datovou zprávou na identifikátor datové schránky: uccchjm

(dále jen „**Objednatel**“)

Číslo smlouvy Objednatele: **E618-S-853/2023**

ISPROFOND / Sub ISPROFIN: 3273214901 / 3273211602

a

Společnost SAGASTA-PRODIN Kostelec-Slavonice

Zastoupená společníkem 1 **SAGASTA s.r.o.**

se sídlem: Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha

IČO: 04598555, DIČ: CZ04598555

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 250116

bank. spojení: [REDACTED]

zastoupená: **Ing. Jiřím Čurdou**, jednatelem

Korespondenční adresa:

SAGASTA s.r.o., Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha

Společník 2 PRODIN a.s.

se sídlem: K Vápence 2745, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

IČO: 25292161, DIČ: CZ25292161

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, spisová značka B 2532

zastoupená: **Ing. Leošem Jelínkem**, předsedou představenstva
Ing. Jiřím Neslem, členem představenstva
Ing. Janem Zavrtálkem, členem představenstva

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: **123-024**

společně dále jako „smluvní strany“

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 6 je úprava rozsahu Díla, spočívající v *dopracování dokumentace pro zjišťovací řízení na KÚ Vysočina včetně nově předepsaných hlukových měření.*

1. Úprava ceny Díla a rozpisu fakturace, a s tím související úprava Přílohy č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla. V souladu s výše uvedenými úpravami rozsahu předmětu Díla dochází k celkovému zvýšení ceny Díla o částku ve **výši 89 000,00 Kč bez DPH.**

2. Úprava lhůt k provedení Díla, a s tím související úprava Přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění. Dochází k úpravám termínů odevzdání jednotlivých dílčích etap Díla v souladu s výše uvedenými úpravami rozsahu předmětu Díla. Dále bylo dohodnuto, že dojde k dřívějšímu zpracování AZP.

Smluvní strany se analogicky v souladu s ustanovením **§ 222 odst. 6** zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jako „ZZVZ“) dohodly na několika výše uvedených změnách Smlouvy. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ust. § 222 ZZVZ.

V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dohodly na úpravě Článku 3 odst. 3.3 Smlouvy, Přílohy č. 4 a č. 5 Smlouvy.

I.

Smluvní strany se dohodly s odvoláním na ustanovení Čl. 5, odst. 5.3 Smlouvy na úpravě a doplnění Smlouvy, číslo smlouvy Objednatel: E618-S-853/2023, číslo smlouvy Zhotovitele: 123-024, takto:

1) 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

- ruší se stávající text odst. 3.3 Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovenou a předanou DPS a řádně provedený dozor projektanta zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenou Díla, která v součtu představuje Cenu za zpracování DPS a cenu za dozor projektanta ve výši dle Přílohy č. 4 této Smlouvy, přičemž celková Cena Díla je:

Cena Díla bez DPH:	39 961 000,00 Kč
Cena prací dle Dodatku č. 1 bez DPH	7 850 000,00 Kč
Cena prací dle Dodatku č. 2 bez DPH	12 701 500,00 Kč
Cena prací dle Dodatku č. 3 bez DPH	-2 157 500,00 Kč
Cena prací dle Dodatku č. 4 bez DPH	790 400,00 Kč
Cena prací dle Dodatku č. 5 bez DPH	2 983 000,00 Kč
Cena prací dle Dodatku č. 6 bez DPH	89 000,00 Kč
Cena Díla celkem dle SoD ve znění Dodatku č. 6 bez DPH	<u>62 217 400,00 Kč</u>

slovy: **šedesátdvamilionydvěšestěsedmnácttisícčtyřista korun českých**

Daňové doklady bude Zhotovitel doručovat Objednateli některým (jedním) z níže uvedených způsobů:

a) v elektronické podobě na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz,

nebo

b) datovou zprávou na identifikátor datové schránky: uccchjm

nebo

c) v listinné podobě na adresu Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účetárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice.

2) Příloha č. 1 Smlouvy o Dílo – Specifikace Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 1 Smlouvy – Specifikace Díla. Ruší se znění Přílohy č. 1 platné k datu podpisu Smlouvy, ve znění předchozích dodatků a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 6, které je Přílohou č. 2 tohoto Dodatku č. 6 (současně Přílohou č. 1 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

4) Příloha č. 4 Smlouvy o Dílo – Rozpis Ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla. Ruší se znění Přílohy č. 4 platné k datu podpisu Smlouvy, ve znění předchozích dodatků a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 6, které je Přílohou č. 4 tohoto Dodatku č. 6 (současně Přílohou č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

5) Příloha č. 5 Smlouvy o Dílo – Harmonogram plnění

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění. Ruší se znění Přílohy č. 5 platné k datu podpisu Smlouvy, ve znění předchozích dodatků a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 6, které je Přílohou č. 5 tohoto Dodatku č. 6 (současně Přílohou č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 6 podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto Dodatku č. 6.
2. Zaslání Dodatku č. 6 správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek č. 6 zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku č. 6 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, v platném znění.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-853/2023, číslo smlouvy Zhotovitele: 123-024, nedotčené tímto Dodatkem č. 6, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek č. 6 je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 6 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 6 Smlouvy jsou tyto přílohy:
 - Příloha č. 1 (Příloha č. 1 Smlouvy): Specifikace Díla – *nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 6*
 - Příloha č. 2 (Příloha č. 4 Smlouvy): Rozpis Ceny Díla – *nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 6*
 - Příloha č. 3 (Příloha č. 5 Smlouvy): Harmonogram plnění – *nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 6*

Za Objednatele:

V Praze



17.11.2025 11:45

Podepsáno elektronicky

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb


náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

Za Zhotovitele:

V Praze



Digitálně podepsal



Datum: 2025.10.30

2:24:00 +01'00'

.....
Ing. Jiří Čurda

jednatel společnosti
SAGASTA s.r.o.

PŘÍLOHA Č. 1 (současně Příloha č. 1 Smlouvy)

Specifikace Díla

Cílem díla je zefektivnění provozu a zajištění dostatečné kapacity trati pro vedení vlaků v osobní a nákladní dopravě, zvýšení bezpečnosti dopravy. To se dotýká jak drážního provozu (nasazení zabezpečovacího zařízení 3. kategorie) tak dopravy silniční (vybrané přejezdy budou nově zabezpečeny světelnou signalizací).

Bude provedena rekonstrukce železničního svršku a spodku ve vybraných mezistaničních úsecích, úprava geometrické polohy kolejíšť vybraných železničních stanic včetně vybudování nástupišť dle platných norem a rekonstrukce vybraných propustků a mostů. Traťová rychlost bude zvýšena na 70 – 80 km/h resp. na nejvyšší dosažitelné hodnoty z hlediska směrového řešení, současně s prodloužením zábrzdne vzdálenosti ze současných 400 m na 700 m v celém traťovém úseku.

Předmětem Díla „**Revitalizace trati Kostelec – Telč – Slavonice**“ je:

a) **Zhotovení Projektové dokumentace pro povolení stavby**, která specifikuje předmět Díla v takovém rozsahu, aby ji bylo možno projednat v řízení o povolení záměru, získat pravomocné povolení záměru, včetně notifikace autorizovanou osobou, zajištění výkonu dozoru projektanta při zhotovení PDPS a zhotovení stavby a činností koordinátora BOZP při práci na staveništi ve fázi přípravy včetně zpracování plánu BOZP na staveništi a manuálu údržby.

b) **Zpracování a podání žádosti o povolení záměru** dle zákona č. 283/2021 Sb., Stavební zákon, v platném znění, včetně všech vyžadovaných podkladů, jejímž výsledkem bude povolení záměru. Zhotovitel bude spolupracovat při vydání příslušných rozhodnutí do nabytí jejich právní moci (v případě odevzdání neúplné žádosti, přerušení z důvodů chybějících nebo vadně zpracovaných podkladů se jedná o vadu Díla).

c) **Zhotovení požadavků na výkon a funkci**, která rozpracuje a vymezí požadavky na stavbu do podrobností, které specifikují předmět Díla v takovém rozsahu, aby byla podkladem pro výběrové řízení D+B.

d) **Zpracování oznámení záměru** dle § 6 (dále jen „oznámení EIA“) a **dokumentace** (dále jen „dokumentace EIA“) dle § 8 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění.

Požadavky na rozsah a zpracování Projektové dokumentace pro povolení stavby jsou definovány Všeobecnými technickými podmínkami – VTP/DOKUMENTACE/07/24 – Příloha č. 3 písm. b) Smlouvy.

Upřesňující podmínky pro zpracování Projektové dokumentace pro povolení stavby jsou uvedeny v novém znění Článku 1.1.1 a Článku 1.2 Zvláštních technických podmínek – Příloha č. 3 písm. c) Smlouvy.

Úprava rozsahu Díla dle Dodatku č. 1:

- *zařazení stavby do systému ETCS L2*
- *zařazení rekonstrukce zastávky Třešť město do stavby*
- *nutnost prověření možnosti rušení úrovnových přejezdů a zajištění IČ ke změně zabezpečení úrovnových přejezdů ev. jejich oficiálního zrušení*
- *z důvodu současného zajišťování geodetického zaměření stávajícího stavu dochází k projekci objektů bez vazby na toto zaměření a dojde k jejich dřívějšímu odevzdání*

Úprava rozsahu Díla dle Dodatku č. 2:

- *elektrizace trati v úseku Kostelec u Jihlavy – Slavonice v rozsahu zpracování energetických výpočtů*
- *zpracování studie rozsahu elektrizace včetně modelace všech možných stavů a zpracování do DUSP a PDPS*
- *zpracování Aktualizace záměru projektu na nový rozsah stavby*
- *úprava rozsahu dokumentace z DSP na DUSP*

Úprava rozsahu Díla dle Dodatku č. 3:

- *rekonstrukce žel. svršku v traťovém úseku Dačice – Slavonice v úsecích neřešených jinými stavbami a opravnými pracemi,*
- *rekonstrukce žel. spodku v úseku Dačice – Slavonice na základě výsledků doplňkového IGP*
- *doplňkový IGP*
- *zajištění aktualizace zjišťovacího řízení dle zákona 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí*
- *zpracování požadavků na výkon a funkci*
- *odebrání dokumentace PDPS*

Úprava rozsahu Díla dle Dodatku č. 5:

- *stavební úpravy přejezdových konstrukcí a navazujících komunikací přejezdů P6439, P6440, P6441, P6442, P6443, P6451, P6455,*
- *stavební úpravy navazujících komunikací u přejezdů P6445, P6446, P6447, P6448, P6450, P6454, P6457,*
- *rekonstrukce PZZ přejezdů P6406, P6415 a P6459,*
- *rekonstrukce zastávek Kostelec masna, Salavice, Radkov, Velký Pěčín, Malý Pěčín, Dačice a Slavonice*
- *zabezpečení a zapojení vlečky Jednota Dačice do TZZ*

Úprava rozsahu Díla dle Dodatku č. 6:

- *dopracování dokumentace pro zjišťovací řízení vč. nově požadovaného měření vibrací na území Jihočeského kraje.*

PŘÍLOHA Č. 2 (současně Příloha č. 4 Smlouvy)

Rozpis Ceny Díla

Cena za zpracování **DPS** (podle členění na základní a dodatečné služby) a autorského dozoru:

1. Základní služby na zpracování DPS:

Pol.	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jedn. cena	Cena celkem
1	Zpracování DPS dle vyhlášky č. 227/2024 Sb., v platném znění; dle VTP a ZTP	hod	■	■	■
2	Zpracování PDPS dle vyhlášky č. 146/2008 Sb., v platném znění, v rozpracování dle směrnice SŽ SM011 a dle VTP a ZTP, vyjma části dokumentace uvedené níže v bodech 3, 4 a 5	hod	■	■	■
3	Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu požadavků Směrnice SŽDC č. 20 v platném znění), směrnice SŽ SM011, příloha příslušného stupně dokumentace Dokladová část - Náklady stavby, a požadavků VTP a ZTP	hod	■	■	■
4	Dokladová část pro správní řízení a Doklady objednatele, dle směrnice SŽ SM011 příloha příslušného stupně dokumentace Dokladová část a požadavků VTP a ZTP, včetně související inženýrské činnosti	hod	■	■	■
5	NEOBSAZENO				
6	Definitivní odevzdání DPS , dle SOD v listinné formě (v rozsahu a počtu dle požadavku VTP a ZTP)	kpl	■	■	■
7	Definitivní odevzdání PDPS, dle SOD v listinné formě (v rozsahu a počtu dle požadavku VTP a ZTP)	kpl	■	■	■
8	Definitivní odevzdání DPS , dle SOD v elektronické formě (v rozsahu a počtu dle požadavku VTP a ZTP)	kpl	■	■	■
9	Definitivní odevzdání PDPS, dle SOD v elektronické formě (v rozsahu a počtu dle požadavku VTP a ZTP)	kpl	■	■	■
Celkem za základní služby:					■

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

2. Dodatečné služby na zpracování DPS:

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jedn. cena	Cena celkem
10	Zajištění mapových podkladů	kpl	■	■	■
11	Geodetické práce	kpl	■	■	■
12	Geotechnický a stavebnětechnický průzkum staveb	kpl	■	■	■
13	Geotechnický průzkum pro železniční spodek	kpl	■	■	■
14	Zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou osobou v přípravě	hod	■	■	■
15	Koordinátor BOZP v přípravě	hod	■	■	■
16	Zajištění technických podkladů pro vypracování zadávací dokumentace na výběr zhotovitele stavby dle požadavku VTP a ZTP	hod	■	■	■
18	Aktualizace ZP	hod	■	■	■
19	Energetické výpočty vč. dopravní technologie a modelace provozu	hod	■	■	■
20	Doplňkový IGP žel. Spodek	kpl	■	■	■
21	Vzorkování zemin	kpl	■	■	■
22	Průzkum štěrkového lože	kpl	■	■	■
23	Majetkoprávní příprava	kpl	■	■	■
24	Dokumentace „výkonu a funkce“	hod	■	■	■
25	Zjišťování řízení	kpl	■	■	■
26	Práce dle D5	hod	■	■	■
27	Práce dle D6	kpl			■
Celkem za dodatečné služby:					■

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

3. Cena za výkon dozoru projektanta

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
17	rozsah činnosti při výkonu dozoru projektanta v rámci realizace Stavby dle čl. 4 Obchodních podmínek	hod	■	■	■
26	rozsah činnosti při výkonu dozoru projektanta při zhotovení PDPS	hod	■	■	■

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

Uvedená cena za výkon dozoru projektanta zahrnuje veškeré náklady na výkon dozoru projektanta po celou předpokládanou dobu při zhotovení PDPS a dobu realizace Stavby (předpoklad 36 měsíců) v celkovém počtu ■ hodin. Uvedená cena za výkon dozoru projektanta odpovídá pracnosti a rozsahu Stavby a zahrnuje veškeré

náklady na činnosti související s výkonem dozoru projektanta včetně cestovních výloh, v předpokládané době zhotovení PDPS a realizace Stavby.

4. Cena Díla:

Cena Díla (bez DPH)	Výše DPH	Cena Díla (s DPH)
62 217 400,00 Kč	13 065 654,00 Kč	75 283 054,00 Kč

z toho:

Cena za zpracování **DPS**:

--	--	--

Cena za výkon **dozoru projektanta**:

--	--	--

Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování DPS a výkon dozoru projektanta:

	Cena položky (bez DPH)	Cena položky (s DPH)
1a. Dílčí etapa		
1b. Dílčí etapa		
2a. Dílčí etapa		
2b. Dílčí etapa		
2c. Dílčí etapa		
3. Dílčí etapa		
4. Dílčí etapa		
5. Dílčí etapa		
6. Dílčí etapa		
7. Dílčí etapa		
8. Dílčí etapa		
9. Dílčí etapa		
10. Dílčí etapa		
11. Dílčí etapa Výkon dozoru projektanta PDPS		
12. Dílčí etapa Výkon dozoru projektanta v realizaci		
Celkem:	62 217 400 Kč	75 283 054 Kč

PŘÍLOHA Č. 4 (současně Příloha č. 5 Smlouvy) - Harmonogram plnění

Část Díla	Doba plnění	Popis činností prováděných v Dílčí etapě	Podmínky dokončení Dílčí etapy
Zahájení prací	ihned po nabytí účinnosti Smlouvy	-	-
1. dílčí etapa	Do 2 měsíců od nabytí účinnosti SoD	Schválený <i>Projekt inženýrskogeologického průzkumu</i>	Předávací protokol (pro Část Díla)
1b. dílčí etapa	Do 8 měsíců od nabytí účinnosti SoD	Kompletní IGP, část technického řešení SO bez vazby na geodetické zaměření	Předávací protokol (pro Část Díla)
2a. dílčí etapa	Do 30.06.2024	koncept technického řešení hlavních PS a SO. Základní materiál k rozsahu elektrizace žel. trati	Předávací protokol (pro Část Díla)
2b. dílčí etapa	Do 31.08.2024	Kompletní EV pro elektrizaci trati, studie návrhu variant elektrizace	Předávací protokol (pro Část Díla)
3. dílčí etapa	Do 30.04.2025	Doplnění dodatečných IGP	Předávací protokol (pro Část Díla)
4. dílčí etapa	Do 30.06.2025	Návrh technického řešení DPS k připomínkovému řízení	Předávací protokol (pro Část Díla)
5. dílčí etapa	Do 31.07.2025	Podání žádosti o aktualizaci zjišťovacího řízení	Předávací protokol (pro Část Díla)
6. dílčí etapa	Do 30.09.2025	Aktualizace Záměru projektu k předložení do CK MD ČR	Předávací protokol (pro Část Díla)
7. dílčí etapa	Do 30.11.2025	Definitivní předání DPS, dokumentace „požadavky na výkon a funkci“ ve struktuře dle VTP a návrhem ZTP	Předávací protokol (pro Část Díla)
8. dílčí etapa	Do 31.01.2026	Podání žádosti o povolení záměru	Předávací protokol (pro Část Díla)
9. dílčí etapa	Do 30.04.2026	Kompletní majetkoprávní vypořádání stavby	Předávací protokol (pro Část Díla)
10. dílčí etapa	Do 5 měsíců od podání žádosti o povolení záměru	Nabytí právní moci povolení záměru	Povolení záměru v právní moci předané Objednateli

11. dílčí etapa	V průběhu zpracování PDPS (předpoklad 2026 - 2027)	Výkon dozoru projektanta v rámci zpracování PDPS	Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu dozoru projektanta
12. dílčí etapa	V průběhu realizace Stavby (předpoklad 2027 - 2028)	Výkon dozoru projektanta při realizaci Stavby; Zhotovitel se zavazuje provádět dozor projektanta ode dne zahájení realizace Stavby do ukončení realizace Stavby	Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu dozoru projektanta
Termín dokončení Díla	<u>předpoklad do 31.12.2028</u>		Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu dozoru projektanta)