



Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 085/2025/OR „Cyklostezka Mohelnice – Stavenice, Třeština – III. etapa - 2. část“

uzavřený podle ustanovení § 2586 - § 2630 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

1. Smluvní strany

- | | |
|------------------------------------|---|
| 1. Objednatel: | Město Mohelnice , U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice |
| Zastoupený: | Ing. Pavel Kuba, starosta města |
| IČ: | 00303038 |
| Bankovní spojení: | Česká spořitelna, a.s. č.ú.: XXXXXXXXXX |
| (dále jen objednatel) | |
| | |
| 2. Zhotovitel | Skanska a.s. |
| se sídlem | Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8 Karlín |
| IČ | 26271303 |
| DIČ | CZ699004845 |
| (dále jen zhotovitel) | |
| (dále společně jen smluvní strany) | |

Smluvní strany uzavřely dne 02.04.2025 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je „**Cyklostezka Mohelnice – Stavenice, Třeština – III. etapa - 2. část**“

2. Odůvodnění dodatku

1. Smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně rozsahu díla o vícepráce a méněpráce, jež jsou nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy a vyplývají z přiložených soupisů prací.

3. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na změně závazku ze smlouvy v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění ke dni zahájení veřejné zakázky (dále jen „ZZVZ“). Veřejná zakázka byla zahájena dne 05.02.2025.
2. Smluvní strany se dohodly na změně závazku ze smlouvy formou méně prací v celkové výši - **651.728,26 Kč** bez DPH (viz. příloha č. 1 dodatku – položkový rozpočet).
3. Smluvní strany se dohodly na změně závazku ze smlouvy formou více prací v celkové výši **280.192,80 Kč** bez DPH (viz. příloha č. 1 dodatku – položkový rozpočet).
4. Celková změna v dodatku č. 1 dle § 222 odst. 6 ZZVZ je ve výši **931.921,06 Kč** bez DPH tedy **26,58 %** původní hodnoty závazku.
5. S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně smlouvy o dílo, článku IV. Cena díla a platební podmínky tak, že odstavec 1 nově zní:
Celková cena díla je stranami sjednána v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů jako cena smluvní a současně cena nejvýše přípustná. K celkové ceně jakožto základu daně se připočítává daň z přidané hodnoty (dále DPH) v aktuální platné zákonné sazbě, tzn., že celková cena včetně DPH je tvořena takto:

Cena díla dle smlouvy o dílo	bez DPH	3 505 726,64Kč
Změna ceny – dodatek č. 1	bez DPH	-371 535,46Kč
Celková cena díla	bez DPH	3 134 191,18Kč
	DPH 21 %	658 180,15Kč
	Celkem s DPH	3 792 371,33Kč

Tato cena je platná po celou dobu provádění díla, kryje zisk a veškeré náklady nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla.

4. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 1 je podepsán elektronicky.
2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
3. Zhotovitel bere tímto na vědomí, že celý obsah dodatku bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejněn v tomto registru včetně metadat této smlouvy. Objednatel se zavazuje, že zajistí zveřejnění v registru smluv v zákoně o registru smluv stanovené lhůtě. Zhotovitel považuje položkový rozpočet za obchodní tajemství, z tohoto důvodu nebude zveřejněn v registru smluv.
4. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno na zasedání rady města dne **22. 10. 2025** usnesením **č. 2504/96/RM/2025**.
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zvláštního právního předpisu.
6. Smluvní strany si tento dodatek přečetly a s jeho obsahem souhlasí, na důkaz čehož připojují své podpisy.

Příloha č. 1 – položkové rozpočty (VCP, MNP)

V Mohelnici dne 18.11.2025

V Olomouci dne 14.11.2025

Za objednatele

Za zhotovitele