

Dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo na zhotovení

Projektové dokumentace pro stavební povolení, Projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru

Název zakázky: „Rekonstrukce ŽST Brno – Královo Pole“

uzavřené dne 27. 7. 2020 mezi smluvními stranami:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-2536/2020

číslo jednací: 10552/2025-SŽ-SSV-ÚŘ

ISPROFOND: 5623520029

a

následující **společníci** společnosti o názvu **Společnost SUDBR-SAGASTA pro
DSP+PDPS+AD „Rekonstrukce ŽST Brno – Královo Pole“** založené společenskou smlouvou
uzavřenou dne 7. 5. 2020 podle ust. § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

Společník 1 (vedoucí společník):

SUDOP BRNO, spol. s r.o.

se sídlem: Kounicova 688/26, Veveří, 602 00 Brno

IČ: 44960417

DIČ: CZ44960417

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, spisová značka C 3803

bankovní spojení: xxx

zastoupena: **Ing. Kamilem Chmelou**, jednatelem společnosti

Ing. Radomírem Hanákem, jednatelem společnosti

Korespondenční adresa:

SUDOP BRNO, spol. s r.o.
Kounicova 688/26, 602 00 Brno

číslo smlouvy: **20062/20**

Společník 2:

SAGASTA s.r.o.

se sídlem: Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4 - Lhotka

IČ: 045 98 555

DIČ: CZ04598555

zaregistrována v obchod. rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka C 250116

bankovní spojení: xxx

zastoupena: Ing. Jiřím Čurdou, jednatelem společnosti

(která je na základě zmocnění zastoupena společností SUDOP BRNO, spol. s r.o.)

(dále jen „**Zhotovitel**“)

uzavřely tento dodatek č. 6 ke Smlouvě (dále jen „**Dodatek**“), kterým mění Smlouvu ve znění všech dokumentů tvořících její součást následovně:

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku obsažených a s úmyslem být tímto Dodatkem vázány, dohodly se na následující změně Smlouvy:

1. PREAMBULE

- 1.1 Smluvní strany uzavírají ve vzájemné shodě tento Dodatek, jehož předmětem je rozšíření předmětu plnění Díla, a to navýšení hodin činnosti autorského dozoru.

Důvodem navýšení je skutečnost, že v době zadání veřejné zakázky a podpisu Smlouvy bylo uvažováno o autorském dozoru v délce trvání stavby s předpokladem 22 měsíců. Po zpracování projektové dokumentace však vyšla z Harmonogramu přípravy stavby délka stavby v následujícím rozsahu:

- Sekce 1 stavební: 28 měsíců
- Sekce 2 : 7 měsíců po ukončení sekce 1 stavební.

Na základě této skutečnosti tak dochází k navýšení hodin autorského dozoru tak, aby tento pokrýval celou délku stavby, a současně i probíhající změnová řízení po ukončení stavby.

2. ZMĚNA SMLOUVY O DÍLO

- 2.1 V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na níže uvedených změnách smlouvy o dílo.

Změna článku 3.1 PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

Článek 3., bod 3.3 se nahrazuje v plném rozsahu následujícím zněním:

„Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovenou a předanou změnu č. 1 DÚR, DSP a PDPS a řádně provedený výkon autorského dozoru zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenou Díla, která v součtu představuje Cenu za zpracování změny č. 1 DÚR, DSP a PDPS a cenu za výkon autorského dozoru ve výši dle Přílohy č. 4 této Smlouvy, přičemž celková Cena Díla je:

*Cena Díla dle smlouvy bez DPH: **58.826.000,-Kč***

*Cena dodatečných prací dle dodatku č. 1 bez DPH: **2.322.358,-Kč***

<i>Cena dodatečných prací dle dodatku č. 2 bez DPH:</i>	3.809.000,- Kč
<i>Cena dodatečných prací dle dodatku č. 4 bez DPH:</i>	175.000,- Kč
<i>Cena dodatečných prací dle dodatku č. 5 bez DPH:</i>	572.000,- Kč
<i>Cena dodatečných prací dle dodatku č. 6 bez DPH:</i>	944.000,- Kč

Celková cena Díla včetně prací dle dodatku č.1 až 6 bez DPH: **66.648.358,-Kč**

slovy: šedesát šest milionů šest set čtyřicet osm tisíc tři sta padesát osm korun českých

- 2.2 Smluvní strany dále mění přílohu č. 4 Smlouvy, Rozpis Ceny Díla. Aktualizovaná příloha č. 4 Smlouvy je jako příloha nedílnou součástí tohoto Dodatku a v plném rozsahu nahrazuje předchozí Přílohu č. 4 Smlouvy.
- 2.3 Smluvní strany dále mění přílohu č. 5 Smlouvy, Harmonogram plnění. Aktualizovaná příloha č. 5 Smlouvy je jako příloha nedílnou součástí tohoto Dodatku a v plném rozsahu nahrazuje předchozí Přílohu č. 5 Smlouvy.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
- 3.2 Zhotovitel prohlašuje, že mu nevzniká nárok na zaplacení jakýchkoli dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad, které by mu v důsledku aktualizace Harmonogramu postupu prací a změny lhůty pro dokončení Díla mohly vzniknout, a že nebude na objednateli zaplacení žádných takových dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad uplatňovat.
- 3.3 Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
- 3.4 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 3.5 Součástí Dodatku tvoří tyto přílohy:
- | | |
|--|--------------------|
| <u>Příloha č. 1 (Příloha č. 4 Smlouvy)</u> | Rozpis Ceny Díla |
| <u>Příloha č. 2 (Příloha č. 5 Smlouvy)</u> | Harmonogram plnění |

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k tomuto připojují svoje podpisy.

V Praze 17.11.2025

V Brně 29.10.2025

Za společníky společnosti o názvu Společnost SUDBR-SAGASTA pro DSP+PDPS+AD „Rekonstrukce ŽST Brno – Královo Pole“ SUDOP BRNO, spol. s r.o. + SAGASTA, s.r.o.

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
 náměstek GR pro modernizaci dráhy
 Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Kamil Chmela
 jednatel společnosti
 SUDOP BRNO, spol. s r.o.

PŘÍLOHA Č. 1

Rozpis Ceny Díla ve znění dodatku č. 6

Cena za zpracování DSP a PDPS (podle členění na základní a dodatečné služby), autorského dozoru a změny č. 1 DÚR:

1. ZÁKLADNÍ SLUŽBY NA ZPRACOVÁNÍ DSP A PDPS:

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
1	Zpracování DSP dle vyhlášky č.146 /2006 Sb. v platném znění dle VTP a ZTP	hod			
2	Zpracování PDPS (v rozsahu dopracování příloh DSP do podrobnosti PDPS) vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle přílohy č. 2 Směrnice GR SŽDC č. 11/2006 v platném znění dle VTP a ZTP	hod			
3	Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu požadavků Směrnice SŽDC č.20 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP)- příloha dokumentace část G	hod			
4	Kompletní dokladová část (dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti- příloha dokumentace část H	hod			
5	Kompletní geodetická část (v rozsahu přílohy I - dle přílohy č. 2 Směrnice GR SŽDC č.11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti	hod			
6	Definitivní odevzdání DSP a PDPS, dle SOD v listinné formě (dle požadavku VTP a ZTP)	ks			
7	Definitivní odevzdání DSP a PDPS, dle SOD v elektronické formě (dle požadavku VTP a ZTP)	ks			
Celkem za základní služby:					55.540.170,- Kč

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

2. DODATEČNÉ SLUŽBY NA ZPRACOVÁNÍ DSP A PDPS A ZMĚNY Č. 1 DÚR:

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
8	Zajištění mapových podkladů	kpl			
9	Geodetické práce	kpl			
10	Geotechnický průzkum pro železniční spodek	kpl			
11	Geotechnický a stavebně technický průzkum staveb	kpl			
12	Zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou osobou v přípravě	kpl			
13	Koordinátor BOZP v přípravě	hod			
14	Technické prověření obnovení kolejí č.10 a 12 v žst. Brno-Královo Pole a jejich dopad na stavbu	hod			
15	Zajištění technických podkladů pro vypracování zadávací dokumentace na výběr zhotovitele stavby dle požadavku VTP a ZTP	hod			
16	Podklady pro podání žádosti o změnu územního rozhodnutí v souvislosti s obnovou kolejí č.10 a 12 v žst. Brno-Královo Pole	hod			
17	Vizualizace stavby	kpl			
18	Zpracování změny č. 1 dokumentace pro územní řízení (DÚR)	hod.			
19	Žst. Brno-Královo Pole, most v ev.km 9,196 - změna na propustek	kpl.			
20	Projektová dokumentace demolice garáže MUV, vč. Zaměření, pasportu, projednání a podání žádosti na DÚ	kpl.			
21	Měření stacionárního zdroje hluku a jeho vyhodnocení dle dodatku č. 4	Kpl.			
23	úprava prostoru pokladen v nové výpravní budově – plnění dle dodatku č. 5	Kpl.			
Celkem za doplňkové služby:					7.770.588,- Kč

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

3. CENA ZA VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU

Položka	Popis	Měrná	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
---------	-------	-------	-------------	--------------------	----------------

		jedno tka			
22	rozsah činnosti při výkonu autorského dozoru projektanta v rámci realizace Stavby dle čl. 4 Obchodních podmínek	hod			3.337.600,- Kč

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou předpokládanou dobu realizace Stavby v celkovém počtu 4 172 hodin. Uvedená cena za výkon autorského dozoru odpovídá pracnosti a rozsahu Stavby a zahrnuje veškeré náklady na činnosti související s výkonem autorského dozoru včetně cestovních výloh, v předpokládané době realizace Stavby.

4. CENA DÍLA:

Cena Díla (bez DPH)	Výše DPH	Cena Díla (s DPH)
66.648.358,00 Kč	13 996 155,18 Kč	80.644.513,18 Kč
z toho:		
Cena za zpracování DSP a PDPS:		
60.813.400,00 Kč	12.770.814,00 Kč	73.584.214,00 Kč
Cena za zpracování změny č. 1 DÚR:		
2.322.358,00 Kč	487.695,18 Kč	2.810.053,18 Kč
Cena za měření stacionárního zdroje hluku a jeho vyhodnocení:		
175.000,00 Kč	36.750,00 Kč	211.750,00 Kč
Cena za výkon autorského dozoru:		
3.337.600,00 Kč	700.896,00 Kč	4.038.496,00 Kč

Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování změny č. 1 DÚR, DSP a PDPS a výkon autorského dozoru:

Specifikace položky	Cena položky (bez DPH)	Cena položky (s DPH)
1. Dílčí etapa	1.625.650,60 Kč	1.967.037,23 Kč
2. Dílčí etapa	696.707,40 Kč	843.015,95 Kč
3. Dílčí etapa	45.401.920,00 Kč	54.936.323,20 Kč
4.1 Dílčí etapa	Bez fakturace	Bez fakturace
4.2 Dílčí etapa	12.127.584,00 Kč	14.674.376,64 Kč
4.3.1 Dílčí etapa	1.879.896,00 Kč	2.274.674,16 Kč
4.3.2 Dílčí etapa	175.000,00 Kč	211.750,00 Kč
4.3.3 Dílčí etapa	1.152.000,00 Kč	1.393.920,00 Kč
5. Dílčí etapa Výkon autorského dozoru	3.337.600,00 Kč	4.038.496,00 Kč

6. Dílčí etapa	252.000,00 Kč	304.920,00 Kč
Celkem:	66.648.358,00 Kč	80.644.513,18 Kč

PŘÍLOHA Č. 2

Harmonogram plnění ve znění dodatku č. 6

Část Díla	Doba plnění	Popis činností prováděných v Dílčí etapě	Podmínky dokončení Dílčí etapy
Termín zahájení prací	ihned po nabytí účinnosti Smlouvy	-	-
1. Dílčí etapa	do 15.3.2021	Zpracování změny č. 1 DÚR k připomínkovému řízení	Předávací protokol Fakturace 70% ceny změny č. 1 DÚR
2. Dílčí etapa	do 15.7.2021	Zpracování změny č. 1 DÚR – konečné odevzdání včetně dokladové části a žádosti o změnu územního rozhodnutí se všemi požadovanými přílohami, se zpracovanými připomínkami odborů Správy železnic, s.o. a dalších složek dráhy	Předávací protokol Fakturace 30% ceny změny č. 1 DÚR
3. Dílčí etapa	do 30.9.2021	Zpracování dokumentace pro stavební povolení (DSP) dle vyhlášky č.146 /2006 Sb. v platném znění dle VTP a ZTP (bez projednání) pro připomínkové řízení a podání žádostí o vyjádření dotčených orgánů a dotčených 3.osob stavbou	Předávací protokol Fakturace 45.401.920,00 Kč
4.1 Dílčí etapa	do 19.3.2022	Zpracování PDPS k připomínkovému řízení	Předávací protokol Bez fakturace

4.2 Dílčí etapa	do 31.3.2022	Zpracování dokumentace pro stavební povolení dle vyhlášky č.146 /2006 Sb. v platném znění dle VTP a ZTP – konečné odevzdání, pro podání žádosti o stavební povolení, vyplněné žádosti o stavební povolení, včetně potřebných příloh; Zajištění vydání certifikátů o shodě vydávaných notifikovanou osobou v souladu s platnými směrnici Evropského parlamentu a Rady o interoperabilitě konvenčního železničního systému;	Předávací protokol Fakturace 12.127.584,00 Kč
4.3.1 Dílčí etapa	do 30.6.2022	Definitivní odevzdání PDPS, dle SOD v listinné formě a digitální formě (dle požadavku VTP a ZTP), bez majetkoprávní části. Zajištění technických podkladů pro vypracování zadávací dokumentace na výběr zhotovitele stavby dle požadavku VTP a ZTP; Zpracování vizualizací stavby.	Předávací protokol Fakturace 1.879.896,- Kč
4.3.2 Dílčí etapa	Do 31.10.2022	Měření stacionárního zdroje hluku v žst. Brno –Královo Pole a vyhodnocení tohoto měření, aktualizace Hlukové studie a návrh opatření.	Předávací protokol Fakturace 175.000,- Kč
4.3.3 Dílčí etapa	Do 20.12.2022	Kompletně zpracovaná majetkoprávní část.	Protokol o předání díla Fakturace 1.152.000,-Kč
5. Dílčí etapa	32 měsíců	Autorský dozor projektanta při realizaci Stavby; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby	Výkaz poskytnutých služeb (Fakturace 1 x za čtvrtletí po dobu výkonu AD dle počtu odpracovaných hodin) – stručný

			popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta
6. Dílčí etapa	Do 31.10.2024	Kompletně zpracovaná úprava prostoru pokladen v nové výpravní budově v žst. Brno - Královo Pole, a to ve všech dotčených profesích, včetně úpravy vizualizací a podkladů pro změnu informačního a orientačního systému ve výpravní budově.	Předávací protokol Fakturace 252.000,- Kč
Termín dokončení Díla	(v závislosti na zahájení realizace stavby)		Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)