

Dodatek č. 9 smlouvy o dílo na zhotovení stavby

Název zakázky: „Optimalizace trati Karlštejn (mimo) – Beroun (mimo)“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy**
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E618-S-3482/2023

číslo jednací: 18360/2023-SŽ-SSZ-OVZ

ISPROFOND: 5213510015

a

**Společnost s názvem „Společnost Karlštejn - Beroun“ založená Smlouvou o společnosti
č. N23-054-0002 // 4/23-OZ/OS ze dne 20.4.2023**

Vedoucí společník:

Elektrizace železnic Praha a.s.

se sídlem: Praha 4 – Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ. 140 00,

IČO: 47115921, DIČ: CZ47115921,

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka
B 1809

zastoupena: Ing. Luděk Valtrem, předsedou představenstva

Ing. Martinem Janovským, místopředsedou představenstva

a

Společník:

SWIETELSKY Rail CZ s.r.o.

se sídlem: České Budějovice, Pražská tř. 495/58, PSČ: 370 04,

IČO: 28332202, DIČ: CZ28332202,

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích,
spisová značka C 17888

zastoupena: Walterem Eggerem, jednatelem

Ing. Pavlem Pechačem, jednatelem



**Spolufinancováno
Evropskou unií**

Výše uvedení zhotovitelé jsou sdruženi do společnosti s názvem „**Společnost Karlštejn - Beroun**“ za něž jedná na základě smlouvy o společnosti ve znění dodatku č. 1 a plné moci společnost Elektrizace železnic Praha a.s., zastoupená Ing. Luděkem Valtrem, předsedou představenstva a Ing. Martinem Janovským, místopředsedou představenstva.

Korespondenční adresa:

sídlo a korespondenční adresa Společnosti: Elektrizace železnic Praha a.s., Praha 4 – Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ. 140 00

bank. spojení Společnosti: [REDACTED]

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: vedoucí společník 51/23-OZ/SOD

společník S24-059-0012

(Objednatel a Zhotovitel dále též jen jako „**Smluvní strany**“)

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 27. 9. 2023 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení stavby „Optimalizace trati Karlštejn (mimo) – Beroun (mimo)“ s účinností Smlouvy ke dni 2. 10. 2023, ve znění pozdějších dodatků (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany shodně konstatují, že v souladu s ustanovením článku 18 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 9 (dále též jako „Dodatek“). Důvodem uzavření tohoto Dodatku je **deklaratorní úprava Smluvní ceny Díla a s tím související úprava přílohy č. 8 Smlouvy - Smluvní cena Díla.**

Úprava ceny Díla. Dochází k celkovému navýšení ceny Díla o **19 483 692,01 Kč bez DPH**. Důvodem pro zvýšení ceny Díla je v souladu čl. 15.5 Smlouvy a s Pod-článkem 13.8 Smluvních podmínek [*Úpravy v důsledku změn nákladů*] vznik nároku Zhotovitele na zaplacení navýšení ceny v důsledku změn nákladů za práce provedené ve 2. čtvrtletí roku 2025. Podklad pro výpočet je Určení Správce stavby ze dne 7. 10. 2025.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 222 odst. 2 v návaznosti na ustanovení § 100 odst.1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jako „ZZVZ“) dohodly na změně ceny díla z důvodů schválení valorizace. Úprava Ceny Díla je stanovena ke dni podpisu Dodatku. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ust. § 222 ZZVZ.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na novém obsahu přílohy č. 8 Smlouvy – Smluvní Cena Díla.

I. Předmět Dodatku

Smluvní strany se dohodly na úpravě Smlouvy takto:

1. Smluvní strany deklarují, že v souladu s Pod-článkem 13.8 [*Úpravy v důsledku změn nákladů*] vznikl Zhotoviteli nárok na zaplacení částky ve výši **19 483 692,01 Kč bez DPH** v důsledku změn nákladů za práce provedené ve 2. čtvrtletí roku 2025.

2. S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně Smluvní ceny takto:

Smluvní cena dle Smlouvy bez DPH: 2 299 989 301,39 Kč

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 8, bez DPH činila 2 428 428 506,93 Kč

valorizace 2. čtvrtletí 2025 činí **19 483 692,01 Kč**

Smluvní cena dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 9 bez DPH: 2 447 912 198 ,94 Kč

3. Příloha č. 8 Smlouvy o dílo – Smluvní ceny Díla

Smluvní strany doplňují a mění čl. 25 Smlouvy tak, že Přílohu č. 8 Smlouvy tvoří Smluvní cena Díla, která je přílohou č. 1 tohoto Dodatku a zároveň přílohou č. 8 Smlouvy.

4. Článek 25 – Přílohy, které tvoří nedílnou součást Smlouvy

Ruší se v čl. 25 Smlouvy uvedený seznam příloh Smlouvy a nahrazuje se novým seznamem příloh ve znění:

25. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

Příloha č. 1 Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky

Příloha č. 2 Oprávněné osoby

Příloha č. 3 Seznam poddodavatelů

Příloha č. 4 NEOBSAZENO

Příloha č. 5 Smlouva o zpracování osobních údajů

Příloha č. 6 Příloha k nabídce (pořadí závaznosti zůstává zachováno dle Podčlánku 1.5 Smluvních podmínek)

Příloha č. 7 Zmocnění Vedoucího zhotovitele; Rozsah participace na plnění předmětu Smlouvy o dílo

Pokud je vybráno více Zhotovitelů na základě společné nabídky

Příloha č. 8 Smluvní cena Díla (ve znění dodatku č. 9)

Příloha č. 9 Žádost o poskytnutí zálohové platby

Příloha č. 10 NEOBSAZENO

Příloha č. 11 Osvědčení o řádném plnění veřejné zakázky – samostatná příloha

Příloha č. 12 Formulář a technické upřesnění dle nabídky Zhotovitele ke kritériu „Naplnění projektových cílů zadavatele“ a upřesnění dle ověřovací fáze v rámci čl. 19. 10 Pokynů (bude doplněno dle nabídky Zhotovitele)

Formulář č.13 Formulář – Plán výluk (bude doplněno dle nabídky Zhotovitele)

II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.

2. Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, v platném znění.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je tato příloha:
Příloha č. 1 Smluvní cena Díla, ve znění dodatku č. 9

V Praze dne

17.11.2025 10:55
Podepsáno elektronicky

Objednatel

Digitálně podepsal

Datum: 2025.11.07
15:06:30 +01'00'

Ing. Luděk Valtr
předseda představenstva
Elektrizace železnic Praha a.s.

Digitálně podepsal

Datum: 2025.11.07
11:27:40 +01'00'

Ing. Martin Janovský
místopředseda představenstva
Elektrizace železnic Praha a.s.

Digitale Unterschrift:

10.11.2025
09:02:54

Walter Egger
jednatel
SWIETELSKY Rail CZ s.r.o.

Digitální podpis:

11.11.2025
11:22:28

Ing. Pavel Pechač
jednatel
SWIETELSKY Rail CZ s.r.o.

PŘÍLOHA Č. 1 SMLUVNÍ CENA DÍLA (PŘÍLOHA Č. 8 SMLOUVY)

Optimalizace trati Karlštejn(mimo) - Beroun (mimo)						
		CENA DLE		CENA DLE		CENA DLE
		CENA	DODATKU Č. 7	valorizace 1. Q 2025	DODATKU Č. 8	valorizace 2. Q 2025
						DODATKU Č. 9
		2 299 989 301,39	2 418 505 129,51	9 923 377,42	2 428 428 506,93	19 483 692,01
						2 447 912 198,94
Objekt	Popis					
0.1	Železniční zabezpečovací zařízení					
PS 11-21-01	Žst. Karlštejn, provozní staniční zabezpečovací zařízení					
PS 12-21-01	Karlštejn- odb. Lom, traťové zab. zař.					
PS 13-21-01	Odbočka Lom, staniční zabezpečovací zařízení					
PS 14-21-01	Odb. Lom, traťové zab. Zař.					
PS 90-21-01	Karlštejn- Beroun, ETCS - balisey					
0.2	Železniční sdělovací zařízení					
PS 12-22-21	Zastávka Srbsko rozhlasové zařízení					
PS 12-22-22	Zastávka Srbsko, informační zařízení					
PS 12-22-23	Zastávka Srbsko, kamerový systém					
PS 12-22-41	Zast. Srbsko, DDTS ZDC					
PS 13-22-11	Odbočka Lom, sdělovací zařízení					
PS 13-22-12	Odbočka Lom, PZTS					
PS 13-22-41	Odb. Lom, DDTS ZDC					
PS 90-22-01	Karlštejn – Beroun, DOK a TK					
PS 90-22-02	Karlštejn – Beroun, přenosový systém					
PS 90-22-03	Karlštejn – Beroun, přeložky a úpravy stávajícího trati					
0.3	Silnoproudá technologie včetně DRF					
PS 13-24-01	Odbočka Lom, Trafostanice 22/0,4 kV					
PS 13-26-01	Odb. Lom, DRF					
0.4	Osobní a nákladní železniční zastávky					
SO 90-90	Likvidace odpadů včetně dopravy					
SO 98-98	Všeobecný objekt					
1.1.1	Železniční svrlek					
SO 12-33-02.1	Karlštejn-odb.Lom, železniční svrlek					
SO 12-33-02.2	Karlštejn-odb.Lom, železniční svrlek - 3.podbíh					
SO 13-33-02.1	Odbočka Lom, železniční svrlek					
SO 13-33-02.2	Úprava GKP - 3.podbíh					
SO 14-33-02.1	Odbočka Lom-Beroun, železniční svrlek					
SO 14-33-02.2	Úprava GKP - 3.podbíh					
SO 90-33-07	Výrovní trati					
1.1.2	Železniční spodek					
SO 12-33-01	Karlštejn-odb.Lom, železniční spodek					
SO 13-33-01	Odbočka Lom, železniční spodek					
SO 14-33-01	Odbočka Lom-Beroun, železniční spodek					
1.2	Nástupišť					
SO 12-31-01.01	Zastávka Srbsko, nástupišť					
SO 12-31-01.02	Zastávka Srbsko, nástupišť - betonová zeď					
1.3	Železniční přejezd					
SO 12-32-01	Žst.přijezd v km 33,041					
1.4	Nádražní propustka a zdi					
SO 12-38-01	Most v ev. km 32,801					
SO 12-38-02	Most v ev. km 33,500					
SO 12-38-11	Propustek v ev. km 31,072					
SO 12-38-12	Propustek v ev. km 31,633					
SO 12-38-13	Propustek v ev. km 31,934					
SO 12-38-14	Propustek v ev. km 32,255					
SO 12-38-15	Propustek v ev. km 32,458					
SO 12-38-16	Propustek v ev. km 33,027					
SO 13-38-01	Most v ev. km 34,120					
SO 13-38-11	Propustek v ev. km 33,935					
SO 13-38-12	Propustek v ev. km 34,010					
SO 13-38-13	Propustek v ev. km 34,298					
SO 13-38-51	Opěrná zeď km 33,680-33,900					
SO 13-38-52	Opěrná zeď km 34,145-34,260					
SO 14-38-01	Most v ev. km 36,114					
SO 14-38-11	Propustek v ev. km 34,565					
SO 14-38-12	Propustek v ev. km 34,747					
SO 14-38-13	Propustek v ev. km 35,225					
SO 14-38-14	Propustek v ev. km 35,645					
SO 14-38-15	Propustek v ev. km 36,409					
SO 14-38-16	Propustek v ev. km 36,539					
SO 14-38-17	Propustek v ev. km 36,734					
SO 14-38-18	Propustek v ev. km 36,950					
SO 14-38-19	Propustek v ev. km 37,276					
SO 14-38-20	Propustek v ev. km 37,551					
SO 14-38-40	Most nadejezd v km 35,438					
SO 90-38-50.1	Ochrana skalních svahů - lokalita 04					
SO 90-38-50.10	Ochrana skalních svahů - lokalita 12					
SO 90-38-50.11	Ochrana skalních svahů - lokalita 13 a 13a					
SO 90-38-50.12	Ochrana skalních svahů - lokalita 14					
SO 90-38-50.13	Ochrana skalních svahů - lokalita 15					
SO 90-38-50.14	Ochrana skalních svahů - lokalita 16					
SO 90-38-50.15	Ochrana skalních svahů - lokalita 17					
SO 90-38-50.16	Ochrana skalních svahů - lokalita 18					
SO 90-38-50.17	Ochrana skalních svahů - lokalita 19					
SO 90-38-50.2	Ochrana skalních svahů - lokalita 05					
SO 90-38-50.3	Ochrana skalních svahů - lokalita 06					
SO 90-38-50.4	Ochrana skalních svahů - lokalita 07					
SO 90-38-50.5	Ochrana skalních svahů - lokalita 08					
SO 90-38-50.6	Ochrana skalních svahů - lokalita 09					
SO 90-38-50.7	Ochrana skalních svahů - lokalita 09a					
SO 90-38-50.8	Ochrana skalních svahů - lokalita 10					
SO 90-38-50.9	Ochrana skalních svahů - lokalita 11					
1.5	Podružní vedení (vody, plyny, kanalizace)					
SO 12-60-01	Kanalizační přípojka km 33,420					
SO 12-60-02	Přípojka vody km 33,420					
1.6	Pozemní komunikace					
SO 12-34-03	Zast.Srbsko - komunikace k podchodu					
SO 13-34-01	Odbočka Lom, přístupová komunikace					
SO 13-34-02	Všeobecný objekt					
SO 14-34-01	Úprava stávající komunikace v km 35,438					
SO 90-37-01	Dopravní inženýrská opatření					
1.7	Pozemní stavební objekty					
SO 12-34-01.01	Zast.Srbsko - přístřešky pro cestující					
SO 12-34-01.1.1	Zast.Srbsko - přístřešky pro cestující, secesní přístřešky					
SO 12-34-01.1.2	Zast.Srbsko - přístřešky pro cestující, secesní přístřešky					
SO 12-34-02	Demolice - hradlo Komá					
SO 12-34-04	Zastávka Srbsko - přístřešky pro cestující, demolice					
SO 12-34-05	Zast.Srbsko - orientační systém					
SO 13-34-03	Odbočka Lom, technologický objekt					
SO 14-34-02	Demolice - hradlo Tetín					
1.8	Trakční vedení					
SO 12-35-01	Karlštejn - Odb. Lom, trakční vedení					
SO 13-35-01	Odbočka Lom, trakční vedení					
SO 14-35-01	Odb. Lom - Beroun, trakční vedení					
1.9	Služby v rámci telekomunikací - EOY, plynový - POY					
SO 13-64-01	Odbočka Lom, EOY					
1.10	Rozvodny vn. nn., osvětlení a dálkové ovládání osvětlení					
SO 12-36-01	Zast.Srbsko, úprava kab.rozvodů nn, osvětlení					
SO 12-36-08	Přeložka nn v km 33,445					
SO 12-36-09	provizory SZZ Karlštejn, přípojka nn					
SO 13-36-02	Odbočka LOM, rozvody nn					
SO 13-36-03	odbočka Lom, DOUO					
SO 13-36-04	Odbočka Lom, osvětlení					
SO 13-36-05	Odbočka Lom, přípojka vn					
SO 14-36-01	Hradlo Tetín, úprava rozvodů nn					
SO 14-36-02	BTS v km 35,4, úprava nn					
1.11	Ukolejňovací konstrukce					
SO 12-41-01	Karlštejn-odb.Lom, ukolejňovací OK					
SO 13-41-01	Odbočka Lom, ukolejňovací OK					
SO 14-41-01	Odb. Lom-Beroun, ukolejňovací OK					
1.12	Ostatní kabelizace					
SO 90-35-05	Karlštejn-Beroun, kabelový rozvod 22 kV					

Všechny prvky jsou platné.

Ověření platnosti zajišťovacích prvků provedeno k 12.11.2025 11:10:10.661

Podepsal(a): [REDACTED]

Čas podepsání: 07.11.2025 11:27:40

- ✓ Toto je elektronický podpis.
- ✓ Dokument se od aplikování prvku nezměnil.
- 🕒 Podpis neobsahuje časové razítko.

Datum a čas rozhodné pro ověření: 12.11.2025 11:10:10.661

✓ Podpis je platný

Podrobnosti o certifikátu

[REDACTED]

Vydal: PostSignum Qualified CA 4

Platný od: 26.05.2023 06:16:21

Platný do: 14.06.2026 06:16:21

✓ kvalifikovaný certifikát pro el. podpis

Kontrola revokace certifikátu: OCSP

Podepsal(a): [REDACTED]

Čas podepsání: 07.11.2025 15:06:30

- ✓ Toto je elektronický podpis.
- ✓ Dokument se od aplikování prvku nezměnil.
- 🕒 Podpis obsahuje kvalifikované časové razítko

Čas razítka: 07.11.2025 15:06:30.000

Datum a čas rozhodné pro ověření: 07.11.2025 15:06:30.000

✓ Podpis je platný

Podrobnosti o certifikátu

[REDACTED]

Vydal: PostSignum Qualified CA 4

Platný od: 26.05.2023 06:09:21

Platný do: 14.06.2026 06:09:21

✓ kvalifikovaný certifikát pro el. podpis

Kontrola revokace certifikátu: OCSP

Podepsal(a): [REDACTED]

Čas podepsání: 10.11.2025 09:02:54

- ✓ Toto je kvalifikovaný elektronický podpis.
- ✓ Dokument se od aplikování prvku nezměnil.
- 🕒 Podpis obsahuje kvalifikované časové razítko

Čas razítka: 10.11.2025 09:02:55.000

Datum a čas rozhodné pro ověření: 10.11.2025 09:02:55.000

✓ Podpis je platný

Podrobnosti o certifikátu

SN: [REDACTED]

Vydal: PostSignum Qualified CA 4

Platný od: 18.02.2025 14:02:41

Platný do: 09.03.2028 14:02:41

✓ kvalifikovaný certifikát pro el. podpis

Kontrola revokace certifikátu: OCSP

Podepsal(a): [REDACTED]

Čas podepsání: 11.11.2025 11:22:28

- ✓ Toto je kvalifikovaný elektronický podpis.
- ✓ Dokument se od aplikování prvku nezměnil.
- 🕒 Podpis obsahuje kvalifikované časové razítko

Čas razítka: 11.11.2025 11:22:28.000

Datum a čas rozhodné pro ověření: 11.11.2025 11:22:28.000

✓ Podpis je platný

Podrobnosti o certifikátu

SN: [REDACTED]

Vydal: PostSignum Qualified CA 4

Platný od: 11.02.2025 12:54:23

Platný do: 02.03.2028 12:54:23

✓ kvalifikovaný certifikát pro el. podpis

Kontrola revokace certifikátu: OCSP

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 6092511

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 01b7c7de-0c09-470a-b565-afc8da024053

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu [REDACTED])

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 12.11.2025 11:10:11

Hash komponenty: 01dc645bf02c0a6eee7e831fe4aa59d940cd89c365eacfd4b1f89620735e32f3

Hashovací funkce: sha256Hex



7d4854ae-83a0-4b37-9ba3-584c35b002ba