

**HARMONOGRAM PRACÍ - "Výměna
střešní krytiny,MŠ Dělnická 74,
Vrchlabí"**

29.6.2026	Zařízení staveniště + montáž lešení	10.8.2026	montáž izolace půdy/parozábrany/montáž podlah půda/ montáž střešní krytiny
30.6.2026	Zařízení staveniště + montáž lešení	11.8.2026	montáž izolace půdy/parozábrany/montáž podlah půda/ montáž střešní krytiny
1.7.2026	Zařízení staveniště + montáž lešení	12.8.2026	montáž izolace půdy/parozábrany/montáž podlah půda/ montáž střešní krytiny
2.7.2026	Demontáž střešní krytiny/ montáž pojistné fólie/ montáž odvětraného bednění	13.8.2026	montáž izolace půdy/parozábrany/montáž podlah půda/ montáž střešní krytiny
3.7.2026	Demontáž střešní krytiny/ montáž pojistné fólie/ montáž odvětraného bednění/separační fólie pod krytinu	14.8.2026	montáž izolace půdy/parozábrany/montáž podlah půda/ montáž střešní krytiny
4.7.2026		15.8.2026	
5.7.2026		16.8.2026	
6.7.2026	Demontáž střešní krytiny/ montáž pojistné fólie/ montáž odvětraného bednění/separační fólie pod krytinu	17.8.2026	montáž izolace půdy/parozábrany/montáž podlah půda/ montáž střešní krytiny
7.7.2026	Demontáž střešní krytiny/ montáž pojistné fólie/ montáž odvětraného bednění/separační fólie pod krytinu	18.8.2026	montáž izolace půdy/parozábrany/montáž podlah půda/ montáž střešní krytiny
8.7.2026	Demontáž střešní krytiny/ montáž pojistné fólie/ montáž odvětraného bednění/separační fólie pod krytinu	19.8.2026	montáž střešní krytiny
9.7.2026	Demontáž střešní krytiny/ montáž pojistné fólie/ montáž odvětraného bednění/separační fólie pod krytinu	20.8.2026	montáž střešní krytiny
10.7.2026	Demontáž střešní krytiny/ montáž pojistné fólie/ montáž odvětraného bednění/separační fólie pod krytinu	21.8.2026	montáž střešní krytiny
11.7.2026		22.8.2026	
12.7.2026		23.8.2026	
13.7.2026	Demontáž střešní krytiny/ montáž pojistné fólie/ montáž odvětraného bednění/separační fólie pod krytinu	24.8.2026	montáž střešní krytiny
14.7.2026	Demontáž střešní krytiny/ montáž pojistné fólie/ montáž odvětraného bednění/separační fólie pod krytinu	25.8.2026	montáž střešní krytiny
15.7.2026	Demontáž střešní krytiny/ montáž pojistné fólie/ montáž odvětraného bednění/separační fólie pod krytinu	26.8.2026	montáž střešní krytiny
16.7.2026	Demontáž střešní krytiny/ montáž pojistné fólie/ montáž odvětraného bednění/separační fólie pod krytinu	27.8.2026	montáž střešní krytiny
17.7.2026	Demontáž střešní krytiny/ montáž pojistné fólie/ montáž odvětraného bednění/separační fólie pod krytinu	28.8.2026	montáž střešní krytiny
18.7.2026		29.8.2026	
19.7.2026		30.8.2026	
20.7.2026	Demontáž střešní krytiny/ montáž pojistné fólie/ montáž odvětraného bednění/separační fólie pod krytinu	31.8.2026	montáž střešní krytiny

21.7.2026	Demontáž střešní krytiny/ montáž pojistné fólie/ montáž odvětraného bednění/separační fólie pod krytinu	1.9.2026	montáž střešní krytiny
22.7.2026	Demontáž střešní krytiny/ montáž pojistné fólie/ montáž odvětraného bednění/separační fólie pod krytinu	2.9.2026	montáž střešní krytiny
23.7.2026	Demontáž střešní krytiny/ montáž pojistné fólie/ montáž odvětraného bednění/separační fólie pod krytinu	3.9.2026	montáž střešní krytiny
24.7.2026	Demontáž střešní krytiny/ montáž pojistné fólie/ montáž odvětraného bednění/separační fólie pod krytinu	4.9.2026	montáž střešní krytiny
25.7.2026		5.9.2026	
26.7.2026		6.9.2026	
27.7.2026	Demontáž střešní krytiny/ montáž pojistné fólie/ montáž odvětraného bednění/separační fólie pod krytinu	7.9.2026	montáž střešní krytiny
28.7.2026	Demontáž střešní krytiny/ montáž pojistné fólie/ montáž odvětraného bednění/separační fólie pod krytinu	8.9.2026	montáž střešní krytiny
29.7.2026	Demontáž střešní krytiny/ montáž pojistné fólie/ montáž odvětraného bednění/separační fólie pod krytinu	9.9.2026	montáž střešní krytiny
30.7.2026	Demontáž střešní krytiny/ montáž pojistné fólie/ montáž odvětraného bednění/separační fólie pod krytinu	10.9.2026	montáž střešní krytiny
31.7.2026	Demontáž střešní krytiny/ montáž pojistné fólie/ montáž odvětraného bednění/separační fólie pod krytinu	11.9.2026	montáž střešní krytiny
1.8.2026		12.9.2026	
2.8.2026		13.9.2026	
3.8.2026	montáž izolace půdy/parozábrany/montáž podlah půda/ montáž střešní krytiny	14.9.2026	Dokončovací práce
4.8.2026	montáž izolace půdy/parozábrany/montáž podlah půda/ montáž střešní krytiny	15.9.2026	Dokončovací práce
5.8.2026	montáž izolace půdy/parozábrany/montáž podlah půda/ montáž střešní krytiny	16.9.2026	Demontáž lešení/úklid
6.8.2026	montáž izolace půdy/parozábrany/montáž podlah půda/ montáž střešní krytiny	17.9.2026	Demontáž lešení/úklid
7.8.2026	montáž izolace půdy/parozábrany/montáž podlah půda/ montáž střešní krytiny	18.9.2026	Demontáž lešení/úklid
8.8.2026		19.9.2026	
9.8.2026		20.9.2026	



REST.TU s.r.o.

Radvanice 56, Radvanice 542 12

IČO: 288 10 100

info@resttu.cz

Tel: 775 709 111

③

