

Dodatek č.2
ke Smlouvě o dílo ze dne 10.9.2024
č. objednatele 10 09 2024, č. zhotovitele 117/24 030/220

uzavřený mezi smluvními stranami

příspěvková organizace: **Domov seniorů Mistra Křišťana Prachatice**
sídlo: Bavorská 936, 383 01 Prachatice
IČ: 00477109
DIČ: není plátce
Číslo účtu: 269415161/0600
Datová schránka: senki9b
Jednající prostřednictvím: [REDACTED]

Na straně jedné jakožto objednatel (dále jen „objednatel“)

Společnost: **EDIKT a.s.**
Sídlo: Rudolfovská tř. 461/95, 370 01 České Budějovice 4
IČ: 25172328
DIČ: CZ25172328
Zapsanou ve veřejném rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích oddíl B, vložka 904
Datová schránka: p8ncd8g
Jednající prostřednictvím: statutárního orgánu – představenstvo
předseda představenstva: [REDACTED]
místopředseda představenstva: [REDACTED]
člen představenstva: [REDACTED]

Na straně druhé jakožto zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

I.

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že mezi nimi byla dne 10.9.2024 uzavřena smlouva o dílo (dále jen Smlouva o dílo) ve znění dodatku č. 1 ze dne 10.2.2025, jejímž předmětem je Demolice objektu – Nemocniční 1108 a výstavba budovy – Chráněné bydlení, Nemocniční 1108.
2. Smluvní strany dále shodně prohlašují, že uvedená smlouva o dílo je k dnešnímu dni platná a účinná.
3. Tento dodatek je uzavírán s odkazem na ustanovení čl. II. odst. 8 a 9 Smlouvy o dílo, který upravuje postup týkající se změn, doplňků nebo rozšíření předmětu díla.
4. Předmětem tohoto dodatku je úprava předmětu díla, resp. i ceny díla a termínu dokončení díla, dle mezi stranami odsouhlasených změnových listů.
5. Smluvní strany činí nesporným, že mezi stranami došlo v průběhu provádění díla k uzavření celkem 12-ti změnových listů. Rekapitulace změnových listů je provedena v Příloze č. 1 k tomuto dodatku nazvané Oznámení změny č. 2, která byla mezi stranami vzájemně odsouhlasena dne 24.10.2025.

6. Z uvedené přílohy č. 2 (rekapitulace Změnových listů) pak vyplývá, že Změnovými Listy č. 7-18 došlo k dohodě o méně pracích v rozsahu 11 330 471,69 Kč (slovy: jedenáct milionů tři sta třicet tisíc čtyři sta sedmdesát jedna korun, šedesát devět haléřů) a vícepracích v rozsahu 11 767 451,47 Kč (slovy: jedenáct milionů sedm set šedesát sedm tisíc čtyři sta padesát jedna korun, čtyřicet sedm haléřů). Bilancí uvedených částek pak vyplývá závěr, že cena díla je zvýšena o celkovou částku 436 979,78 Kč bez DPH, celkem 489 417,35 Kč (slovy: čtyři sta osmdesát devět tisíc čtyři sta sedmnáct korun, třicet pět haléřů) vč. DPH.

II.

1. Smluvní strany tímto dodatkem mění čl. IV. odst. 2 smlouvy o dílo tak, že nově zní:

<i>Celková cena bez DPH</i>	<i>119 698 739,87 Kč</i>
<i>DPH 12%</i>	<i>14 263 746,77 Kč</i>
<i>DPH 21%</i>	<i>175 178,53 Kč</i>
<i>Celková cena včetně DPH</i>	<i>134 137 665,17 Kč</i>

2. Smluvní strany tímto dodatkem mění v čl. VI. odst. 2 smlouvy o dílo tak, že se termín dokončení díla prodlužuje o 75 kalendářních dnů.

3. V ostatním zůstává smlouva o dílo ze dne 10.9.2024 ve znění dodatku č. 1 ze dne 10.2.2025 nedotčena.


III.

1. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva objednatel.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem Dodatku č. 2, zejména pak s přílohami č. 1-3 a s jeho textem bez výhrad souhlasí.


V Prachaticích dne 13.11.2025

V Českých Budějovicích dne 14.11.2025

Objednatel:



Zhotovitel:



Příloha:

1. Oznámení změny č. 2
2. Rekapitulace změnových listů
3. Zápis Rady Jihočeského kraje ze dne 13.11.2025