

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo KHS Moravskoslezského kraje – rekonstrukce suterénu po povodních

§ 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“)

mezi

STAVBY TIETZ s.r.o.

sídlo 28. října 2663/150, 702 00 Ostrava
zastoupená: Ing. Roman Tietz, MBA, jednatel
IČ : 07612702
DIČ: CZ07612702
bank.spojení: [REDACTED]
č. účtu : [REDACTED]
ve věcech smluvních: Ing. Roman Tietz, MBA jednatel

ve věcech technických: Ing. Roman Tietz, MBA tel.: [REDACTED]
Jakub Uherek, tel.: [REDACTED]

jako zhotovitel na jedné straně

a

Česká republika - Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

sídlo : Na Bělidle 7, 702 00 Ostrava
zastoupená: Mgr. Zuzana Babišová, vedoucí služebního úřadu, ředitelka
IČ: 71009167
bank.spojení: ČNB, Na Příkopě 28, Praha 1
č. účtu : 15922761/0710
Ve věcech smluvních: Mgr. Eva Siejová, e-mail: [REDACTED]
Ve věcech technických: Ing. Petr Medek, e-mail: [REDACTED]
Jiří Šišlák, e-mail: [REDACTED]

jako objednatel na straně druhé

v tomto znění:

1. Smluvní strany uzavřely dne 1.7.2025 Smlouvu o dílo s názvem „KHS Moravskoslezského kraje – rekonstrukce suterénu po povodních“ (dále jen „smlouva“). V bodě 3.3 Smlouvy o dílo bylo ujednáno provedení díla zhotovitelem do 90 kalendářních dnů ode dne předání staveniště. Staveniště bylo objednatelem předáno zhotoviteli dne 20.8.2025, o předání byl vyhotoven předávací protokol a proveden zápis ve stavebním deníku.

2. Na základě tohoto ujednání měl zhotovitel dílo předat nejpozději do 18.11.2025. Dne 14.11.2025 požádal zhotovitel o prodloužení termínu realizace díla do 28.11.2025 z důvodu realizace nepředvídaných stavebních prací. Objednatel byl o provádění těchto prací informován a s jejich realizací souhlasil. O tomto jsou provedeny zápisy ve stavebním deníku.
3. Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na prodloužení Doby plnění uvedené v bodě 3.3. smlouvy, a to na provedení celého předmětu díla do 28.11.2025. V ostatních ujednáních zůstává shora uvedená smlouva nezměněna.
4. Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a uzavřely jej po vzájemném projednání podle svojí pravé a svobodné vůle.

V Ostravě dne:



.....
za zhotovitele
Ing. Roman Tietz



.....
za objednatele
Mgr. Zuzana Babišová