

SMLOUVA O DÍLO DODATEK Č.1

I. Smluvní strany

1. Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava
zastoupena: Ing. Tomáš Böhm, MBA – ředitel organizace
IČO: 000 95 711
DIČ: CZ00095711
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 86-6032100257/0100

Osoba oprávněná jednat
ve věcech smlouvy: – obchodně-investiční náměstek

Osoby oprávněné jednat
ve věcech

realizace stavby: 1) – vedoucí střediska Nový Jičín
2) vedoucí TSÚ střediska Nový Jičín
3) – pracovník střediska Nový Jičín
4) – mostní technik ředitelství

(dále jen „objednatel“)

2. DEV COMPANY, spol. s.r.o.

se sídlem: Čs. Legií 145/18, 702 00 Ostrava
zastoupena: Ing. Marek Vavrečka – jednatel společnosti
IČO: 47679620
DIČ: CZ47679620
bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s.
číslo účtu: 348234/0300

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C4298

Osoba oprávněná jednat
ve věcech smlouvy: Ing. Marek Vavrečka – jednatel společnosti

Osoby oprávněné jednat
ve věcech technických
a realizace stavby:

(dále jen „zhotovitel“)

II.

1. Smluvní strany uzavřely dne 02.04.2025 smlouvu na realizaci stavebních prací v rámci stavby „Silnice III/04810 – rekonstrukce mostu ev. č. 04810-3 přes náhon za obcí Jeseník nad Odrou“, ev. č. objednatele 009/OI-Mo/25-Za, v rozsahu dle:
 - projektové dokumentace stavby zpracované v 7/2023 vyhotovené projekční kanceláří PRIS spol. s.r.o., Osová 20, 625 00 Brno, IČO 46974806, , ČKAIT 1003412
 - oceněného soupisu prací, dodávek a služeb, který je součástí nabídky zhotovitele podané v rámci veřejné zakázky na výběr zhotovitele díla dle této smlouvy (dále jen „soupis prací“),
 - podmínek pravomocného stavebního povolení, č.j. MUNJ-56113/2023/ÚPSŘ-Kop ze dne 1.6.2023, které vydal Městský úřad Nový Jičín, Odbor územního plánování a stavebního řádu
 - předpisů upravujících provádění stavebních děl a ustanovení této smlouvy
 - zadávací dokumentace k veřejné zakázce 009/OI-Mo/25-Za předcházející uzavření této smlouvy
2. V průběhu realizace samotných stavebních prací uvedených v odst. 1 tohoto článku dodatku nastaly okolnosti, při kterých došlo ke změně rozsahu prací oproti projektové dokumentaci – vícepráce a méněpráce.

Méněpráce a vícepráce souvisí zejména s úpravou výměř, ke které došlo v důsledku změny rozsahu tonáže výztuže u nosné konstrukce mostu a dále pak v podkladních vrstvách vozovky včetně úpravy rozsahu živichých vrstev samotných

Vznikem těchto okolností dochází k realizaci předmětu díla v rozsahu v menším rozsahu než-li předpokládala projektová dokumentace.
3. Z důvodů uvedených v odst. 2 tohoto článku se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku ke smlouvě o dílo, a to na práce specifikované v ZBV ze dne 20.10.2025.
4. Dodatek je uzavírán v souladu s § 222 odst. 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

III.

1. Smluvní strany se dohodly, že čl. V. odst. 1 smlouvy zní následovně:

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena za dílo (v Kč)	Základ daně / DPH základní sazba 21 %
Cena bez DPH dle SOD	6 676 079,61
Vícepráce dle Dodatku č. 1 bez DPH	164 142,79
Méněpráce dle Dodatku č. 1 bez DPH	-648 024,21
Rozdíl dle dodatku č. 1 bez DPH	-483 881,42

Cena bez DPH dle Dodatku č. 1	6 192 198,19
DPH dle Dodatku č. 1	1 300 361,62
Cena vč. DPH dle Dodatku č. 1	7 492 559,81

Objednatel z důvodu § 92a zákona o DPH prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude použito pro jeho ekonomickou činnost.

IV.

1. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel a zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení. V případě, že je dodatek uzavírán elektronicky, jedná se o jeden elektronický dokument.
2. Smluvní ujednání tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv. Zveřejněním dodatku smlouvy v Registru smluv zprostředkuje objednatel. Plnění předmětu dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Dodatek přezkoumal ve vztahu k VZ

obchodně-investiční náměstek

V Ostravě dne 20. 10. 2025

V Ostravě dne

za objednatele
Ing. Tomáš Böhm, MBA
ředitel organizace

za zhotovitele
Ing. Marek Vavrečka
jednatel