

# DODATEK Č. 3

## ke Smlouvě o dílo ze dne 22. 1. 2024

### SMLUVNÍ STRANY:

#### Kraj Vysočina

**zastoupený:** Ing. Martinem Kuklou, hejtmanem  
**k podpisu pověřený:** Ing. Vladimír Novotný, 2. náměstek hejtmana  
**se sídlem:** Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava  
**IČO:** 70890749  
**e-mail:** posta@kr-vysocina.cz  
**tel.:** 564 602 111  
**ID datové schránky:** ksab3eu

(dále jen „**Objednatel**“)

a

#### XT-Card a.s.

**zastoupená:** Ing. Martinem Rejzlem, předsedou představenstva  
Ing. Janem Kolouškem, místopředsedou představenstva  
**se sídlem:** Seifertova 327/85, 130 00 Praha 3  
**IČO:** 27408256  
**zápis v OR:** zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem  
v Praze, pod sp. zn. B 10398  
**e-mail:** info@xt-card.com  
**tel.:** 221 015 231  
**ID datové schránky:** xm4g3ma

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „**Smluvní strany**“)

uzavřely dne 22. 1. 2024 v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Občanský zákoník**“), smlouvu na zhotovení, dodávku a implementaci informačního systému a technologie elektronického odbavení cestujících v integrovaném dopravním systému Veřejné dopravy Vysočiny včetně poskytnutí souvisejících činností („dále jen „**Smlouva o dílo**“).

## 1. PREAMBULE

- 1.1 V rámci plnění předmětu Smlouvy o dílo vyvstala potřeba provést změnu původního závazku ze Smlouvy o dílo, proto se Smluvní strany dohodly na uzavření tohoto písemného dodatku č. 3 (dále jen „**Dodatek**“).
- 1.2 Jedná se o změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 odst. 6 a § 173 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“), jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
- 1.3 Smluvní strany přistoupily k uzavření tohoto dodatku z důvodu rozhodnutí Objednatele o přechodu části činností souvisejících s provozováním Díla na příspěvkovou organizaci Kraje Vysočina, čímž vzniká potřeba k prodloužení termínu pro zhotovení Díla, dle odstavce 2.1 tohoto Dodatku. Pověření této příspěvkové organizace předmětnou činností a převod části provozu díla na tuto příspěvkovou organizaci nebyl při zadání veřejné zakázky předpokládán a potřeba jejího pověření z důvodu optimálního využití Díla vznikla až při realizaci Díla Zhotovitelem. Části díla, které budou provozovány nově pověřenou příspěvkovou organizací **Vysočina Service**, IČO: 71294376, se sídlem: Ke Skalce 5907/47, 586 01 Jihlava, jsou e-shop, mobilní aplikace a systém zúčtování.
- 1.4 Dílo bude předáno Objednateli i v případě, kdy dopravci integrovaní v integrovaném dopravním systému Veřejná doprava Vysočiny ještě nebudou mít připravena svá odbavovací zařízení. V této souvislosti se Zhotovitel zavazuje následně na výzvu Objednatele odstranit případné vady a nedodělky. Ode dne předání Díla bude Zhotovitel poskytovat Objednateli a **Vysočina Service** servisní služby na základě Servisní smlouvy, ID v registru smluv: 25585123.

## 2. ZMĚNA SMLOUVY

- 2.1 Odst. 9 článku IV Doba a místo plnění se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:  
„Zhotovitel se Smlouvou zavazuje provést pro Objednatele Dílo do 29 měsíců ode dne účinnosti Smlouvy. Dílo je provedeno, je-li dokončeno, předáno a Objednatel akceptováno.“
- 2.2 Harmonogram plnění, který je součástí Přílohy č. 1 Smlouvy o dílo – Specifikace díla se ruší a nahrazuje se harmonogramem plnění v tomto znění:

| <i>Etapizace</i> | <i>Název</i>            | <i>Charakteristika</i>   | <i>Předpoklad časové náročnosti (měsíce)</i> |
|------------------|-------------------------|--|--|
| <i>Etapa 0</i>   | Předprojektová příprava | <ul style="list-style-type: none"><li>• Příprava zadávací dokumentace</li><li>• Provedení předběžných tržních konzultací</li><li>• Provedení zadávacího řízení veřejné zakázky</li><li>• Uzavření smluvního vztahu s dodavatelem platební brány (bankou)</li><li>• Uzavření (zveřejnění) smluvního vztahu s dodavatelem EOC (okamžik T0)</li></ul> | T0   |

|         |                      |   |                |
|---------|----------------------|---|----------------|
| Etapa 1 | Projektování         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zpracování a předání Prováděcího projektu</li> <li>• Schválení prováděcího projektu</li> <li>• Příprava testovacího prostředí</li> <li>• Zajištění vybavení a součinnosti zadavatele</li> <li>• Zajištění vybavení a součinnosti dopravců</li> </ul>   | T0 až T0+3     |
| Etapa 2 | Vývoj a implementace | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Navazující zajištění vybavení a součinnosti zadavatele</li> <li>• Navazující zajištění vybavení a součinnosti dopravců</li> <li>• Vývoj základního jádra zúčtovacího systému</li> <li>• Vývoj mobilní aplikace</li> <li>• Vývoj webové aplikace</li> <li>• Vývoj revizorského systému</li> <li>• Implementace zadané platební brány</li> <li>• Instalace HW a SW do prostředí Kraje Vysočina (zadavatele)</li> </ul> | T0+3 až T0+27  |
| Etapa 3 | Testování            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Testování řešení dílčích částí systému dodavatelské testy</li> <li>• Beta testování u zadavatele</li> <li>• Pilotní provoz</li> <li>• Zahájení rutinního provozu</li> <li>• Předání aktualizovaného prováděcího projektu včetně dokumentace skutečného provedení díla</li> </ul>   | T0+12 až T0+29 |

### 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

3.2 V případě, že jsou v Dodatku používány pojmy s velkým písmenem na počátku a nejsou definovány v těle Dodatku, jedná se o pojmy definované ve Smlouvě nebo v přílohách Smlouvy.

3.3 Tento Dodatek se uzavírá v elektronické podobě.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

**Objednatel**

V Jihlavě dne dle data elektronického podpisu

**Zhotovitel**

V Praze dne dle data elektronického podpisu

---

**Kraj Vysočina**

Ing. Vladimír Novotný  
2. náměstek hejtmána

---

**XT-Card a.s.**

Ing. Martin Rejzl  
předseda představenstva

---

**XT-Card a.s.**

Ing. Jan Koloušek  
místopředseda představenstva