

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

ČÍSLLO SMLOUVY OBJEDNATELE: SML/0126/25

ČÍSLLO SMLOUVY ZHOTOVITELE: 28546,42103,090-INV

Stavba „SILNICE III/43339, III/43346: LITENČICE (STAVEBNÍ ČÁST ŘSZK)“

uzavřený dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Článek I. Smluvní strany

Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace

Sídlo: K Majáku 5001, 760 01 Zlín
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295
IČ: 70934860
DIČ: CZ70934860
Zastoupený: Ing. Bronislav Malý, ředitel
K jednání o technických věcech pověřen:
- ve věcech přípravy stavby xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
- ve věcech realizace stavby xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Technický dozor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Tel.: 577 212 829
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., č. ú. 3464732/0800

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Skanska a.s.

Sídlo: Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8, Karlín
Zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 15904
IČ: 26271303
DIČ: CZ699004845
Zastoupený: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
osobami jednajícími na základě plné moci
K jednání o technických věcech pověřen: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Stavbyvedoucí: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení: ING Bank, č.ú. 1000570366/3500

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Článek II. Úvodní ujednání a účel dodatku

2.1 Smluvní strany spolu dne 31. 3. 2025 uzavřely smlouvu o dílo č. SML/0126/25, jejímž předmětem je mj. závazek zhotovitele provést dílo „SILNICE III/43339, III/43346: LITENČICE (STAVEBNÍ ČÁST ŘSZK)“ (dále jen „Smlouva“), a to v rámci veřejné zakázky „SILNICE III/43339, III/43346: LITENČICE“ (dále jen „Veřejná zakázka“).

2.2 Při realizaci stavby bylo zjištěno, že pro dokončení stavby je nezbytné provést změnu závazku dle níže uvedené specifikace. Tato změna není podstatnou změnou závazku ze smlouvy, neboť by

- neumožnila účast jiných dodavatelů ani by nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně,
- neměnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele nebo
- nevedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.

Tato změna je nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu § 222, odst. 4, písm. b), bod 2. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, neboť nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku.

V návaznosti na níže specifikované změny dochází ke změně rozsahu předmětu smlouvy a ceny za dílo. Cena dle smlouvy o dílo ve výši 14 489 970,35 Kč bez DPH se dodatkem č. 1 zvyšuje o hodnotu víceprací ve výši 2 253,54 Kč bez DPH a zároveň snižuje o hodnotu neprovedených prací ve výši 582 172,32 Kč bez DPH na cenu díla v hodnotě 13 910 051,57 Kč bez DPH.

Článek III. Změny Smlouvy

3.1 Smluvní strany se s ohledem na shora uvedené dohody na úpravě Smlouvy tak, že stávající znění níže uvedených článků se upravuje následovně:

1) Článek III. Specifikace a rozsah díla, odst. 3.2.1

K dosavadnímu textu níže uvedeného SO se zapisuje:

SO 101 Silnice III/43339

1.01 Infiltrační postřik na vrstvě ŠD není třeba pro spojení vrstev provádět, nebude tedy proveden v celém rozsahu.

Vytěžený asfaltový materiál (penetrační makadam), dle zkoušek provedených zhotovitelem na stavbě, neobsahuje dehet. Poplatek za uložení na skládce odpadu asfaltového s dehtem kód odpadu 17 03 01 nebude účtován.

1.03 Veškerý asfaltový materiál bude uložen na skládce jako běžný odpad, přičemž bude účtován poplatek za uložení odpadu asfaltového bez dehtu (kód odpadu 17 03 02).

SO 102 Silnice III/43346

1.02 Infiltrační postřik na vrstvě ŠD není třeba pro spojení vrstev provádět, nebude tedy proveden v celém rozsahu.

Vytěžený asfaltový materiál (penetrační makadam), dle zkoušek provedených zhotovitelem na stavbě, neobsahuje dehet. Poplatek za uložení na skládce odpadu asfaltového s dehtem kód odpadu 17 03 01 nebude účtován.

1.04 Veškerý asfaltový materiál bude uložen na skládce jako běžný odpad, přičemž bude účtován poplatek za uložení odpadu asfaltového bez dehtu (kód odpadu 17 03 02).

2) Článek VI. Cena Díla, platební podmínky, odst. 6.1

Dosavadní text specifikace ceny se vypouští a nahrazuje se:

Cena bez DPH celkem	13 910 051,57 Kč
DPH 21 %	2 921 110,83 Kč
Cena celkem vč. DPH	16 831 162,40 Kč
(slovy šestnáctmilionůosmsetřicetjedentisícjednostošedesát dva korun českých, 40/100)	

3.2 Ustanovení Smlouvy výslovně nedotčená zněním tohoto dodatku č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Článek IV. Závěrečná ustanovení

4.1 Přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku je soupis objektů a změny soupisu prací č. 1.01 - 1.04.

4.2 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění smluv v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění s tím, že takové zveřejnění je povinen zajistit objednatel.

4.3 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tento dodatek č. 1 za ujednání v souladu s dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tento dodatek č. 1 nebyl uzavřen v tísní nebo jednostranně nevýhodných podmínkách.

4.4 Tento dodatek č. 1 je uzavřen písemně, a to ve formě elektronické nebo listinné. Je-li tento dodatek vyhotoven v elektronické formě, připojí smluvní strany své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, a každá ze smluvních stran obdrží její elektronický originál. Je-li tento dodatek vyhotoven v listinné formě, připojí smluvní strany své podpisy tak, že každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení této smlouvy.

Ve Zlíně dne 14.11.2025

V Olomouci dne 14.11.2025

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Ředitelství silnic Zlínského kraje,
příspěvková organizace
Ing. Bronislav Malý, ředitel

.....
Skanska a.s.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
osoby jednající na základě plné moci