

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO Č. E639-S-2206/2025

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

Smluvní strany:**Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážděná 1003/7, Nové Město, 110 00 Praha 1

IČO: 709 94 234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Liborem Tkáčem, MBA, ředitelem Oblastního ředitelství Brno

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Brno

Kounicova 26, 611 43 Brno

Adresa pro doručování písemnosti v elektronické podobě:

epodatelnaorbrno@spravazeleznic.cz

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E639-S-2206/2025**

a

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

se sídlem: Mlýnská 388/68, 602 00 Brno

IČO: 253 17 628, DIČ: CZ25317628

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka B 2144

bank. spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., č. účtu: 2102043465/2700,

Komerční banka a.s., č.ú.: 250048-621/0100

zastoupena: Ing. Vilémem Hurytou, prokuristou

Korespondenční adresa:

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., Mlýnská 388/68, 602 00 Brno

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **40/2025**

Smluvní strany uzavřely dne 14.04.2025 Smlouvu o dílo na zhotovení stavby s názvem „Oprava mostu v km 142,475 na trati Břeclav – Brno“, č. smlouvy u objednatele **E639-S-2206/2025** (dále jen „**Smlouva o dílo**“). Smlouva o dílo byla uzavřena na základě výsledků výběrového řízení veřejné zakázky s názvem „**Oprava mostu v km 142,475 na trati Břeclav – Brno**“ (dále jen „**Veřejná zakázka**“). Jednotlivá ustanovení tohoto dodatku tak budou vykládána v souladu se zadávacími podmínkami Veřejné zakázky.

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále jen „**Dodatek č. 1**“):

Článek 3 **Předmět, cena a harmonogram postupu prací smlouvy** se doplňuje o odst. 3.13 tohoto znění:

3.13 Předmět smlouvy o dílo se doplňuje o další provedení nezbytně nutných prací (dále také „**Vícepráce**“) a dále o neprovedené práce (dále také „**Méněpráce**“), obojí specifikováno v položkovém rozpočtu změn, jež je nedílnou součástí této smlouvy o dílo a tvoří Přílohu č. 1 Dodatku č. 1.

V článku 3 **Předmět, cena a harmonogram postupu prací smlouvy se** odst. 3.4 nahrazuje novým textem, který zní:

3.4. Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena za zhotovení Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je stanovena dohodou jako nejvýše přípustná a činí:

Cena díla dle smlouvy o dílo ze dne 14.04.2025 bez DPH	31 930 168,85 Kč
Cena víceprací dle Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bez DPH	4 933 348,90 Kč
Cena méněprací dle Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bez DPH	- 2 797 630,31 Kč
Cena celkem bez DPH	34 065 887,44 Kč
DPH 21 %	7 153 836,36 Kč
Cena celkem vč. DPH 21 %	41 219 723,80 Kč

Rekapitulace Ceny Díla dle objektů stavebních částí (SO) a objektů provozních částí (PS) je uvedena v Příloze č. 4 této Smlouvy o dílo.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti v plném znění.

Tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.

Tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet změn

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

19.11.2025

14.11.2025

Správa železnic, státní organizace

Ing. Libor Tkáč, MBA

ředitel Oblastního ředitelství Brno

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Ing. Vilém Huryta

prokurista

Název stavby: Oprava mostu v km 142,475 na trati Břeclav – Brno
Příloha č. 1 - Položkový rozpočet změn

ZBV č.	PS, SO	Popis SO, PS	Cena v SOD	Vícepráce	Méněpráce	Cena po změně	N/K
ZBV č.1	SO 06.1	Žel. svršek	3 200 099,20	873 636,39	0,00	4 073 735,59	
	VRN pro SO 06.1	Vedlejší rozpočtové náklady pro SO 06.1	150 000,00			150 000,00	
ZBV č.2	SO 06.2	Žel. most	14 363 955,97	4 059 712,51	2 797 630,31	15 626 038,17	
	VRN pro SO 06.2	Vedlejší rozpočtové náklady pro SO 06.2	3 680 340,00			3 680 340,00	
	SO 06.3.1	Provizorní úpravy SZZ	1 135 147,20			1 135 147,20	
	SO 06.3.2	Zajištění SZZ	293 649,40			293 649,40	
	SO 06.4	EOV	160 696,80			160 696,80	
	SO 06.5	Trakční vedení	8 529 680,28			8 529 680,28	
	VRN pro SO 06.5	Vedlejší rozpočtové náklady pro SO 06.5	416 600,00			416 600,00	
Celkem:			31 930 168,85	4 933 348,90	2 797 630,31	34 065 887,44	

Rekapitulace navrženého způsobu zatřídění změn

Vícepráce				
Změna č.	§100	§222/4	§222/5	§222/6
1	0,00	0,00	0,00	873 636,39
2	0,00	0,00	0,00	4 059 712,51

Celkem dle způsobu zatřídění:	Vícepráce	Méněpráce
§ 100	0,00	0,00
§ 222/4	0,00	0,00
§ 222/5	0,00	0,00
§ 222/6	4 933 348,90	2 797 630,31

Méněpráce				
Změna č.	§100	§222/4	§222/5	§222/6
1	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0,00	0,00	0,00	2 797 630,31

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET								CENA DLE SOD		
Název stavby:		Oprava mostu v km 142,475 na trati Břeclav – Brno					CELKEM		3 200 099,20 Kč	
Název SO/PS:		SO 06.1 Železniční svršek								
Název změny:		ZL č.1 , ZBV č. 1 - SO 06.1 - Výměna šterkového lože, podbití								
Poř. číslo	Kód položky	Cenová soustava / Zdroj	Název položky/dílu	MJ	Množství	množství		Cena		
						změna	po změně	Jednotková	Celkem	
Díl:		5	Komunikace pozemní							
3	5955101000		Kamenivo drcené šterk frakce 31,5/63 (32/63) třídy B1	t	50,000	500,000	550,000	555,00	27 750,00	
22	5909031010		Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové	km	0,144	0,093	0,237	567363,34	81 700,32	
26	5910022030		Svařování kolejnic termitem krátký předeheřev široká spára, krátký předeheřev svar jednotlivý tv. S49	svar	6,000	2,000	8,000	12791,20	76 747,20	
Díl:		OST	Ostatní							
34	9902109200		Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) příplatek za každých dalších 10 km	t	250,000	2 500,000	2 750,000	145,35	36 337,50	
43	9903200300		Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 300 km	kus	4,000	1,000	5,000	109115,20	436 460,80	
Součet		za Díl	Ostatní konstrukce a práce, bourání					658 995,82 Kč		

Nové položky

R1			Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání výhybka, pr. Dřevěné,	m	0,000	97,000	97,000	467,00	0,00 Kč
Součet								0,00 Kč	

VÍCEPRÁCE	MÉNĚPRÁCE	CENA PO ZMĚNĚ
873 636,39 Kč	0,00 Kč	4 073 735,59 Kč

vícepráce	méněpráce	Cena po změně
277 500,00 Kč	0,00 Kč	305 250,00 Kč
52 764,79 Kč	0,00 Kč	134 465,11 Kč
25 582,40 Kč	0,00 Kč	102 329,60 Kč
363 375,00 Kč	0,00 Kč	399 712,50 Kč
109 115,20 Kč	0,00 Kč	545 576,00 Kč
828 337,39 Kč	0,00 Kč	1 487 333,21 Kč

45 299,00 Kč	0,00 Kč	45 299,00 Kč
45 299,00 Kč	0,00 Kč	45 299,00 Kč

Podpis: specialista zhotovitele

Podpis: správce stavby

[illegible]