

Krycí list ZBV

Název Stavby dle SoD:

III/10522, most ev.č. 10522-1 přes potok Mastrník v Sedlčanech

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Chodníky - Město Sedlčany

Číslo SO/PS
/ pořadí Změny SO/PS:

125 / 02

Číslo ZBV:

17

Objednatel 1: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Zborovská 81/11,, 150 21 Praha 5 - Smíchov

IČ: 00066001

Objednatel 2: Město Sedlčany

Náměstí T.G. Masaryka 32, 264 80, Sedlčany

IČ: 00243272

Zhotovitel: M - SILNICE a.s.

Husova 1697, 53003 Pardubice

IČ: 42196868

Rekapitulace ZBV č. 17 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

Údaje v Kč bez DPH:

ZBV č. / Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
17.1	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

ZBV č. / Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
17.2	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

ZBV č. / Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
17.3	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

ZBV č. / Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
17.4	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

ZBV č. / Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
17.5	-14 822,50	327 327,21	312 504,71

Údaje v Kč bez DPH:

ZBV č. / SUMA	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
17	-14 822,50	327 327,21	312 504,71

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny. Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Změnový list			
Název stavby dle SoD III/10522, most ev.č. 10522-1 přes potok Mastník v Sedlčanech Název stavebního objektu/provozního souboru(SO/PS): Chodníky - Město Sedlčany		Císlo SO/PS / pořadí Změny SO/PS: 125/ 02	Císlo ZBV / Skupina změny: 17.5
Strany smlouvy o dílo č. SMLD-0628/00066001/2024 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 24.06.2024 (dále jen Smlouva): Objednatel 1: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11,150 21 Praha 5 - Smichov Objednatel 2: Město Sedlčany se sídlem Náměstí T.G. Masaryka 32, 264 80 Sedlčany Zhotovitel: M - SILNICE a.s. se sídlem Husova 1697, 53003 Pardubice			
Přílohy změnového listu:		Příjemce	
1. Krycí list	1 počet listů	Objednatel	
2. Změnový list	2 počet listů	Zhotovitel	
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1 počet listů	Projektant (AD)	
4. Rozpis ocenění Změn položek	1 počet listů	Stavební dozor	
5. Přehled zařazení změn do skupin	1 počet listů	Supervize	
6. Přehled dalších dokladů	1 počet listů		
7. Soupis prací SO po všech změnách	2 počet listů		
Další doklady dle přehledu dokladů	31 počet listů		
Iniciátor změny: Objednatel			
Předmět Změny: Dokončovací práce			
Popis a zdůvodnění Změny:			
Oproti předpokladu podle PDPS obdržel Zhotovitel od Objednatele 2 instrukce k realizaci víceprací na SO 125. Instrukce se týkaly:			
1. Záměna vrchní vrstvy chodníků: dle PDPS byl chodník u SO 125 navržen s vrchní vrstvou z SMA. Na základě instrukce Objednatele 2 (příloha č. 12) má být tato vrchní konstrukční vrstva nahrazena litým asfaltem MA. Týká se položky č. 575E53, č. 711112, č. 574J54 a položky č. 56143.			
2. Realizace chodníků a obrubníků: na základě instrukcí Objednatele č. 2 došlo k navýšení rozsahu prací oproti PDPS tykající se realizace chodníků, osazení obrubníků a souvisejících prací. Změny se týkaly lokalit v části římsy č. 1 a 5, a dále místa napojení na navazující investiční projekty města Sedlčany. Jedná se o:			
- osazení obrubníků a provedení povrchu v LA na začátku chodníků směrem do Sedlčan z ulice Pod Potoky. Týká se položek č. 917212, 113534, 113228, 575E53 a 711112			
- položení zámkové dlažby a osazení obrubníku mezi parkovištěm a chodníkem na začátku chodníků z ulice Pod Potoky směrem na Kosovu Horu. Týká se položek č. 582611, 58261A, 917224 a 917212			
- provedení zámkové dlažby místo betonového chodníku na začátku chodníku směrem do Sedlčan od Kosovy Hory, Týká se položek č. 582611, 58261A, 917224			
3. Branka: na základě instrukcí Objednatele 2 (příloha č. 13) došlo k realizaci branky z chodníku v ulici Nádražní do areálu ZOO koutku. Týká se položky č. 348176.			
Tuto skutečnost oznámil Zhotovitel Objednateli dne 10.3.2025 dopisem č.j. S25/23/24/ENG (příloha č.08) Následně vydala Pověřená osoba Objednatele, na základě stanoviska TDI č.j.SMLD-1315/00066001/2024 ze dne 12.03.2025 (příloha č.09) Pokyn pověřené osoby Objednatele dopisem č.j. S25/23/24/ENG dne 10.3.2025 (příloha č. 11)			
Z návrhu změn vyplývá, že se jedná změnu de minimis, která reaguje na požadavky města Sedlčany a na jejich navazující projekty. Tato změna nemění celkový charakter zakázky a svou hodnotou nepřesahuje stanovený limit pro změny malého rozsahu dle zákona o zadávání veřejných zakázek a je plně v souladu se Směrnicí R-Sm-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje.			
Jedná se o Změnu, která je podle Směrnice R-Sm-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 21.8.2024) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 5 - de minimis, podle Čl. 12. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.			
Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a se jedná o změnu de minimis podle § 222 odst. (4) ZZVZ			
Údaje v Kč bez DPH:			
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn Záporných
-14 822,50	327 327,21	312 504,71	342 149,71
Technická pomoc Objednatele		jméno Bc. Martin Horešovský	podpis

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí)	jméno	Štefan Strelec	podpis
----------------------------	-------	----------------	--------

Projektant (autorský dozor)	jméno	Ing. Jan Gajzler	podpis
-----------------------------	-------	------------------	--------

Stavební dozor	jméno	Petr Havránek DiS.	podpis
----------------	-------	--------------------	--------

Supervize (Regionální dotační kancelář)	jméno		podpis
---	-------	--	--------

Zástupce Objednatele	jméno	Lucie Jandíková	podpis
----------------------	-------	-----------------	--------

Zástupce Objednatele	jméno	Ing. Ivan Janeček	podpis
----------------------	-------	-------------------	--------

Zástupce Objednatele odpovědný za cenové projednání změny	jméno	Ing. Jaroslava Jurková	podpis
---	-------	------------------------	--------

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno	Ing. Jan Fidler, DiS.	podpis
--	-------	-----------------------	--------

Zhotovitel	jméno	Mgr. Michal Kropáč Ing. Jan Kroupa, FEng	podpis
------------	-------	---	--------

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)

pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 17

Název stavby:

III/10522, most ev.č. 10522-1 přes potok Mastník v Sedlčanech

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:

125 / 02

Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):

Chodníky - Město Sedlčany

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
188 657,41

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-)

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	249 208,23	437 865,64	249 208,23

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10 = 4+9	11=(10/1)*100
stavební/montážní práce	-14 822,50	327 327,21	576 535,44	305,60

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=(15/1)*100
stavební/montážní práce	-14 822,50	750 370,35	561 712,94	297,74

Rozpis položek a cen Změny													
Název stavby dle SoD: III/10522, most ev.č. 10522-1 přes potok Mastník v Sedlčanech Číslo a název SO/PS: SO 125 - Chodník - Město Sedlčany Číslo a název rozpočtu: SO 125 - Chodník - Město Sedlčany								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								SO 125					
								Skupina Změn: 5					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporně v Kč	Změny kladně v Kč	Cena celkem po Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	113328	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM	M3	10,079	17,189	7,110	532,00	5 362,03	0,00	3 782,52	9 144,55	3 782,52	70,543
8	56143	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TL. DO 150MM	M2	59,288	144,288	85,000	325,00	19 268,60	0,00	27 625,00	46 893,60	27 625,00	143,368
11	574J54	ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11+, 11S TL. 40MM	M2	59,288	-0,002	-59,290	250,00	14 822,00	-14 822,50	0,00	-0,50	-14 822,50	-100,003
13	711112	IZOLACE BEZNYCH KONSTRUKCI PROTI ZEMNÍ VLNKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY	M2	59,288	144,288	85,000	485,00	28 754,68	0,00	41 225,00	69 979,68	41 225,00	143,368
		Celkem za položky ze Smlouvy dotčené Změnou						68 207,31	-14 822,50	72 632,52	126 017,33	57 810,02	84,76%
Nové položky													
130	582611.N	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	0,000	14,000	14,000	672,96	0,00	0,00	9 421,44	9 421,44	9 421,44	100,00%
131	58261A.N	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIEF TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	0,000	4,000	4,000	1 285,34	0,00	0,00	5 141,36	5 141,36	5 141,36	100,00%
133	917212.N	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM	M	0,000	6,000	6,000	386,24	0,00	0,00	2 317,44	2 317,44	2 317,44	100,00%
134	917224.N	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	0,000	57,000	57,000	683,00	0,00	0,00	38 931,00	38 931,00	38 931,00	100,00%
135	113534.N	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ DO 5KM	M	0,000	16,000	16,000	71,00	0,00	0,00	1 136,00	1 136,00	1 136,00	100,00%
136	917426.N	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 250MM	M	0,000	16,000	16,000	3 076,35	0,00	0,00	49 221,60	49 221,60	49 221,60	100,00%
137	575E53.N	LITÝ ASFALT MA II (KŘÍŽ, PARKOVIŠTĚ, ZASTÁVKY) 11 TL. 40MM MODIFIK	M2	0,000	85,000	85,000	821,61	0,00	0,00	69 836,85	69 836,85	69 836,85	100,00%
138	348176.N	VCHODOVÁ BRÁNA Z DÍLCU KOVOVÝCH	KS	0,000	1,000	1,000	78 689,00	0,00	0,00	78 689,00	78 689,00	78 689,00	100,00%
		Celkem za nové položky						0,00	0,00	254 694,69	254 694,69	254 694,69	100,00%
		Celkem za všechny změněné položky						68 207,31	-14 822,50	327 327,21	380 712,02	312 504,71	458,17%

Odpovědný zástupce Objednatelů i odpovědný zástupce Zhotovitelů odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Štefan Strelec, (stavbyvedoucí)

Za Objednatelů: Petr Havránek DiS., (TDS/TDI)

Podpis:

Podpis:

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

Název a evidenční číslo stavby:

III/10522, most ev.č. 10522-1 přes potok Mastrník v Seděčanech

1	Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH	24 299 000,05 Kč
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	33 768 839,32 Kč
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) vč. DPH	40 860 295,58 Kč
3-(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	138,97%
4-(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	-0,09%
5-(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%

6=32*36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	7 152 988,47 Kč
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30% - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	29,44%
8=1*10,3	Zákonný limit 30% pro Skupinu 3 a Skupinu 4	7 289 700,02 Kč

12=(1/1)*0,15	Limit	3 644 850,01 Kč
13=(38)/(1)	Sledování limitu v %	10,81%
14=ABS(37)+38	Hodnota skupiny 5	2 625 606,35 Kč

Skupiny Změn				
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -
Vyhrazené změna (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)	Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)	Změny nepřehledvané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)	Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)	Změny de minimis Změny neměnící celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

SO	ZBV č.	Název SO/PS / Předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Limit 15%
18	17	18	19=23+26+29+33+37	20=24+27+30+34+38	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	32=29+30	33	34	36=33+34	37	38	39=[37]+38
			- 1 101 290,02 Kč	10 573 080,08 Kč	9 469 639,27 Kč	- 53 100,05 Kč	31 715,86 Kč	- 21 384,17 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	- 909 465,09 Kč	8 059 453,59 Kč	7 152 988,47 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	143 635,69 Kč	2 481 920,66 Kč	2 625 606,35 Kč
SO 451	01	Přeložka vedení CETIN - KSUS Sředočeský kraj / ZBV 01 Výmruť přeložky vedení CETIN	- 500 000,00 Kč	862 433,03 Kč	362 433,03 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	- 500 000,00 Kč	862 433,03 Kč	362 433,03 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
SO 431	02	Přeložka v.a. - - KSUS Sředočeského kraje / ZBV 02 Provozovní veřejné osvětlení	0,00 Kč	101 936,68 Kč	101 936,68 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	101 936,68 Kč	101 936,68 Kč
SO 251	03	Opěrné zdi - KSUS Sředočeského kraje / ZBV 03 Opěrné zdi, základ část 1	0,00 Kč	222 307,66 Kč	222 307,66 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	222 307,66 Kč	222 307,66 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
SO 101	04	Komunikace III/10551 - KSUS Sředočeský kraj / Komunikace_PDP5aRDS	- 12 123,00 Kč	508 116,47 Kč	496 004,47 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	- 12 123,00 Kč	508 116,47 Kč	520 239,47 Kč
SO 201	05	Most ev. č. 10522-1 - KSUS Sředočeský kraj / Most ev.č. 10522-1_RDSaPDP5	- 53 100,05 Kč	213 110,49 Kč	160 010,44 Kč	- 53 100,05 Kč	2 927,88 Kč	- 56 172,17 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	58 147,18 Kč	58 147,18 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	152 035,43 Kč	152 035,43 Kč
SO 251	06	Opěrné zdi - KSUS Sředočeského kraje / ZBV 06 Opěrné zdi_RDSaPDP5	0,00 Kč	5 715 740,31 Kč	5 715 740,31 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	5 076 453,62 Kč	5 076 453,62 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	637 286,69 Kč	637 286,69 Kč
SO 201	07	Most ev. č. 10522-1 - KSUS Sředočeský kraj / Bourací práce	- 106 061,60 Kč	843 475,29 Kč	539 391,80 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	- 106 061,60 Kč	645 475,20 Kč	539 391,60 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
SO 252	08	Schodiská - Město Sedčany / ZBV 08 Nová konstrukce schodiská	- 116 741,10 Kč	508 009,95 Kč	399 268,76 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	- 116 741,10 Kč	508 009,95 Kč	622 751,14 Kč
SO 125	09	Chodník - Město Sedčany / ZBV 09 Chodníky	0,00 Kč	249 208,23 Kč	249 208,23 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	249 208,23 Kč	249 208,23 Kč
SO 201	10	Most ev. č. 10522-1 - KSUS Sředočeský kraj / ZBV 10 Reprofilace	- 46 688,40 Kč	666 600,00 Kč	619 911,60 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	- 46 688,40 Kč	666 600,00 Kč	619 911,60 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
SO 201	11	Most ev. č. 10522-1 - KSUS Sředočeský kraj / ZBV 11 Odřez kamenné klenby pod oblaky	0,00 Kč	211 014,69 Kč	211 014,69 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	211 014,69 Kč	211 014,69 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
SO 251	12	Opěrné zdi - KSUS Sředočeského kraje / ZBV 12 Podkladní beton_třma část 5	0,00 Kč	60 842,80 Kč	60 842,80 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	60 842,80 Kč	60 842,80 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
SO 101	13	Komunikace III/10552 - KSUS Sředočeský kraj / ZBV 13_Dálka zábradlí_Zařízení odpadu SO 101	- 236 586,70 Kč	41 440,49 Kč	- 195 126,21 Kč	0,00 Kč	28 788,00 Kč	28 788,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	- 236 586,70 Kč	12 652,49 Kč	- 223 934,21 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
SO 251	14	Opěrné zdi - KSUS Sředočeského kraje / ZBV 14 Kameny_schodiská a vodorov	0,00 Kč	179 861,88 Kč	179 861,88 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	179 861,88 Kč	179 861,88 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
SO 251	15	Opěrné zdi - KSUS Sředočeského kraje / ZBV 15 Propad chodníku	0,00 Kč	81 665,00 Kč	81 665,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	81 665,00 Kč	81 665,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
SO 201	16	Most ev. č. 10522-1 - KSUS Sředočeský kraj / ZBV 16 Zařízení odpadu SO 201	- 17 126,38 Kč	0,00 Kč	- 17 126,38 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	- 17 126,38 Kč	0,00 Kč	- 17 126,38 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
SO 125	17	Chodník - Město Sedčany / ZBV 017 Dleznovozna práce	- 14 622,50 Kč	327 327,21 Kč	312 504,71 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	- 14 622,50 Kč	327 327,21 Kč	342 149,71 Kč

Poznámka Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu vyhrazené změny, Změnového listu ke schválení

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	17
Název stavby:	III/10522, most ev.č. 10522-1 přes potok Mastník v Sedlčanech
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Chodník - Město Sedlčany
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	125 / 02

Doklad	počet listů
7. Soupis prací	2
8. Oznámení 18 - dokončovací práce	2
9. Stanovisko TDI k oznámení 18 - dokončovací práce	1
10. Stanovisko AD_dokončovací práce	1
11. POKYN Objednatele - dokončovací práce	2
12. Instrukce Sedlcany_chodniky	1
13. Instrukce_Sedlcany_branka	2
14. Cenová nabídka	4
15. ZAM_11_plochy	2
16. SD3_dokončovací práce	8
17. SD4_dokončovací práce	8
Počet listů celkem	33

Soupis prací SO po všech změnách								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Název stavby: III/1052Z, most ev.č. 10522-1 přes potok Mastrník v Sedčanech Číslo a název SO/PS: SO 125 - Chodník - Místo Sedčany Číslo a název rozpočtu: SO 125 - Chodník - Místo Sedčany								č. 02					
								celkem po všech změnách					
Pol. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve římbové	Množství ve Změně	Množství změnu	Cena za m.j. x Kč	Cena celkem ve římbové v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	014102R.A2	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	19,152	19,152	0,000	101,00	1 934,35	0,00	0,00	1 934,35	0,00	0,00%
		Přívodní množství: pol. 113298 10,08*1,90 = 19,152 => A Celkové množství 19,152000 = 19,152 => B											
2	014102RLD	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU	T	0,569	0,569	0,000	51,00	29,02	0,00	0,00	29,02	0,00	0,00%
		Přívodní množství: dle pol. 113136 - 10% 0,10*2,372*2,40 = 0,569 => A Celkové množství 0,569000 = 0,569 => B											
3	015760.A	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 06 03* IZOLAČNÍ MATERIÁLY OBSAHUJÍCÍ NEBEZPEČNÉ LÁTKY	T	1,139	1,139	0,000	1 364,80	1 553,60	0,00	0,00	1 553,60	0,00	0,00%
		Přívodní množství: dle pol. 113136 - 20% 0,20*2,372*2,40 = 1,139 => A Celkové množství 1,139000 = 1,139 => B											
4	113148	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM	M3	7,115	7,115	0,000	1 103,80	7 847,85	0,00	0,00	7 847,85	0,00	0,00%
		Přívodní množství: podél osy směr Kosova Hora - předpolí mostu Kosova Hora 38,25*(1,70- 0,15)/0,120 = 7,115 => E Celkové množství 7,115000 = 7,115 => A											
5	113328	ODSTRANĚNÍ POVL. ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENNA NESTIMEL, ODVOZ DO 20KM	M3	10,079	17,189	7,110	532,00	5 362,03	0,00	3 782,52	9 144,55	3 782,52	70,54%
		Přívodní množství: podél osy směr Kosova Hora - předpolí mostu Kosova Hora 38,25*(1,70- 0,10)/0,170 = 10,079 => E Celkové množství 10,079000 = 10,079 => A ZBV č. 17: 7,11 = 7,110 => A											
6	113338	ODSTRANĚNÍ POVL. ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFAL. POJIVEM, ODVOZ DO 20KM	M3	2,372	2,372	0,000	1 957,80	4 642,00	0,00	0,00	4 642,00	0,00	0,00%
		Přívodní množství: podél osy směr Kosova Hora - předpolí mostu Kosova Hora 38,25*(1,70- 0,15)/0,04 = 2,372 => E Celkové množství 2,372000 = 2,372 => A											
7	31700R	PROTAKOVACÍ SÁDKY V ŘEMEZI	KPL	2,000	2,000	0,000	21 859,00	43 718,00	0,00	0,00	43 718,00	0,00	0,00%
		Přívodní množství: Řem. směr Kosova Hora 2 = 2,000 => B Celkové množství 2,000000 = 2,000 => A											
8	56143	KAMENVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TL. DO 150MM	M2	59,288	144,268	85,000	325,00	19 268,60	0,00	27 825,00	46 893,60	27 825,00	143,37%
		Přívodní množství: podél osy směr Kosova Hora - předpolí mostu Kosova Hora 38,25*(1,70-0,15) = 59,288 => E Celkové množství 59,288000 = 59,288 => A ZBV č. 17: 85 = 85,000 => A											
9	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZS. ŠTERKODRŮ TL. DO 200MM	M2	59,288	59,288	0,000	126,00	7 470,29	0,00	0,00	7 470,29	0,00	0,00%
		Přívodní množství: podél osy směr Kosova Hora - předpolí mostu Kosova Hora 38,25*(1,70-0,15) = 59,288 => E Celkové množství 59,288000 = 59,288 => A											
10	572123	WF.B. IZOLAČNÍ POSTŘIK Z EMALUJE DO 1,0KG/M2	M2	59,288	59,288	0,000	25,00	1 541,49	0,00	0,00	1 541,49	0,00	0,00%
		Přívodní množství: dle pol. 56143 59,288 = 59,288 => A Celkové množství 59,288000 = 59,288 => B											
11	574J54	ASFALTOVÝ KOBEC Z MASTIKOVÝ MODIFIK. SMA 11+, 11S TL. 40MM	M2	59,288	-0,002	-59,290	250,00	14 822,00	-14 822,50	0,00	-0,50	-14 822,50	-100,00%
		Přívodní množství: podél osy směr Kosova Hora - předpolí mostu Kosova Hora 38,25*(1,70-0,15) = 59,288 => E Celkové množství 59,288000 = 59,288 => A ZBV č. 17: -59,29 = -59,290 => A											
12	626111	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVÝRLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST. TL. 10MM	M2	13,500	13,500	0,000	657,00	8 869,50	0,00	0,00	8 869,50	0,00	0,00%
		Přívodní množství: dle pol. 938542 13,50 = 13,500 => A Celkové množství 13,500000 = 13,500 => B											
13	711112	IZOLACE BEŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOŠTI ASFALTOVÝMI PÁSY	M2	59,288	144,268	85,000	485,00	28 754,68	0,00	41 225,00	69 979,68	41 225,00	143,37%
		Přívodní množství: podél osy směr Kosova Hora - předpolí mostu Kosova Hora 38,25*(1,70-0,15) = 59,288 => E Celkové množství 59,288000 = 59,288 => A ZBV č. 17: 85 = 85,000 => A											
14	76312	PROTKOROV. OCHRANA OCELI KONSTR. NÁTEREM VICEVRST	M2	27,000	27,000	0,000	1 000,00	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00%
		Přívodní množství: dle pol. 938652 27,0 = 27,000 => A Celkové množství 27,000000 = 27,000 => B											
15	931315	TEŠNĚNÍ DILATAČ. SPAR ASF. ŽALIVKOU PRŮH. DO 600MMKZ	M	78,500	78,500	0,000	56,00	4 396,00	0,00	0,00	4 396,00	0,00	0,00%
		Přívodní množství: 2*2,0*(38,50+2*(2,0-4,50))+4*1,5 = 49,000 => A 38,50 = 38,500 => B Celkové množství 78,500000 = 78,500 => C											
16	938542	OCISTĚNÍ BETON KONSTR. OTVÝSKANÍM TLAK. VODOU DO 500 BARU	M2	13,500	13,500	0,000	202,00	2 727,00	0,00	0,00	2 727,00	0,00	0,00%
		Přívodní množství: (38,50+2*(2,0-4,50))+4*1,5)/0,75*(0,20+0,20) = 13,500 => A Celkové množství 13,500000 = 13,500 => B											
17	938652	OCISTĚNÍ OCELI KONSTR. OTVÝSKANÍM NA SUCHO KŘEMČ. PISKEM	M2	27,000	27,000	0,000	323,00	8 721,00	0,00	0,00	8 721,00	0,00	0,00%
		Přívodní množství: odhad 0,75m*21,0m zátěží (38,50+2*(2,0-4,50))+4*1,5)/0,75 = 27,000 => A Celkové množství 27,000000 = 27,000 => B											
Nové položky													
127	758.14.N	KABEL OPTICKÝ BIVALENČNÍ DO 144 VLÁKEN	KM/VLÁKNO	0,000	-49,969	-49,969	724,02	0,00	0,00	-36 177,83	-36 177,83	-36 177,83	100,00%
		Přívodní množství: 0,000 ZBV č. 09: 49,968 = 49,968 => A kabel CETN v SO 201 = 232,82m kabel CETN v ČÁST 2 = 950,8-38,25=114,4M 232,82 + 114,4 = 347,25m 144 vláken/0,347KM = 49,966 KM/VLÁKNO											

Název stavby: III/10522, most ev.č. 10522-1 přes potok Mustrák v Sedčanech								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: SO 125 - Chodník - Město Sedčany								č. 02					
Číslo a název rozpočtu: SO 125 - Chodník - Město Sedčany								celkem po všech změnách:					
Pol. č. poz.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Hodstí cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
128	75181X.N	KABEL OPTICKÝ SINGLEMODE - MONTÁŽ			0,000	-347,000	-347,000	35,20	0,00	0,00	12 214,40	12 214,40	100,00%
		Původní množství: 0,000 ZBV č.09: 347,0 - 347,000 => A											
129	87633.N	CHŘANÍČKY Z TŘUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM	M		0,000	1 250,100	1 250,100	160,00	0,00	0,00	200 816,00	200 816,00	100,00%
		Původní množství: 0,000 ZBV č.09: 1250,100 - 1250,100 => A SO 201 + SO 201 - 232,82+1022,25=1 250,1m Na základě požadavků města byly do konstrukce doplněny další chřaníčky. Doplňující chřaníček do řezu: 7*3,26=232,82 m Na základě požadavků města byly do konstrukce doplněny další chřaníčky. Doplňující chřaníček do řezu: ČÁST 1 a b: 5*(36,5+38,43)=341,95 ČÁST 2: 5*50,8+51=203,00 ČÁST 4: 5*50,8+51=44,00 ČÁST 5: 90,11+5*87,1=378,45 ČÁST 6: 2*35,5+36,35=34,05 PRODL. ČÁST 4: 2*10,3+20,2 celkem 1022,25m											
130	582611.N	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2		0,000	14,000	14,000	672,96	0,00	0,00	9 421,44	9 421,44	100,00%
	OTSKP 2024	Původní množství: 0,000 ZBV č.17: 14 - 14,000 => A dle zeměměřického protokolu č. 11											
131	58261A.N	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIEF TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2		0,000	4,000	4,000	1 285,34	0,00	0,00	5 141,36	5 141,36	100,00%
	OTSKP 2024	Původní množství: 0,000 ZBV č.17: 4 - 4,000 => A dle zeměměřického protokolu č. 11											
133	917212.N	ZÁMKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM	M		0,000	6,000	6,000	386,24	0,00	0,00	2 317,44	2 317,44	100,00%
	OTSKP 2024	Původní množství: 0,000 ZBV č.17: 6 - 6,000 => A dle zeměměřického protokolu č. 11											
134	917224.N	SLUNČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M		0,000	57,000	57,000	683,00	0,00	0,00	38 931,00	38 931,00	100,00%
	OTSKP 2024	Původní množství: 0,000 ZBV č.17: 57 - 57,000 => A dle zeměměřického protokolu č. 11											
135	113334.N	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ DO SKM	M		0,000	16,000	16,000	71,00	0,00	0,00	1 136,00	1 136,00	100,00%
	Ole 500 SO 201	Původní množství: 0,000 ZBV č.17: 16 - 16,000 => A											
136	917426.N	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 250MM	M		0,000	16,000	16,000	3 076,35	0,00	0,00	49 221,60	49 221,60	100,00%
	OTSKP 2024	Původní množství: 0,000 ZBV č.17: 16 - 16,000 -> A											
137	575E53.N	LITÝ ASFALT MA 8 (KŘÍŽ, PARKOVISTĚ, ZASTÁVKY) 11 TL, 40MM MODIFIK	M2		0,000	65,000	65,000	821,61	0,00	0,00	69 436,65	69 436,65	100,00%
	OTSKP 2024	Původní množství: 0,000 ZBV č.17: 65 - 65,000 => A dle zeměměřického protokolu č. 11											
138	348176.N	VCHODOVÁ BRÁNA Z DÍLCŮ KOVOVÝCH	KS		0,000	1,000	1,000	78 689,00	0,00	0,00	78 689,00	78 689,00	100,00%
	Nabídka	Původní množství: 0,000 ZBV č.17: 1 - 1,000 => A											
		Celkem						188 657,41	-14 822,50	576 535,44	750 370,35	561 712,94	297,74%

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 21
Praha 5 - Smíchov
k rukám ředitele Ing. Aleše Čermáka, Ph.D., MBA

Váš dopis zn./ze dne

Naše značka
S25/23/24/ENGVyřizuje / tel.
Markéta OrvanováV Praze dne
10. 3. 2025

Dílo „III/10522, most ev. č. 10522-1 přes potok Mastník v Sedlčanech“ (dále jen „Dílo“), smlouva o dílo uzavřená mezi Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o., č. smlouvy objednatele SMLD-0628/00066001/2024 (dále jen „Objednatel 1“), Město Sedlčany (dále jen „Objednatel 2“) a M – SILNICE a.s., č. smlouvy zhotovitele 25-SOD-2024-024 (dále jen „Zhotovitel“), ze dne 24.6.2024 (dále jen „Smlouva“).

Oznámení o nových skutečnostech č. 18 – SO 125 – dokončovací práce

Vážený pane řediteli,

obracím se na Vás s oznámením o nových skutečnostech zjištěných při realizaci Díla a žádostí o vydání pokynu představující změnu Díla ve smyslu čl. 6.7 Smlouvy.

Oproti předpokladu podle projektové dokumentace pro provedení stavby (dále jen „PDPS“) Zhotovitel obdržel od Objednatel 2 instrukce k realizaci následujících víceprací týkající se SO 125.

1. Záměna vrchní vrstvy chodníků

Podle PDPS byl chodník SO 125 navržen s vrchní vrstvou z SMA. Na základě instrukce Objednatel 2 (dále jen „Instrukce 1“), která je přiložena jako příloha č. 1 však má být tato vrchní vrstva nahrazena litým asfaltem MA. (dále jen „Vícepráce 1“)

2. Realizace chodníků a obrubníků

Zhotovitel dále na základě Instrukce 1 dostal instrukci k navýšení rozsahu prací oproti PDPS týkající se realizace chodníků, osazení obrubníků a souvisejících prací. Toto se týká zejména lokalit v části římsy č. 1 a 5 a dále v místech napojení na navazující stavební projekty Objednatel 2. Jedná se zejména o následující práce:

- na začátku chodníků směrem do Sedlčan z ulice Pod Potoky osadit obrubník a povrch provést v LA;
- na začátku chodníků směrem na Kosovu Horu z ulice Pod Potoky osadit mezi parkovištěm a chodníkem obrubník a položit zámkovou dlažbu; a
- na začátku chodníku směrem z Kosovy Hory bude provedena zámková dlažba namísto betonového chodníku.

(dále jen „Vícepráce 2“)

M – SILNICE a.s.
sídlo: Husova 1697, 530 03 Pardubice
oblastní závod JIH
Trabantská 290/31, 190 15 Praha 9 - Satalice
středisko Strakonice:
Heydukova 321, 386 01 Strakonice

Společnost je zapsána v obchodním
rejstříku vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové v oddílu B, vložka č. 430

IČ: 421 96 868, DIČ: CZ42196868
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.,
pobočka Hradec Králové
číslo účtu: 1080015329/0800

telefon: + 420 495 846 808
e-mail: jih@msilnice.cz
web: www.msilnice.cz

3. Branka

Objednatel 2 vyzval dále Zhotovitele k realizaci branky z chodníku v ulici Nádražní do areálu ZOO koutku. Příslušnou instrukci Objednatele 2 přikládáme jako přílohu č. 2. (dále jen „**Vícepráce 3**“)

V návaznosti na výše uvedené a v souladu s čl. 6.7 Smlouvy Zhotovitel navrhuje Objednateli změnu Díla odpovídající výše uvedeným Vícepracím 1–3 (dále jen „**Změna**“). Tato Změna představuje Nepředvídatelnou změnu, jak je definována ve Směrnici ředitele Objednatele 1 ke změnám staveb.

Změna bude mít dopad do smluvní ceny, přičemž kladné změny činí 332.535,17 Kč a záporné 14.822 Kč, a to dle změnového rozpočtu, který přikládáme jako přílohu č. 3. Za předpokladu, že pokyn k provedení Změny bude dán včas, Změna nebude mít dopad do harmonogramu Díla.

Zhotovitel Vám tímto tedy v souladu s čl. 6.7 Smlouvy žádá o schválení Změny a vydání pokynu k provedení prací souvisejících se Změnou v co nejkratším termínu.

Pokud nesouhlasíte s výše popsaným postupem, tak tímto Zhotovitel žádá Objednatele, aby ve stejném termínu určil jiné řešení, podle kterého má Zhotovitel postupovat tak, aby bylo zajištěno dodržení plynulého postupu prací.

S pozdravem

Přílohy:

1. instrukce Objednatele 2 - chodníky
2. instrukce Objednatele 2 - branka
3. změnový rozpočet

DOPIS

ČÍSLO SMLOUVY: SMLD-1315/00066001/2024
ZE DNE: 12. prosince 2024
NAŠE ZNAČKA: OZN16
VYŘIZUJE: Petr Havránek, DiS.
TEL.:
E-MAIL:
IDDS:
MÍSTO / DATUM: Děčín 12. března 2025

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace
Lucie Jandíková
Zborovská 81/11
150 00 Praha 5

Věc: Stanovisko k oznámení č. 18 - SO 125 – dokončovací práce

S odvoláním na článek 6 Práva a povinnosti Objednatele Smlouvy o dílo SMLD-0628/00066001/2024, odst. 6.7, byla uvedena následující skutečnost:

Zhotovitel oznámil, že obdržel od Objednatele 2 (Město Sedlčany) instrukce k realizaci víceprací týkajících se SO 125, které představují odchylku od původní projektové dokumentace. Jedná se o tři hlavní oblasti změn:

- Záměnu vrchní vrstvy chodníků z SMA na litý asfalt MA
- Navýšení rozsahu prací při realizaci chodníků a obrubníků včetně pokládky zámkové dlažby
- Realizaci branky z ulice Nádražní do areálu ZOO koutku

Dopad změn do smluvní ceny představuje navýšení ve výši 317.713,17 Kč (kladné změny 332.535,17 Kč, záporné změny 14.822,00 Kč).

K tomuto Pověřený Zástupce Objednatele uvádí následující stanovisko:

Lze potvrdit výše uvedenou skutečnost na základě předložených instrukcí od Objednatele 2 a dokumentace.

Doporučuji Objednateli vydat pokyn k provedení dle Pod.-čl. 6.7 SoD.

Petr Havránek, DiS.
Technický dozor

Krajská správa a údržba silnic Stč. Kr. p.o.
Lucie Jandíková
Provozní manažer úseku mosty – oblast Benešov
Křížíkova 1351
272 01 Benešov

Čj : PX **4304.16/2025/JGa**

V Praze : 18. srpna 2025

Vyřizuje: Ing. Jan Gajzler

Věc: **III/10522, most ev. č. 10522-1 přes potok Mastník v Sedlčanech**
číslo zakázky: 23 225 01
Vyjádření AD č. 16 – SO 125 – odchylky od projektové dokumentace

Zhotovitel oznámil, že obdržel od Objednatele 2 (Město Sedlčany) instrukce k realizaci víceprací týkajících se SO 125, které představují odchylku od původní projektové dokumentace.

Jedná se o tři hlavní oblasti změn:

- záměnu vrchní vrstvy chodníků z SMA na litý asfalt MA,
- navýšení rozsahu prací při realizaci chodníků a obrubníků včetně pokládky zámkové dlažby,
- realizaci branky z ulice Nádražní do areálu ZOO koutku.

Dopad změn do smluvní ceny představuje navýšení ve výši 317.713,17 Kč (kladné změny 332.535,17 Kč, záporné změny 14.822,00 Kč).

Autorský dozor:

- bere výše uvedené nové instrukce k realizaci víceprací na vědomí,
- s navrženými změnami souhlasí.

S pozdravem za Pontex Praha

Ing. Jan Gajzler

Autorský dozor



Vaše značka: S25/23/24/ENG
Vyřizuje: Lucie Jandíková
Datum: 10.3.2025

M-SILNICE a.s.
Ing. Filip Slaba
Husova 1697
530 03 Pardubice

Stavba: „III/10522, most ev. č. 10522-1 přes potok Mastník v Sedlčanech“

Věc: Pokyn Objednatele k provádění prací

Vážený pane,

Objednateli stavby „III/10522, most ev. č. 10522-1 přes potok Mastník v Sedlčanech“ (dále jen „Stavba“) bylo dne 10.3.2025, v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo ze dne 24.6.2024, č. smlouvy SMLD-0628/00066001/2024, mezi Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace - Objednatel a M-SILNICE a.s. - Zhotovitel, (dále jen „Smlouva“), doručeno elektronicky oznámení č. 18 datované dne 10.3.2025 a označené jako

Oznámení o nových skutečnostech č. 18 – SO 125 – dokončovací práce

Zhotovitel oznámil, že obdržel od Objednatele 2 (Město Sedlčany) instrukce k realizaci následujících víceprací týkajících se SO 125:

1. **Záměna vrchní vrstvy chodníků** - podle projektové dokumentace byl chodník SO 125 navržen s vrchní vrstvou z SMA, na základě instrukce Objednatele 2 má být tato vrchní vrstva nahrazena litým asfaltem MA.
2. **Realizace chodníků a obrubníků** - navýšení rozsahu prací oproti PDPS týkající se realizace chodníků, osazení obrubníků a souvisejících prací v lokalitách římsy č. 1 a 5 a v místech napojení na navazující stavební projekty, včetně osazení obrubníků, provedení povrchů v LA a pokládky zámkové dlažby.
3. **Branka** - realizace branky z chodníku v ulici Nádražní do areálu ZOO koutku.

Zhotovitel k tomuto oznámení přiložil instrukce Objednatele 2 pro chodníky a branku a změnový rozpočet.

V souladu s přiloženým změnovým rozpočtem je dopad změn do smluvní ceny Díla takový, že kladné změny činí celkem 332.535,17 Kč a záporné změny celkem 14.822,00 Kč. Změny při včasném vydání pokynu nebudou mít vliv na harmonogram Díla.

Zástupce Objednatele k výše uvedenému dodává, že předané oznámení bere na vědomí, potvrzuje uvedenou skutečnost a na základě předložených podkladů souhlasí s uvedenou Změnou rozsahu Díla dle návrhu Zhotovitele.

Zástupce Objednatele tímto vydává Pokyn ke Změně rozsahu Díla dle Pod.-čl. 6.7. SoD.

Pro ocenění Změny bude postupováno dle Směrnice R-Sm-36 o provádění změn závazků - aktuální znění a ZZVZ.

Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností Zástupce Objednatele uvádí, že tento Požadavek k předložení změny sám o sobě, není uznáním nároku a nezakládá právo na jakoukoliv platbu či prodloužení lhůty, které již bylo Zhotovitelem uplatněno nebo teprve uplatněno bude.

S pozdravem

Upozornění: Týká-li se tato emailová zpráva jednání o smlouvě, bere její adresát v návaznosti na ust. § 1729 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na vědomí, že ve společnosti M - SILNICE a.s. podléhá uzavírání smluv stanoveným interním pravidlům a důvodné očekávání uzavření smlouvy je tak možné až po příslušném interním schválení smlouvy v systému společnosti M - SILNICE a.s. Obsah tohoto e-mailu má pouze nezávazný informativní charakter, nezakládá jakékoliv závazky společnosti M - SILNICE a.s. a slouží pouze ke komunikačním účelům. Veškeré smlouvy jsou společností M - SILNICE a.s. uzavírány/měněny/nebo rušeny výlučně písemnou formou. Společnost M - SILNICE a.s. si vyhrazuje právo jednak neuzavřít jakoukoliv smlouvu, nepřijmout jakýkoliv návrh a jednak ukončit jednání o každé smlouvě v jakékoliv fázi až do doby, nežli dojde k podpisu smlouvy se smluvním partnerem; jakákoliv předmluvní odpovědnost společnosti M - SILNICE a.s. se vylučuje - souhlas s uvedeným vyslovuje osoba, jednající se společností M - SILNICE a.s., i konkludentním způsobem, např. tím, že i po tomto upozornění dále pokračuje se společností M - SILNICE a.s. jakýmkoliv způsobem v jednání. Přijetí návrhu na uzavření smlouvy (nabídky) s dodatkem nebo odchylkou se v souladu s ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku vylučuje.

Společnost M - SILNICE a.s. poskytuje v souladu s požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) veškeré informace o zpracování Vašich osobních údajů na svých webových stránkách <http://www.msilnice.cz/o-spolecnosti/gdpr>

From: Jandíková Lucie
Sent: Tuesday, January 28, 2025 1:38 PM
To: Strelec Štefan ; Petr Havránek
Subject: FW: Most ev.č. 10522-1 přes potok Mastník v Sedlčanech

Zasílám vyjádření města Sedlčany k vícepracem.
Lucka

From: Ing. Ivan Janeček
Sent: Tuesday, January 28, 2025 1:35 PM
To: Jandíková Lucie
Cc: 'Mgr. Zdeněk Šimeček'
Subject: Most ev.č. 10522-1 přes potok Mastník v Sedlčanech

Na základě Vašeho požadavku ohledně změny povrchů chodníků v gesci města Sedlčany a provedení obrubníků a zámkové dlažby v místech napojení projektu města Sedlčany (části 1, 5 a 6) Vám sdělujeme následující.

Město Sedlčany souhlasí s uvedenou změnou, tedy nahrazení povrchů chodníků z původně navrženého SMA – mastixový asfaltový koberec na MA - asfaltová směs litého asfaltu.

Současně vydáváme pokyn k realizace díla - obrubníků a zámkové dlažby na částí 1, 5 a 5 v místech napojení na projekt města Sedlčany

S pozdravem a přáním hezkého dne

Ivan Janeček

From: Ing. Ivan Janeček
Sent: Wednesday, March 12, 2025 8:57 AM
To: Strelec Štefan
Subject: RE: Pokyn k branke u ZOO

Dobrý den.

Reaguji na Váš požadavek na realizaci branky z chodníku v ulici Nádražní do areálu ZOO koutku. Tímto vyslovuji souhlas s realizací této branky dle předané projektové dokumentace.

S pozdravem a přáním hezkého dne

Ivan Janeček

From: Strelec Štefan
Sent: Thursday, March 6, 2025 6:50 PM
To: Ing. Ivan Janeček
Cc: Jandikova Lucie ; Petr Havránek
Subject: Pokyn k branke u ZOO

Dobrý večer přeji,

Tímto by jsem Váš chtěl požádat o zaslání pokynu na branku u ZOO. V seznamu který posílal pan Havránek byla zmíněná branka jenom u domu Č.p. 377 a ně branka u ZOO.

Děkuju za pochopení.

S pozdravem,

Štefan Strelec
Stavbyvedoucí mosty



M - SILNICE a.s.
oblastní závod JIH

člen koncernu MEDIS

M - SILNICE a.s.

Oblastní závod JIH, Trabantská 290/31, 190 15 Praha 9 – Satalice

Sídlo: Husova 1697, 530 03 Pardubice

Ředitelství: Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové

IČO: 42196868, DIČ: CZ42196868, zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové B 430

Upozornění: Týká-li se tato emailová zpráva jednání o smlouvě, bere její adresát v návaznosti na ust. § 1729 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na vědomí, že ve společnosti M - SILNICE a.s. podléhá uzavírání smluv stanoveným interním pravidlům a důvodné očekávání uzavření smlouvy je tak možné až po příslušném interním schválení smlouvy v systému společnosti M - SILNICE a.s. Obsah tohoto e-mailu má pouze nezávazný informativní charakter, nezakládá jakékoliv závazky společnosti M - SILNICE a.s. a slouží pouze ke komunikačním účelům. Veškeré smlouvy jsou společností M - SILNICE a.s. uzavírány/měněny/nebo rušeny výlučně písemnou formou. Společnost M - SILNICE a.s. si vyhrazuje právo jednak neuzavřít jakoukoliv smlouvu, nepřijmout jakýkoliv návrh a jednak ukončit jednání o každé smlouvě v jakékoliv fázi až do doby, nežli dojde k podpisu smlouvy se smluvním partnerem; jakákoliv předsmuvní odpovědnost společnosti M - SILNICE a.s. se vylučuje - souhlas s uvedeným vyslovuje osoba, jednající se společností M - SILNICE a.s., i konkludentním způsobem, např. tím, že i po tomto upozornění dále pokračuje se společností M - SILNICE a.s. jakýmkoliv způsobem v jednání. Přijetí návrhu na uzavření smlouvy (nabídky) s dodatkem nebo odchylkou se v souladu s ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku vylučuje.

Společnost M - SILNICE a.s. poskytuje v souladu s požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) veškeré informace o zpracování Vašich osobních údajů na svých webových stránkách <http://www.msilnice.cz/o-spolecnosti/gdpr>

Přehled cenových nabídek							
Poř. Č. pol.	kód položky	Název položky	Cena celkem	DPH	Celkem	str/počet str.	Firma
138	348176	VCHODOVÁ BRÁNA Z DÍLCU KOVOVÝCH	68 425,00 Kč	14 369,25 Kč	82 794,25 Kč	1	PORR a.s.
			70 320,00 Kč	14 767,20 Kč	85 087,20 Kč	1	M - strojírny a.s
			75 210,00 Kč	15 794,10 Kč	91 004,10 Kč	1	M-konstrukce s.r.o.

Výsledná cena byla navýšena o 15%. Toto navýšení se skládá z:

5% výrobní režie

5% správní režie

5% zisk

Celková cena vč. navýšení: 78 689Kč

K

CENOVÁ NABÍDKA - Sedlčany_branka

Zakázka: Sedlčany - most přes potok Mastník

Objednatel: M SILNICE a.s.

Zhotovitel: PORR a.s.

Datum

Zpracovatel:

Vlk Radek

PČ	Kód položky	Popis	Množství
----	-------------	-------	----------

Náklady z rozpočtu

Výroba a instalace lávky_pozink

č.po	Kód položky	Název položky	Množství	M.J.	Cena za jednotku	Množství
						Celkem bez DPH
		Výroba a instalace branky ke vstupu do zoo koutku	1			68 425,00
		Cena celkem bez DPH				68 425,00

Vlk Radek
vedoucí provozu
výroby ocelových konstrukcí



Odesílatel:
M - STROJÍRNY a.s.
Husova 1697
530 03 Pardubice
Jakub Solil

Adresát:
M - SILNICE a.s.

Ing. Lukáš Svoboda

Nabídka na akci: Sedlčany – most přes potok Mastník

Na základě naší tel. dohody Vám zasílám naší cenovou nabídku na výše uvedenou akci.

Nabídnutá cena

Technický výkres, výroba a instalace branky

Cena celkem bez DPH 70.320 Kč bez DPH

Cena je bez DPH, které bude fakturováno v době realizace díla dle platných daňových předpisů

Děkujeme za projevenou důvěru a těšíme se na další spolupráci.

Jakub Solil

Příloha

M-Sílnice
Husova 1697
530 03 Pardubice

Název akce: Sedlčany - most přes potok mastník

Branka k Zoo koutku	Množství	Celkem bez DPH
Výroba a montáž branky vč. dopravy	1	75 210,00
Cena celkem		75 210,00 Kč

Cena je bez DPH, které bude fakturováno v době realizace díla dle platných daňových předpisů

Petr Moudrý
M - konstrukce s.r.o.

Zaměřovací protokol č. 11

Zakázkové číslo: 170/2024

Stavba:	III/10522, most ev.č. 10522-1 přes potok Mastník v Sedlčanech		
Objekt:	SO 201 Most ev.č. 10522-1		
Dne 6.2.2025 bylo zaměřeno:			
výměry zpevněných ploch. Zaměření je součástí geodetické dokumentace skutečného provedení stavby.			
Způsob stabilizace:	-		
Podle výkresu:	-		
Souřadnicový systém:	S-JTSK	Výškový systém:	Bpv

Zaměření

- Zaměření bylo provedeno ze základní vytyčovací sítě stavby

4002	748839.028	1090497.640	337.605
4004	748639.488	1090539.394	338.162
4005	748742.999	1090527.125	338.365
4007	748689.644	1090550.068	338.743
4008	748665.116	1090572.098	338.536
4009	748637.487	1090571.155	338.047
4010	748725.450	1090549.302	338.712
4011	748693.014	1090560.934	338.742
4012	748721.842	1090538.164	338.780

Ze zaměření byly určeny tyto výměry:

- Litý asfalt: **85 m2**
- zámk. dlažba: **14 m2**
- slepecká dlažba: **4 m2**
- silniční obruba: **57 m**
- parková obruba: **6 m**


Přílohy: 1. Situace GDSPS

Náležitostmi a přesností
odpovídá právním předpisům

Převzal dne: _____
Jméno: _____
Podpis: _____

Zpracoval: Ing. Lukáš Weiss
Ověřil dne: 6.2.2025
Jméno: Ing. Lukáš Weiss
Podpis: _____

č.j.: 191/2024





PM
&

MOST EV. Č. 10522-1
pres potok Mastník v Sedlčanech

2024

rok

3.

číslo

propis

STAVEBNÍ DENÍK

PRO VELKÉ STAVBY

Denní záznamy stavby

List číslo:

Datum

Робот! Остаток отключи.
Мас. Робот. Он 100-1300/100.
Роботом ТИП: СИСТЕМА

5.12.14

С. В. Рубин

DO: Treading Kudoion, Qualling Pudooy,
Shaking Hiding Dilling, Sizing Crying
Baring Baring Storing Raring Showing
Raring Using Ousing Selling, Buying

[illegible]

- ОФУЗ БІЗНІС
- ОФУЗ СТАНДАРТ
- БІЗНІС РІВНЬ 4, 5. 80251
- ОБЗНАЧІ РІВНЬ 4. 80251
- ОБЗНАЧЕННЯ ОБ'ЄКТУ РІВНЬ 5. 80251
- ОБЗНАЧЕННЯ РІВНЬ 5. 80251

ZBV 17

ПОЧВЫ: 0°C - 1°C ЗЕРКАЛО, ДЫСТ
 ПЛОС. ДОКО: ОД 10" - 17" ГЛУБ. —
 ПЛОСКОСТЬ ТУП: СТРАНА,

G. 12. 24

PATLICK

Д: Тренинг Киркоров, Моргин, Талкова,
Сибирин, Никанов, Барин, Воронин, Диканов,
Косин, Косин, Писарев, Соколов, Соколов,
Косин, Диканов, Сибирин.

наблюдения: в. небо, рд. небо, баск, суматоха,
нот. баска, лх ас тора, авто зрелищ

POPIS PRACU:

- осистиндун) исгалуу рүүсэ сөөд 6.
- исалдун) рүүсэ сөөд 4.
- толдун) нодун нодун рүүсэ сөөд 6. осалдун) уулу (нүү нодун)
- окидун) рүүсэ сөөд 2.
- исалдун) толдун нодун нодун нодун (сөөд 4)
- осалдун) сүүлдун нодун рүүсэ 4, 6

ZBV 17

Denní záznamy stavby

List číslo:

Datum

počasí: -3°C - 4°C oblačno
 max. půd: od 7°C - 15°C HOD.
 pracovní TĚ: STŘEŠE
 D: TĚMÍ KUBOVÝ DĚLÝM DUKO,
 MECHANIZACE: RUC. KOTLO, EL. KOTLO, MLC.
 POPIS PRÁCE:
 - BEZPEČNOSTNÍ PRÁCE SĚŘ. SO 252
 - BEZPEČNOSTNÍ PRÁCE SĚŘ. SO 257

16.1.25
ČERVEN

700 17

počasí: 0°C - 5°C oblačno
 max. půd: od 7°C - 15°C HOD.
 pracovní TĚ: STŘEŠE
 D: TĚMÍ KUBOVÝ DĚLÝM DUKO,
 MECHANIZACE: EL. KOTLO, RUC. KOTLO,
 POPIS PRÁCE:
 - BEZPEČNOSTNÍ PRÁCE SĚŘ. SO 252
 - BEZPEČNOSTNÍ PRÁCE SĚŘ. SO 257

17.1.25.
PÁTEK

700 17

počasí: 0°C - 5°C oblačno
 max. půd: od 7°C - 15°C HOD.
 pracovní TĚ: TĚMÍ, KUBOVÝ, DĚLÝM DUKO,
 MECHANIZACE: EL. KOTLO, RUC. KOTLO,
 POPIS PRÁCE:
 - BEZPEČNOSTNÍ PRÁCE SĚŘ. SO 252
 - BEZPEČNOSTNÍ PRÁCE SĚŘ. SO 257

18.1.25
SOBOTA

700 17

počasí: 2°C - 5°C přehledně
 max. půd: od 7°C - 15°C HOD.
 pracovní TĚ: TĚMÍ, KUBOVÝ, DĚLÝM DUKO,
 MECHANIZACE: EL. KOTLO, RUC. KOTLO,
 POPIS PRÁCE:
 - BEZPEČNOSTNÍ PRÁCE SĚŘ. SO 252
 - BEZPEČNOSTNÍ PRÁCE SĚŘ. SO 257

19.1.25
NEDELE

TDI

Datum

ZÁPIS ZHOTOVITELŮ:
 - DNEŠNÍHO DNE DOŠLO K MIMOŘÁDNÉ ÚDÁLOSTI.
 U MÍSTĚ CHODNÍKU ČÁST 3. SO 151 DOŠLO K
 PŘEPOMĚNĚ CHODNÍKU DO SKLEPA RUDINNÉHO DÍLA
 P INC. HILUPÉ Č.P. 377.
 NA ZÁKLADĚ ÚSTNÍHO Z INVESTORŮH PUDB ŘEŠENÍ
 PŘEDLOHO OD.

20.1.25.
 PUDB
 ZBU 17

ZÁPIS INŽENÝRŮ:
 - DNEŠNÍHO DNE BYLO ZPŘÍSTUJENO POŠKOZENÝ
 SKLENÍK U POKY HILUPÉ Č.P. 377. (ROZBITÍ SKLO).
 - OKROKAT BYLO ROZBITÉ SKLO UJMĚNENO ZA KONT.

TDI: BERU NA VĚDOMÍ. ZHOTOVITEL NAVEŠTĚ
 TŘEBNÍ K ODSOUHLASENÍ.

POČASÍ: -1°C - 3°C UHLAČKO

20.1.25

POČ. DÍLA: OD 7⁰⁰ - 16³⁰ HOD.

PUDB

PROJEKTOVÁ TYP: STAVBA

TD: TUNEL, KUTANENY PRAVKA, PUDB,
 MECHANIZACE: EL. KONTROLA, RUC. KONTROLA,
 PUDB PUDB:

- RUKAVICENÍ A OKROKATNÍ SČAČKOVÁNÍ SO 152
- RUKAVICENÍ A OKROKATNÍ ZÍPKY A POKY Č. 377
- RUKAVICENÍ A OKROKATNÍ ZÁKROKATNÍ
- OKROKATNÍ ZÁKROKATNÍ NA RUKAVICENÍ ČÁST 4.

ZBU 17

~~PUDB PUDB~~: POČASÍ: 0°C - 1°C UHLAČKO

21.1.25.

POČ. DÍLA: OD 7⁰⁰ - 17⁰⁰ HOD.

KONTROLA

PROJEKTOVÁ: TUNEL, KUTANENY PRAVKA, PUDB,
 MECHANIZACE: EL. KONTROLA, RUC. KONTROLA,
 PUDB PUDB:

- OKROKATNÍ SČAČKOVÁNÍ
- RUKAVICENÍ A OKROKATNÍ SČAČKOVÁNÍ
- OKROKATNÍ ZÁKROKATNÍ NA RUKAVICENÍ ČÁST 6.

ZBU 17

POČASÍ: -2°C - 4°C UHLAČKO

22.1.25

POČ. DÍLA: OD 7⁰⁰ - 17⁰⁰ HOD.

STĚŽENÍ

TDI

Zápis AD:

23.1.25

- byla dokončena 1. HMP
- ve stavbě se dodatečně zřídili na zdech a úpravy u VT

Průběh stavby: STAVBA

D: PŘÍPRAVA, PŘÍPRAVA, PŘÍPRAVA, PŘÍPRAVA, PŘÍPRAVA
 PŘÍPRAVA, PŘÍPRAVA, PŘÍPRAVA, PŘÍPRAVA, PŘÍPRAVA
 PŘÍPRAVA, PŘÍPRAVA, PŘÍPRAVA, PŘÍPRAVA, PŘÍPRAVA

- PŘÍPRAVA O PŘÍPRAVU STAVBY SO RČ
- PŘÍPRAVA STAVBY NA STAVBY
- PŘÍPRAVA STAVBY NA STAVBY SO RČ

ZBV 17

PŘÍPRAVA: - RČ - STAVBA, STAVBA

23.1.25

Průběh stavby: OP - STAVBA

STAVBA

Průběh stavby: STAVBA

D: PŘÍPRAVA, PŘÍPRAVA, PŘÍPRAVA, PŘÍPRAVA, PŘÍPRAVA
 PŘÍPRAVA, PŘÍPRAVA, PŘÍPRAVA, PŘÍPRAVA, PŘÍPRAVA
 PŘÍPRAVA, PŘÍPRAVA, PŘÍPRAVA, PŘÍPRAVA, PŘÍPRAVA

- PŘÍPRAVA STAVBY DO STAVBY + STAVBY
- PŘÍPRAVA STAVBY SO RČ
- PŘÍPRAVA STAVBY SO RČ

Zápis zhotovitele:

23.1.25

- ZÁKAZNÍK TDI O PŘÍPRAVU STAVBY A STAVBY STAVBY
- STAVBA SO RČ A O PŘÍPRAVU STAVBY

TDI: SOUHLASÍ S BETONÁŽÍ.

TDI: K DŮLEŽITÉMU, DŮLEŽITÉMU, DŮLEŽITÉMU

PŘÍPRAVA, PŘÍPRAVA, PŘÍPRAVA, PŘÍPRAVA, PŘÍPRAVA

PŘÍPRAVA, PŘÍPRAVA, PŘÍPRAVA, PŘÍPRAVA, PŘÍPRAVA

Denní záznamy stavby

List číslo:

	Datum
Počet: 0°C - 5°C Průběh prac. doba: od 7⁰⁰ - 16⁰⁰ H₁₂. pracovní tým: SKLAD Di. pracovníků: pracovníků / stávkový H₁₂ Mechanizace: EL. nářadí, pneu. nářadí Právní právo: - Instalace schodiště SO 252. - Odstředění písků - Montáž zábradlí - Průběh výhledu a řízení č. 5. - Zápis na výhledu na výhledu stávkový - Průběh výhledu a řízení č. 6. 5.	24.1.25 Pátek ZBV 17 ZBV 17 ZBV 17
Počet: 1°C - 7°C Průběh prac. doba: od 7⁰⁰ - 16⁰⁰ H₁₂. pracovní tým: SKLAD Di. pracovníků: pracovníků / stávkový H₁₂ Mechanizace: EL. nářadí, pneu. nářadí Právní právo: - Průběh výhledu a řízení č. 5. - Průběh výhledu na výhledu stávkový - Průběh výhledu stávkový.	27.1.25 Pondělí
Počet: 1°C - 7°C Průběh prac. doba: od 7⁰⁰ - 16⁰⁰ H₁₂. pracovní tým: SKLAD Di. pracovníků: pracovníků / stávkový H₁₂ Mechanizace: EL. nářadí, pneu. nářadí Právní právo: - Průběh výhledu a řízení č. 5. - Průběh výhledu na výhledu stávkový - Průběh výhledu stávkový.	28.1.25 Úterý ZBV 17
ZÁPIS 100 BOZP PROBLÉMY KD BOZP, kontrola STRUKTURA - viz stávkový zápis	28.1.25

Denní záznamy stavby

List číslo:

Datum

- second SLAPB due to
- drug, STREPT

~~124.1.25~~

Ротационная - 6° с запада
на с. до 10° с вост. (6° с вост.)
продольная трап: 51° 30' с

19.1.25
571050

D: Training Kuchling Dialecting Dialects, Sibling
Hollering Dialect

[illegible]

- (COTAMU) COTAMU DIAMETER 1.6.
- (COTAMU) SKILL AND RISK C.P. 577.
- (COTAMU) SKILL.
- (COTAMU) SKILL? (COTAMU) SKILL?

ZBV 17

ZOPIS Z KOSOWITZK.

30.1.25
CITIZEN

- DWESTWIRTS DAZ MOBILITÄT TECHNISCHE PRODUKTE
STÄRKT.

Результат: 0-2 °C выше
max, min: от 100-160 НВ,
максимум: 140-160 НВ

SDR 1.75
~~1.75~~
CTU 1.75

Дітям кинув шаманський барабан, аби він
набрав сили і виставив руського міха.
Росія гнали.

- [illegible]

POCOTI - 2C - 4C PULBOROOTHU
 MAC. PUL: 007-00 - 17²⁰⁰ ALU.
 PULBOROOTHU TLI! SOLUBLE

31.1.25
P.D. 1964

5. Many countries, including Russia,
have announced, e. g. Korea, India, Pakistan,
people, etc.

- карпачевский лисий и павел с.п. 577.
- карпачевский столетний стол.
- карпачевский пол но защитный и периодический

Firma:

Stavební a montážní deník

Stavby: POS. LV.C. 10522-1 PRŮS POTOK MĚSTNÍK V SEDLČANECH

POCASÍ: 5°C - 7°C PRŮVĚTRNOST
 PRAČ. DOBRO: OD 7⁰⁰ - 16³⁰ HOD.
 PRACOVNÍK TĚ PRACOVNÍ PRÁCE, SUTURUM
 PRACOVNÍK: RUCNÍ NÁŘADÍ,
 POPIS PRÁCE:
 - PRŮVĚTRNOST ZABÝVÁNÍ
 - OPRÁVA PKO NA ZABÝVÁNÍ

1.1.2025
 SUTURUM

POCASÍ: 0°C - 4°C PRŮVĚTRNOST
 PRAČ. DOBRO: OD 7⁰⁰ - 16³⁰ HOD.
 PRACOVNÍK TĚ PRACOVNÍK
 D: TRUHLÍK, KURČÍK
 PRACOVNÍK: SUTURUM, ZL. NÁŘADÍ, RUC. NÁŘADÍ,
 POPIS PRÁCE:
 - OPRÁVA KURČÍK (ZDÍ) A DUKU Č.P. 377.
 - OPRÁVA KURČÍK A KURČÍK
 - KURČÍK SUTURUM

1.1.25
 PRŮVĚTRNOST

POCASÍ: 4°C - 7°C PRŮVĚTRNOST
 PRAČ. DOBRO: OD 7⁰⁰ - 16³⁰ HOD.
 PRACOVNÍK TĚ PRACOVNÍK
 D: TRUHLÍK, KURČÍK
 PRACOVNÍK: SUTURUM, ZL. NÁŘADÍ, RUC. NÁŘADÍ,
 POPIS PRÁCE:
 - OPRÁVA KURČÍK A KURČÍK Č.P. 3.
 - OPRÁVA KURČÍK A KURČÍK
 - OPRÁVA KURČÍK A KURČÍK

1.1.25
 SUTURUM

POCASÍ: 5°C - 7°C PRŮVĚTRNOST
 PRAČ. DOBRO: OD 7⁰⁰ - 16³⁰ HOD.
 PRACOVNÍK TĚ PRACOVNÍK

1.1.25
 SUTURUM

D: TRUHLÍK, KURČÍK
 PRACOVNÍK: OD 7⁰⁰ - 16³⁰ HOD.
 PRACOVNÍK: SUTURUM
 POPIS PRÁCE:
 - OPRÁVA KURČÍK A KURČÍK NO KURČÍK A KURČÍK Č.P. 1.
 - OPRÁVA KURČÍK A KURČÍK NO KURČÍK A KURČÍK Č.P. 377
 - OPRÁVA KURČÍK A KURČÍK NO KURČÍK A KURČÍK

17

TDU

Počasí: - 5°C - 12°C přehledně

Moc. práce: od 9⁰⁰ - 16³⁰ hod.

Mocovníci: THP: STŘELAC

DI: TRUŠNÝ KUBALICK

Mechanizace: CESTKOLA, L2. VOZIDLO, RUC. MARIŠI,

PAPIS PRACÍ:

- MARIŠI SPOL. VOZIDLO.
- PRACOVNÍ SLOŽENÍ.
- OBTUŽENÍ VOZ. O MARIŠI.

10.2.25

POUŽÍ

Počasí: - 5°C - 11°C přehledně

Moc. práce: od 9⁰⁰ - 16³⁰ hod.

Mocovníci: THP: STŘELAC

DI: TRUŠNÝ KUBALICK

Mechanizace: L2. VOZIDLO, CESTKOLA, RUC. MARIŠI,

PAPIS PRACÍ:

- MARIŠI SPOL. VOZIDLO.
- MARIŠI SPOL. VOZIDLO.
- OBTUŽENÍ VOZ. O MARIŠI.

11.2.25

OBTUŽ

Počasí: 0°C - 11°C chladno, sl.

Moc. práce: od 9⁰⁰ - 16³⁰ hod.

Mocovníci: THP: STŘELAC

DI: TRUŠNÝ KUBALICK

Mechanizace: L2. VOZIDLO, CESTKOLA, RUC. MARIŠI,

PAPIS PRACÍ:

- OBTUŽENÍ OBTUŽENÍ CESTKOLA, CEST 4. SPOL. VOZIDLO.
- OBTUŽENÍ CESTKOLA, CEST 4. SPOL. VOZIDLO.
- OBTUŽENÍ OBTUŽENÍ CESTKOLA, CEST 4. SPOL. VOZIDLO.
- OBTUŽENÍ OBTUŽENÍ CESTKOLA, CEST 4. SPOL. VOZIDLO.
- OBTUŽENÍ OBTUŽENÍ CESTKOLA, CEST 4. SPOL. VOZIDLO.

11.2.25

STŘELAC

ZBW17

THP: POŠTAVENÍ KANTORA STAVBY

- MARIŠI SPOL. VOZIDLO, CEST 4. SPOL. VOZIDLO.

Datum:

13. 2.2m

СТАНУТЪ

D: Thinning Kerosoline

розрив нащип:

ZBV 17

- сильно стонать.

- Вкус (БМ) сдобный и нежирный с/р. 377.

17. 1.24

рубли.

Dr. TIZLUKUN KUNSAM, STCDSKOL, BILUNG

кк а а с и в

دوای روانی:

ZBV 17

- unstrukturierter von angedröhten.

-bydro karbolizacji cukru (węglowod. (mięsto)

18.2.74

С.П.ЗКО

D: Training kumpung sarak sarak, bilom

почему.

DEPT MEOW:

- wenig stromen st.

- Упрощение задач $\rightarrow$ на конкретизации, циклической повторности (1938)

19.2.25

STILLER

Phalouren TWP: Stillborn

15

D: Průběh krovu štítového, BILLY KROVY.
 MONTÁŽNÍ: EL. NOŽNÍ, PLO. NOŽNÍ, BOČNÍ SÍŤOVÉ,
 POKRYTÍ.

- VYKONÁNÍ OBRACOVÁNÍ PLOCH NA KANALIZACI ULICE, VODROVNĚ (MĚSTO)
- VYKONÁNÍ PLOCH VYKONÁNÍ O ZLOŽENÍ A ZP. ČÁSTI S.

ZBV 17

Počasí: -2°C - 1°C přehledně

20.2.2025

ma. Dne: od 7h - 16h 30min.

Přehledně

Pracovní podmínky: STŘEDNĚ

D: Průběh krovu štítového, BILLY KROVY.
 MONTÁŽNÍ: EL. NOŽNÍ, PLO. NOŽNÍ, BOČNÍ SÍŤOVÉ,
 POKRYTÍ.

POKRYTÍ:

- OBRACOVÁNÍ PLOCH NA KANALIZACI ULICE, VODROVNĚ (MĚSTO)
- OBRACOVÁNÍ PLOCH NA KANALIZACI ULICE, VODROVNĚ (MĚSTO)
- VYKONÁNÍ PLOCH VYKONÁNÍ O ZLOŽENÍ A ZP. ČÁSTI S.
- VYKONÁNÍ PLOCH OBRACOVÁNÍ PLOCH NA KANALIZACI ULICE, VODROVNĚ (MĚSTO)

ZBV 17

ZAPIS ZHOTOVITEL:

- ZHOTOVITEL OBRACOVÁNÍ PLOCH NA KANALIZACI ULICE, VODROVNĚ (MĚSTO)
- ZHOTOVITEL OBRACOVÁNÍ PLOCH NA KANALIZACI ULICE, VODROVNĚ (MĚSTO)
- ZHOTOVITEL OBRACOVÁNÍ PLOCH NA KANALIZACI ULICE, VODROVNĚ (MĚSTO)
- ZHOTOVITEL OBRACOVÁNÍ PLOCH NA KANALIZACI ULICE, VODROVNĚ (MĚSTO)

D: PRÁCE NA VĚDOMÍ.

Počasí: 0°C - 5°C přehledně

21.2.25.

ma. Dne: od 7h - 16h 30min.

Přehledně

Pracovní podmínky: STŘEDNĚ

D: Průběh krovu štítového, BILLY KROVY.
 MONTÁŽNÍ: EL. NOŽNÍ, PLO. NOŽNÍ, BOČNÍ SÍŤOVÉ,
 POKRYTÍ.

- OBRACOVÁNÍ PLOCH NA KANALIZACI ULICE, VODROVNĚ (MĚSTO)
- OBRACOVÁNÍ PLOCH NA KANALIZACI ULICE, VODROVNĚ (MĚSTO)

POČASÍ: 1°C - 5°C oblačno, přeháňky

- DÍLEŽNOSTI VYKONÁVATELŮ A ZPÍ ČASU S.

- CELKOVÁ STAVBA STAVBY.

ZBU 17

POČASÍ: 1°C - 5°C oblačno, přeháňky
PRAČ. PRÁCE: OD 7^h - 16³⁰ HOD.

PRACOVNÍK: TAP: STAVBA

DÍ: TRAVNÍ KURČENÍ

MACHOVANOST: EL. NÁSTAV, PRAČ. NÁSTAV,

POČASÍ: 1°C - 5°C oblačno, přeháňky

- DÍLEŽNOSTI VYKONÁVATELŮ A ZPÍ ČASU S.

- CELKOVÁ STAVBA STAVBY.

28.2.25.

PRAČ.

ZBU 17

POČASÍ: -2°C - 3°C oblačno

PRAČ. PRÁCE: OD 7^h - 16³⁰ HOD.

PRACOVNÍK: TAP: STAVBA

DÍ: TRAVNÍ KURČENÍ

MACHOVANOST: EL. NÁSTAV, PRAČ. NÁSTAV,

POČASÍ: 1°C - 5°C oblačno, přeháňky

- CELKOVÁ STAVBA STAVBY.

- VÝKON PRÁCE ČASU A VYKONÁVATELŮ

3.3.25

POČASÍ

4.3.25

STAVBA

POČASÍ: -1°C - 7°C POLOHODNO

PRAČ. PRÁCE: OD 7^h - 16³⁰ HOD.

PRACOVNÍK: TAP: STAVBA

DÍ: TRAVNÍ KURČENÍ

MACHOVANOST: EL. NÁSTAV, PRAČ. NÁSTAV,

POČASÍ: 1°C - 5°C oblačno, přeháňky

- VÝKON PRÁCE ČASU A VYKONÁVATELŮ

- CELKOVÁ STAVBA STAVBY A VYKONÁVATELŮ

ZBU 17

DÍ: PŘEBĚŽNÁ KONTROLA STAVBY
- BEZ PŘEDCHÁZEJÍCÍ

Denní záznamy stavby:

List č.

280907

Datum:

Počasí: 5°C - 12°C POUŠŤ max. počasí: 12°C - 10°C Pracovní tým: STUŽBA D: Tímmy (Kubík) Město: 12. 12. 2017, 12. 12. 2017 Půl: 12. 12. 2017 - 12. 12. 2017 a 12. 12. 2017 - 12. 12. 2017 a 12. 12. 2017	5. 3. 21. STUŽBA
Počasí: 2°C - 10°C POUŠŤ max. počasí: 10°C - 17°C Pracovní tým: STUŽBA D: Tímmy (Kubík) Město: 12. 12. 2017, 12. 12. 2017 Půl: 12. 12. 2017 - 12. 12. 2017 a 12. 12. 2017 - 12. 12. 2017	10. 3. 25 POUŠŤ 12. 12.
Počasí: 3°C - 10°C POUŠŤ max. počasí: 10°C - 17°C Pracovní tým: STUŽBA D: Tímmy (Kubík) Město: 12. 12. 2017, 12. 12. 2017 Půl: 12. 12. 2017 - 12. 12. 2017 a 12. 12. 2017 - 12. 12. 2017 a 12. 12. 2017 - 12. 12. 2017 a 12. 12. 2017	11. 3. 25 STUŽBA 12. 12.
Počasí: 1°C - 6°C POUŠŤ max. počasí: 6°C - 17°C Pracovní tým: STUŽBA D: Tímmy (Kubík) Město: 12. 12. 2017, 12. 12. 2017 Půl: 12. 12. 2017	12. 3. 25 STUŽBA

Denní záznamy stavby:

List č.

280908

Datum:

- OSADILNO PRACOVY NA SUTROŠTĚ CI 100 KOL
- SLOŽENÍ KŘÍČU DRAHY Č. 11. 377.
- POUKLOUČENÍ PRACOV
- SLOŽENÍ PRACOV
- PRACOV PRACOV PRACOV PRACOV PRACOV PRACOV

7. 1. 15

PRACOVY: 4°C - 9°C PRACOVY

13. 1. 15

PRACOVY: 0°C - 1°C PRACOVY

PRACOVY

PRACOVY: 0°C - 1°C PRACOVY

PRACOVY: 0°C - 1°C PRACOVY

PRACOVY: 0°C - 1°C PRACOVY

PRACOVY: 0°C - 1°C PRACOVY

PRACOVY: 4°C - 10°C PRACOVY

14. 1. 15

PRACOVY: 0°C - 1°C PRACOVY

PRACOVY

PRACOVY: 0°C - 1°C PRACOVY

PRACOVY: 0°C - 1°C PRACOVY

PRACOVY: 0°C - 1°C PRACOVY

PRACOVY: 0°C - 1°C PRACOVY

PRACOVY: 0°C - 1°C PRACOVY

PRACOVY: 12°C - 22°C PRACOVY

16. 4. 15

PRACOVY: 0°C - 1°C PRACOVY

PRACOVY

PRACOVY: 0°C - 1°C PRACOVY

PRACOVY: 0°C - 1°C PRACOVY

PRACOVY: 0°C - 1°C PRACOVY

PRACOVY: 0°C - 1°C PRACOVY

PRACOVY: 0°C - 1°C PRACOVY

PRACOVY: 14°C - 25°C PRACOVY

27. 4. 15

PRACOVY: 0°C - 1°C PRACOVY

PRACOVY

PRACOVY: 0°C - 1°C PRACOVY

PRACOVY: 0°C - 1°C PRACOVY

PRACOVY: 0°C - 1°C PRACOVY