



DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

"III/1179 a III/1182 Cheznovice-Olešná"

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo tohoto dodatku objednatele: 8510001337

číslo tohoto dodatku zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele: 8500010192

číslo smlouvy zhotovitele: 014/25/0501/I

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy, resp. při analogickém použití ust. § 222 odst. 4 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň

statutární orgán: Ing. Jiří Velíšek, generální ředitel

IČO: 72053119 DIČ: CZ72053119

e-mail: [redacted]

datová schránka: qbep485

telefon: [redacted]

kontaktní osoba ve věcech technických:

[redacted]

dále jen „objednatel“

1.2. Zhotovitel:

EUROVIA CZ a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: oddíl B, vložka 1561, vedenou u MS v Praze

sídlo: U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4-Michle

zastoupená: Ing. Jaroslavem Loučínem, ředitelem závodu Plzeň, na základě plné moci

IČO: 45274924 DIČ: CZ45274924

telefon: [redacted]

e-mail: [redacted]

datová schránka: bjpdzta

kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted]

e-mail: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

II. Úvodní ustanovení

Mezi smluvními stranami byla dne 07. 07. 2025 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení díla (stavby) s názvem: III/1179 a III/1182 Cheznovice-Olešná (dále jen „SOD“). SOD

byla uzavřena v poptávkovém řízení, tj. v řízení na výběr dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu nikoli v zadávacím řízení ve smyslu ZZVZ.

III. Změna SOD

- 3.1. S ohledem na účelnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, dodávek a služeb podle SOD, které byly zjištěny až v průběhu realizace díla, se strany dohodly na tomto dodatku.
- 3.2. Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn (změnový list) vč. rozdílových výkazů výměr zpracovaných ke stavebnímu objektu SO 01–Komunikace-Oprava III/1179 a III/1182 a stavebnímu objektu SO 02-Kom. III/1179. Změnový list vč. rozdílových výkazů výměr tvoří přílohu tohoto dodatku.
- 3.3. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá
 - a) vícepracím v celkové hodnotě: 665 864,97 Kč bez DPH
 - b) méněpracím v celkové hodnotě: 322 320,98 Kč bez DPH
- 3.4. Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:
 - 3.4.1. Celková smluvní cena dle čl. 3.1. písm. a) SOD
bez DPH: 2 960 161,41 Kč
se tímto dodatkem zvyšuje o částku 343 543,99 Kč bez DPH.
 - 3.4.2. Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:
bez DPH 3 303 705,40 Kč
- 3.5. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

IV. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti

- 4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa.
- 4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku.
- 4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o

ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy.

- 4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy.
- 4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů.
- 4.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující:
 - a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.
 - b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách objednatele: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/>.
- 4.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou.

V. Závěrečná ustanovení

- 5.1. Pro objednatele i zhotovitele jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, p.o., verze 1.2 platné od 20. 05. 2024, které jsou publikované a veřejně přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/> (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy.
- 5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.
- 5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným Ministerstvem vnitra.
- 5.4. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel.
- 5.5. Zhotovitel je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn objednatelem nejpozději do 30 dnů po jeho uzavření.
- 5.6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze

dodatek podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude dodatek sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel č. 1 obdrží dvě vyhotovení.

- 5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku.
- 5.8. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák.č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.

VI. Seznam příloh

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

- **Změnový list včetně rozdílového výkazu výměr**
- **Plná moc**

objednatel:


zhotovitel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Ing. Jiří Velíšek
generální ředitel
podepsáno elektronicky

EUROVIA CZ a.s.
Ing. Jan Loučím
ředitel závodu Plzeň
podepsáno elektronicky

Návrh dodatku vyhotovil: 

Změnový list č. 1

Předmět díla:	III/1179 a III/1182 Cheznovice-Olešná			
Objekt:	SO 01-Komunikace-Oprava III/1179 a III/1182; SO 02-Kom. III/1179			
Objednatel:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň			
Zhotovitel:	EUROVIA CZ a.s., U Michelského lesa 1581/2, 14 00 Praha 4-Michle			
TDS:	QM-4C, s.r.o., nám. Soukenné 669/2a, 46 01 Liberec, Liberec IV-Perštýn			
Projektant:	Road Project s.r.o., Vejpmická 489/99, Skvřany, 318 00 Plzeň			
Popis změny: V rámci stavby byla sjednocena asfaltová směs pro celoplošnou vyrovnávku. Před změnou byla v objektu SO 01-Komunikace-Oprava III/1179 a III/1182 navržena vyrovnávka ze směsi ACO a v objektu SO 02-Kom. III/1179 ze směsi AKO. Po provedení přípravných prací (stržení krajnic, pročištění propustků a silničních příkopů) se vylepšily poměry odvodů srážkových vod ze silničního tělesa. Tím nebylo zapotřebí použití směsi AKO jako propustné a drenážní vrstvy a byla nahrazena směsí standardní vyrovnávací vrstvou ACO. Dále v druhém stavebním objektu SO 02 chyběla položka pro zřízení krajnic. Ostatní změny ve výměrách byly narovnány dle skutečného provedení stavby.				
údaje o změně	Změnu vyvolal:	zhotovitel, objednatel,		
	Jedná se o změnu:	vypsát podle ost. 4 § 222 zák. 134/2016 bude změna řešena		
	Způsob projekčního řešení změny:	zápis do SD		
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel	Cenová změna za dodatek č.1 bez DPH		
	náklady na změnu bez DPH	343 543,99 Kč		
	Výše DPH sazba: 21%	72 144,24 Kč		
	náklady na změnu vč. DPH	415 688,23 Kč		
	Cena díla bez DPH (dle SOD)	2 960 161,41 Kč		
	Cena po přechchozích dodatcích bez DPH	2 960 161,41 Kč		
	Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH	3 303 705,40 Kč		
	Cena díla po dodatku č. 1 vč. DPH	3 997 483,53 Kč		
Změny	Měněpráce celkem bez DPH	322 320,98 Kč	343 543,99 Kč	Celková hodnota změny bez DPH
	Vícepráce celkem bez DPH	665 864,97 Kč		
	Koeficient "K" dle SOD	0,47		
Termín	Vliv změny na termín dokončení díla:	žádný		
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis	
	Zhotovitel: EUROVIA CZ, a.s.			
	TDS: [redacted]			
	AD: [redacted]			
	Objednatel: [redacted]			
Přílohy	Přílohy: Rozpočty ke Změnovému listu č.1			

Rozpočet ke změnovému listu č. 1

Název díla: III/1179 a III/1182 Cheznovice-Olešná

MÉNĚPRÁCE

SO 01-Komunikace-Oprava II/1179 a III/1182

[illegible]**VÍCEPRÁCE - položky obsažené v SOD**

SO 01-Komunikace-Oprava II/1179 a II/1182

[illegible]

VÍCEPRÁCE - nové položky neobsažené v SOD

SO 01-Komunikace-Oprava NU1179 a III/1182

poř. číslo no1	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství	jednotková cena dle URS v Kč	koefficient "K" dle SOD	jednotková cena upravená dle SOD Kč	celková cena v Kč
						0,47	0,00	0,00
						0,47	0,00	0,00
						0,47	0,00	0,00
						0,47	0,00	0,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:								0,00
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:								17 926,30

Rozpočet ke změnovému listu č.2										
Název díla: III/1179 a III/1182 Cheznovice-Olešná										
MĚNĚPRÁCE										
SO 02-Kom. III/1179										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
2	572131112	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů živičnou směsí pro asfaltový koberec otevřený AKO II přes 40 do 60 mm	m2	4 101,760	0,000	-4 101,760	71,79	294 465,35	0,00	-294 465,35
3	573231106	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2	m2	4 101,760	4043,600	-58,160	9,90	40 607,42	40 031,64	-575,78
5	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	4 101,760	4043,600	-58,160	208,49	855 175,94	843 050,16	-12 125,78
10	938902151	Čištění příkopů strojně příkopovou frézou š dna do 400 mm	m	1 508,000	1 217,40	-290,600	15,30	23 072,40	18 626,22	-4 446,18
12	938909311	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2	4 101,760	4 043,60	-58,160	2,12	8 665,73	8 572,43	-123,30
4	573231107	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,40 kg/m2	m2	4 101,760	4 043,60	-58,160	11,60	47 580,42	46 905,76	-674,66
13	938909611	Odstáranění nánosu na krajnicích tl do 100 mm	m2	754,000	551,300	-202,700	26,05	19 641,70	14 361,37	-5 280,34
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										-317 691,38

VÍCEPRÁCE - položky obsažené v SOD										
SO 02-Kom. III/1179										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdílné množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdílné celk. ceny Kč
2	569831111	Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl 100 mm	m2	398,000	949,30	551,300	84,35	33 571,30	80 073,46	46 502,16
3	572141112	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACO (AB) tl přes 40 do 60 mm	m2	2 682,600	6 728,20	4 045,600	147,52	395 737,15	992 544,06	596 806,91
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										643 309,07

VICEPRÁCE - nové položky neobsažené v SOD								
SO 02-Kom. III/1179								
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství	Jednotková cena dle URS v Kč	koeficient "K" dle SOD	jednotková cena upravená dle SOD Kč	celková cena v Kč
						0,47	0,00	0,00
						0,47	0,00	0,00
						0,47	0,00	0,00
						0,47	0,00	0,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:								0,00
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:								325 617,68

PLNÁ MOC

EUROVIA CZ a.s., IČ: 452 74 924,

se sídlem U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561,
zastoupená Ing. Martinem Borovkou, předsedou správní rady a
Ing. Zdeňkem Novákem, členem správní rady
(dále jen „Společnost“)
uděluje plnou moc svému zaměstnanci,
který zastává funkci ředitele pobočky závod Plzeň, EUROVIA CZ a.s.,

panu Ing. Jaroslavu Loučimovi
rodné číslo: [REDACTED]

k tomu, aby v plném rozsahu a bez omezení Společnost zastupoval, a to při právních jednáních týkajících se provozu pobočky **závod Plzeň**, EUROVIA CZ a.s., která mohou být potřebná učinit v souvislosti s obchodním vedením a zajištěním běžné činnosti závodu, včetně právních jednání týkajících se zakládání, změn či rozvazování pracovněprávních vztahů, a to ve vztahu k zaměstnancům výše jmenovaného závodu.

Zmocněnec je zejména oprávněn jednat ve věcech, které souvisí se získáváním a realizací veřejných i ostatních zakázek, se zadavateli, dodavateli, zhotoviteli, objednateli, podepisovat žádosti o účast a nabídky, vč. předběžných tržních konzultací, nahlížet do souvisejících listin a převzít je, podávat vysvětlení, námitky, podněty, návrhy na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatelů, zastupovat Společnost ve správních a soudních řízeních apod.

V oblasti zakázek zajišťovaných Společností je Zmocněnec oprávněn pouze k těm právním jednáním, jejichž následkem vznikne Společnosti závazek v hodnotě nepřevyšující **50 milionů Kč bez DPH** v případě, že druhou stranou závazkového vztahu je **zadavatel** ve smyslu aplikovatelných právních předpisů upravujících veřejné zakázky a jejich zadávání; nebo závazek v hodnotě nepřevyšující **10 milionů Kč bez DPH**, je-li druhou stranou závazku **jiná osoba než zadavatel**.

Tato plná moc je účinná do **15. 1. 2026**

V Praze dne



Digitálně podepsal
Ing. Martin Borovka
Datum: 2024.11.22
12:14:40 +01'00'

Ing. Martin Borovka
předseda správní rady

EUROVIA CZ a.s.

**Zdeněk
Novák**

Digitálně podepsal Zdeněk
Novák
Datum: 2024.11.22 06:59:32
+01'00'

Ing. Zdeněk Novák
člen správní rady