



DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO
"Most ev. č. 201-049 u obce Potín"

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo tohoto dodatku objednatele: 8510001351
číslo tohoto dodatku zhotovitele:
číslo dodatku č. 1 objednatele: 8510001329
číslo dodatku č. 1 zhotovitele:
číslo smlouvy objednatele: 8500010023
číslo smlouvy zhotovitele: 251047

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ.

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň

statutární orgán: Ing. Jiří Velíšek, generální ředitel

IČO: 72053119 DIČ: CZ72053119

e-mail: [REDACTED]

datová schránka: qbep485

telefon: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických:

[REDACTED]

dále jen „objednatel“

1.2. Zhotovitel:

ROADFIN STAVBY s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: C 32379 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Plzeňská 1147, 330 27 Vejprnice

zastoupen/á: Milan Hacker, jednatel

IČO: 04852427 DIČ: CZ04852427

e-mail: [REDACTED]

telefon: [REDACTED]

datová schránka: xsmpb7j

kontaktní osoba ve věcech technických:

Milan Hacker, tel [REDACTED]

dále jen „zhotovitel“

II. Úvodní ustanovení

Mezi smluvními stranami byla dne 13.05.2025 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení díla (stavby) s názvem: „Most ev. č. 201-049 u obce Potín“ (dále jen „SOD“). SOD je platná a účinná ve znění jejího dodatku č. 1 ze dne 16.10.2025.

III. Změna SOD

- 3.1. Dle požadavku objednatele byla navýšena plocha výměny asfaltobetonového krytu silnice o 954 m². Z důvodu doplnění realizační výkresové dokumentace došlo k navýšení množství výztuže u mostních říms a mostní konstrukce. Dále došlo k doplnění chybějícího drenážního kanálku. V místě propustku došlo ke vzniku víceprací z důvodu skalnatého podloží. Změny jsou podrobně popsány a zdůvodněny ve změnovém listu. S ohledem na nezbytnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, dodávek a služeb podle SOD, které byly zjištěny až v průběhu realizace díla, se strany dohodly na tomto dodatku.
- 3.2. Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu se změnovým listem a rozpočtem ke změnovému listu zpracovaných ke stavebním objektům SO 101 – Komunikace, SO 201 - Most, SO 100a - Propustek. Změnový list vč. rozpočtu výměr tvoří přílohu tohoto dodatku.
- 3.3. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá vícepracím v celkové hodnotě: 947 522,34 Kč bez DPH
- 3.4. Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:
 - 3.4.1. Celková smluvní cena dle čl. 3.1. SOD, po změně provedené dle čl. 3.4.2. dodatku č. 1
bez DPH: 14 676 884,33 Kč
se tímto dodatkem zvyšuje o částku 947 522,34 Kč bez DPH.
 - 3.4.2. Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:
bez DPH 15 624 406,67 Kč
- 3.5. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

IV. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti

- 4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa.
- 4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku.

- 4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy.
- 4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy.
- 4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů.
- 4.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující:
- a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.
 - b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách objednatele: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/>.
- 4.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou.

V. Závěrečná ustanovení

- 5.1. Pro objednatele i zhotovitele jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, p.o., verze 1.2 platné od 20. 05. 2024, které jsou publikované a veřejně přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/> (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy.
- 5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.
- 5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje

v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným Ministerstvem vnitra.

- 5.4. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel.
- 5.5. Zhotovitel je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn objednatelem nejpozději do 30 dnů po jeho uzavření.
- 5.6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze dodatek podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude dodatek sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení. Smluvní strany se současně dohodly, že pokud zhotovitel nedisponuje podpisem založeným na kvalifikovaném elektronickém certifikátu:
- může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný dodatek opatří autorizovanou konverzí dokumentu do formátu PDF a zašle jej elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky),
 - nebo může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný naskenovaný dodatek zašle elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky), zároveň však musí doložit i originálně podepsaný dokument a to buď osobně, nebo prostřednictvím poštovní přepravy na adresu sídla objednatele.
- 5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku.
- 5.8. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.

VI. Seznam příloh

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

- **Příloha č. 1 - změnový list včetně rozpočtu**

objednatel:

zhotovitel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Ing. Jiří Velíšek
generální ředitel
podepsáno elektronicky

ROADFIN STAVBY s.r.o.
Milan Hacker
jednatel
podepsáno elektronicky

Návrh dodatku vyhotovila: [REDACTED] dne 07.11.2025

Změnový list č. 2

Předmět díla:	Most ev.č. 201-049 u obce Potín			
Objekt:	SO 101 - Komunikace, SO 201 - Most, SO 101a - Propustek			
Objednatel:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň			
Zhotovitel:	ROADFIN STAVBY s.r.o.			
TDS:	AVELS s.r.o.			
Projektant:	RYBÁK - PROJEKTOVÁNÍ STAVEB, spol. s r.o.			
Popis změny:				
Vícepráce: SO 101 - Komunikace: Na žádost objednatele došlo k rozšíření asfaltobetonového krytu o 954 m2, který rozsahem spojí objekt SO 201 a SO 101a. SO 201 - Most: - Z důvodu doplnění realizační výkresové dokumentace došlo k navýšení množství výztuže u mostních říms, a také k opětovnému navýšení výztuže mostní konstrukce, která již byla obsažena ve změnovém listu č.1 - Na základě absence drenážního kanálku v zasluvněném výkazu výměr, bylo dohodnuto jeho doplnění. SO 101a - Propustek Při výkopových pracích na objektu SO 101a bylo v oblasti nátoky zjištěno skalnaté podloží, které bránilo ve výkopu jámy pro založení nátokové šachty. Vzhledem k tomuto zjištění bylo přistoupeno na jeho odtěžení.				
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Zhotovitel		
	Jedná se o změnu:	podle § 222 odst. 4 zák. 134/2016		
	Způsob projekčního řešení změny:	zápis do SD (deníku změn), zaměření skutečného provedení stavby, RDS		
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel		Cenová změna za dodatek č. 2 bez DPH	
	náklady na změnu bez DPH		947 522,34 Kč	
	Výše DPH	sazba: 21%	198 979,69 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH		1 146 502,03 Kč	
	Cena díla bez DPH (dle SOD)		13 316 616,00 Kč	
	Cena po přechozích dodatcích bez DPH		14 676 884,33 Kč	
	Cena díla po dodatku č. 2 bez DPH		15 624 406,67 Kč	
	Cena díla po dodatku č. 2 vč. DPH		18 905 532,07 Kč	
Změny	Měněpráce celkem bez DPH	0,00 Kč	947 522,34 Kč	Celková hodnota změny bez DPH
	Vícepráce celkem bez DPH	947 522,34 Kč		
	Koeficient "K" dle SOD	0,86		
Třemín	Vliv změny na termín dokončení díla:	žádný		
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis	
	Zhotovitel: [redacted]		[redacted]	
	TDS: [redacted]		[redacted]	
	Projektant: [redacted]		[redacted]	
	Objednatel: [redacted]		[redacted]	
Přílohy	Přílohy: Rozpočet ke Změnovému listu č.2			

Rozpočet ke změnovému listu č. 2										
Název díla:						Most ev.č. 201-049 u obce Potín				
VÍCEPRÁCE - položky obsažené v SOD										
objekt SO 101 Komunikace										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
11	569931132	Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 100 mm	m2	196,35000	357,618	161,268	169,03	33 189,04	60 448,17	27 259,13
13	573231106	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2	m2	574,30000	1 528,300	954,000	15,90	9 131,37	24 299,97	15 168,60
14	573231108	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	603,10000	1 557,100	954,000	21,02	12 677,16	32 730,24	20 053,08
15	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	574,30000	1 528,300	954,000	268,31	154 090,43	410 058,17	255 967,74
16	577155112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	603,10000	1 557,100	954,000	357,77	215 771,09	557 083,67	341 312,58
17	599142111	Úprava závlivky dilatačních nebo pracovních spár v krytu hl do 40 mm š přes 20 do 40 mm	m	14,20000	20,750	6,550	51,12	725,90	1 060,74	334,84
28	915211112	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm retroreflexní bílý plast	m	200,00000	468,780	268,780	77,25	15 450,00	36 213,26	20 763,26
29	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	200,00000	468,780	268,780	5,68	1 136,00	2 662,67	1 526,67
31	919735111	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 50 mm	m	14,20000	20,750	6,550	45,44	645,25	942,88	297,63
33	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	739,49000	1 007,641	268,151	144,70	107 004,20	145 805,65	38 801,45
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										721 484,98
objekt SO 201 - Most										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě a v dodatku č. 1	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
29	317361116	Výztuž mostních řims z betonářské oceli 10 505	t	1,54400	2,093	0,549	33 666,70	51 981,38	70 464,40	18 483,02
38	421361226	Výztuž ŽB deskového mostu z betonářské oceli 10 505	t	20,829	23,065	2,236	33 680,01	701 520,93	776 829,43	75 308,50
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										93 791,52
objekt SO 101a - Propustek										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
8	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	22,17000	26,17	4,000	345,57	7 661,29	9 043,57	1 382,28
9	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	221,700	261,70	40,000	2,04	452,27	533,87	81,60
11	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	39,906	47,106	7,200	204,48	8 159,98	9 632,23	1 472,26
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										2 936,14
VÍCEPRÁCE - nové položky neobsažené v SOD										
objekt SO 101 - Komunikace										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství	jednotková cena dle URS v Kč	koeficient "K" dle SOD	jednotková cena upravená dle SOD Kč	celková cena v Kč		
36	113154538	Frézování živичného krytu tl 100 mm pruh š do 1 m pl přes 500 do 2000 m2	m2	954,000	102,00	0,86	87,72	83 684,88		
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:								83 684,88		
objekt SO 201 - Most										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství	jednotková cena dle URS v Kč	koeficient "K" dle SOD	jednotková cena upravená dle SOD Kč	celková cena v Kč		
76	451477121	Podkladní vrstva plastbetonová drenážní první vrstva tl 20 mm	m2	11,508	1 740,00	0,86	1 496,40	17 220,57		
77	451477122	Podkladní vrstva plastbetonová drenážní každá další vrstva tl 20 mm	m2	11,508	1 650,00	0,86	1 419,00	16 329,85		
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:								33 550,42		
objekt SO 101a - Propustek										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství	jednotková cena dle URS v Kč	koeficient "K" dle SOD	jednotková cena upravená dle SOD Kč	celková cena v Kč		
42	133553101	Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 objem do 20 m3 v omezeném prostoru	m3	4,000	3 510,00	0,86	3 018,60	12 074,40		
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:								12 074,40		
Vícepráce celkem Kč:								947 522,34		
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:								947 522,34		