



**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
Obnova vodovodu a kanalizace v ulici Štítného a Pod Hřištěm
(sekce II.)**

č. RISM/DILO–2024/0020-D1

Níže uvedené strany,

město Dvůr Králové nad Labem

se sídlem: náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem
IČO: 00277819
datová schránka: mu5b26c
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]
zastoupené: Ing. Janem Jarolímem, starostou města

ve věcech technických:

[REDACTED] – vedoucím odboru RISM MěÚ Dvůr Králové
[REDACTED] – vodohospodář odboru RISM MěÚ Dvůr
Králové nad Labem

(dále jen „objednatel“)

a

Městské vodovody a kanalizace Dvůr Králové nad Labem, s. r.o.

se sídlem: náměstí Denisovo 766,
544 01 Dvůr Králové nad Labem

IČO: 28818334
DIČ: CZ 28818334
bankovní spojení: [REDACTED]
č. účtu: [REDACTED]
datová schránka:
zastoupená: Ing. Petrem Mrázkem – jednatelem

Ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)



(společně též jako „smluvní strany“)

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku ke Smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek“), který je dopočet na skutečnost.

1. Úvodní ustanovení

- 1.1 Tímto dodatkem se mění a doplňuje čl. 2 Předmět plnění a čl. 4. Cena Díla Smlouvy č. RISM/DILO–2024/0020.
- 1.2 Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

2. Předmět plnění

- 1.1 Smluvní strany se dohodly, že předmět plnění této akce bude zkrácen. Jedná se o úsek vodovodu v ul. Pod Hřištěm, který nebude proveden. Od lomového bodu L1 v ul. Spojených národů až po L3 cca 320 m. Tímto vznikly méněpráce.
- 1.2 Smluvní strany se dohodly, že dalším bodem méněprací je neprovedení pokládky asfaltobetonových vrstev na ploše 1200 m². V důsledku nutných rozsáhlejších oprav komunikace i chodníků oproti původnímu předpokladu po obnově vodovodu, bude v roce 2025 provedena provizorní oprava komunikace po výkopech asf. recyklátem. Pokládka asfaltobetonových vrstev bude provedena v roce 2026 v jiném rozsahu.

3. Cena díla

- 3.1 Cena za provedení díla dle článku 4 Smlouvy byla stanovena na základě nabídky zhotovitele ze dne 03.06.2024 ve výši:

Cena bez DPH: 12.384.950 Kč

Cena s DPH: 14.985.790 Kč

V roce 2024 byla fakturována částka ve výši 4.132.231 Kč bez DPH, tj. 5.000.000 Kč vč. DPH.

Z důvodu provedených méněprací byla celková cena snížena o 1.820.000 Kč bez DPH, tj. 2.202.200 Kč vč. DPH

Nová celková cena je 10.564.950 Kč bez DPH, tj. 12.783.589,50 vč. DPH.

K fakturaci pro rok 2025 je 6.432.719 Kč bez DPH, tj. 7.783.589,99 vč. DPH.

Stavební zakázka je v režimu přenesené daňové povinnosti.



4. Závěrečná ujednání

- 4.1 Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení. Každý stejnopis má platnost originálu.
- 13.1 Smluvní strany prohlašují, že je jim obsah dodatku dobře znám v celém jeho rozsahu, že je projevem pravé a svobodné vůle obou smluvních stran a že nebyl uzavřen v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
- 13.2 Zhotovitel bere na vědomí, že tento dodatek bude objednatelem uveřejněna v Registru smluv zřízeném Ministerstvem vnitra ČR podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) a souhlasí se zveřejněním plného znění dodatku včetně jeho příloh.

Tento dodatek byl schválen usnesením Rady města Dvůr Králové nad Labem č. R/527/2025 -93. RM ze dne 09.10.2025.

Dvůr Králové nad Labem

Dvůr Králové nad Labem

dne:

dne:

.....
Za zhotovitele
Ing. Petr Mrázek, jednatel

.....
Za objednatele
Ing. Jan Jarolím, starosta