

DODATEK Č. 2
K DÍLČÍ SMLOUVĚ NA VÝSTAVBU KONTEJNERU
S IZOLAČNÍM TRANSFORMÁTOREM
č. 23107000116

I.


Smluvní strany

Česká republika – Ministerstvo obrany

se sídlem: Tychonova 1, 160 01 Praha 6
zastoupená Mgr. Luborem KOUDELKOU,
vrchním ředitelem Sekce vyzbrojování a akvizic MO
se sídlem kanceláře: nám. Svobody 471/4, 160 01 Praha 6
IČO: 60162694
DIČ: CZ60162694
bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka 701, Na Příkopě 864/28, 115 03 Praha 1
číslo účtu: 404881/0710
Informační systém datových schránek (dále jen „ISDS“)
Identifikátor datové schránky: hjyaavk
ID pro fakturaci: ukbwexd
kontaktní osoba ve věcech smluvních:



kontaktní osoby ve věcech technických:



adresa pro doručování korespondence:

Sekce vyzbrojování a akvizic MO
odbor vyzbrojování pozemních sil a KIS
nám. Svobody 471/4
160 01 Praha 6


(dále jen „nabyvatel“)

a

Vojenský technický ústav, s. p.,

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A75859
se sídlem: Mladoboleslavská 944, Kbely, 197 00 Praha 9
zastoupený Ing. Jiřím KAŠPÁRKEM, ředitelem státního podniku
IČO: 24272523
DIČ: CZ24272523
bankovní spojení: Komerční banka a.s., Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1
číslo účtu: 107-4407400207/0100

kontaktní osoba oprávněna jednat ve věcech smluvních:



kontaktní osoba oprávněna jednat ve věcech technických:



kontaktní osoba oprávněna jednat ve věcech ekonomických:



adresa pro doručování korespondence:

Vojenský technický ústav, s. p.
odštěpný závod VTÚLaPVO
Mladoboleslavská 944
197 00 Praha 9

datová schránka: 7jckvi2

adresa pro doručování reklamací:

Mladoboleslavská 944, PO BOX č. 18, 197 21, Praha 9 – Kbely
mobil: +420 602 807 288, fax: +420 255 708 463
e-mail: reklamace@vtusp.cz
datová schránka: 7jckvi2

(dále jen „**poskytovatel**“ nebo „**VTÚ**“ a v příloze této smlouvy jen jako „**dodavatel**“)

Smluvní strany se v souladu se zněním čl. XVII. odst. 3. smlouvy č. **23107000116** „Dílčí smlouva na výstavbu kontejneru s izolačním transformátorem“ (dále jen „smlouva“), dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 smlouvy (dále jen „dodatek“).

II. **Účel dodatku**

Účelem tohoto dodatku je **prodloužení lhůty pro splnění ostatních závazků poskytovatele dle čl. III smlouvy**, a to v souladu se schváleným harmonogramem, **z původního termínu 20. 11. 2025 na nový termín 31. 3. 2026**. Důvodem je skutečnost, že původní prodloužení o dva měsíce podle dodatku č. 1 se ukázalo v daných podmínkách jako nedostatečné. V rámci realizace projektu došlo ze strany VTÚ k nezbytné změně subdodavatele s cílem snížit projektová rizika. Původní subdodavatel nebyl schopen zajistit výrobu v požadované kvalitě dle technické dokumentace a tím dostát svým smluvním povinnostem. Z uvedených důvodů a s ohledem na nutnost ochrany závazků vůči MO byl VTÚ nucen postupovat v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a vypsát nové výběrové řízení na dodavatele. Uvedený postup byl projednán a přijat v rámci kontrolního dne projektu. Účelem dodatku je také úprava rozsahu použití poskytnuté zálohy dle čl. VIII odst. 7 smlouvy.

Cena plnění upravena dodatkem č. 1 se tímto dodatkem č. 2 nemění.

III. **Předmět dodatku**

Předmětem tohoto dodatku je úprava čl. V. odst. 1 smlouvy následovně:

1. Text článku V. odst. 1 smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím textem:

1. „Poskytovatel je povinen splnit závazek dle čl. III odst. 4 této smlouvy nejpozději do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti této smlouvy. Ostatní závazky dle čl. III je poskytovatel povinen splnit **nejpozději do 31. 3. 2026** dle schváleného harmonogramu v souladu s čl. VII odst. 1 písm. c) a d).

2. V čl. VIII odst. 3 smlouvy se ruší následující text:

„Poskytovatel je povinen vyúčtovat poskytnutou zálohovou platbu nejpozději do 18. 9. 2025.“

a nahrazuje se textem:

„Poskytovatel je povinen vyúčtovat poskytnutou zálohovou platbu nejpozději do 30. 4. 2026.“

3. Článek VIII. odst. 7 smlouvy se doplňuje o následující větu, která zní:

„Poskytnutá záloha může být poskytovatelem použita na úhradu přímých nákladů výroby, zejména dodávek poddodavatelů, které budou přímo využity k realizaci dodávek vojenského materiálu strategického významu, které jsou předmětem smlouvy.“

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy, která nejsou tímto dodatkem dotčena, zůstávají v platnosti a účinnosti v nezměněné podobě.
2. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě o 3 stranách.
3. Smluvní strany prohlašují, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření tohoto dodatku vylučovaly a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré právní důsledky plynoucí z jimi vědomě udaných nepravdivých údajů. Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují pod něj své podpisy.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
5. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy.

Nabyvatel:

Mgr. Lubor KOUDELKA

vrchní ředitel SVA MO

podepsáno elektronicky

Poskytovatel:

Ing. Jiří Kašpárek

ředitel státního podniku

podepsáno elektronicky

Ing. Jiří
Kašpárek

Digitálně podepsal
Ing. Jiří Kašpárek
Datum: 2025.11.14
13:36:50 +01'00'