

1. Smluvní strany uzavřely dne 03.09.2025 smlouvu o dílo č. S944/2025/270, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a

odpovědnost dílo „**Oprava povrchu šterkových cest recyklací za studena revír I**“, (dále jen „smlouva“), a to za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy, technickými normami a smlouvou.

2. Při provádění prací dle smlouvy byla zjištěna potřeba některých změn oproti původní smlouvě a výkazu výměr (viz příloha č. 1 a číslo 2 tohoto dodatku), které žádná ze smluvních stran nemohla v době uzavření smlouvy předvídat. V této souvislosti byly dohodnuty změny díla zahrnující méněpráce a vícepráce, které jsou blíže specifikované ve změnovém listu stavby a Položkovém rozpočtu a cenové nabídce prací (příloha č. 1 a č. 2 dodatku), jež jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

II.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany si ujednaly následující změny smlouvy:

Původní cena za dílo:	491822,20 Kč
Cena za dílo dle dodatku č.1 SoD:	489587,00 Kč
Cena víceprací:	+18960,00 Kč
Cena méněprací:	-21195,20 Kč
Konečná cena za dílo:	489587,00 Kč
2. S ohledem na shora uvedené si smluvní strany ujednaly změnu čl. III odst. 1, věta první smlouvy, která nově zní takto:
„Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 489587 Kč (slovy: čtyřistaosmdesátdevět tisíc pět set osmdesát sedm korun českých).“

III.

Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany si ujednaly, že ostatní ustanovení smlouvy, s výjimkou ustanovení výslovně specifikovaných v tomto dodatku, zůstávají nezměněna, a i nadále se řídí smlouvou.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v

listinné podobě a je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je tato příloha:

Příloha č. 1 – Změnový list stavby č.1

Příloha č. 2 – Položkový rozpočet, cenová nabídka

V Dobré Vodě u Českých Budějovic, dne Ve Žďáru nad Sázavou, dne

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....

.....

Ing. Zuzana Strnadová

Lesy České republiky, s.p.

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY				Změna č: 01	
				Datum změny: 10.11.2025	
Název veř. zakázky: „Oprava povrchu šterkových cest recyklací za studena revír I“					
Zhotovitel: Ing. Zuzana Strnadová IČO: 021 78 630 kontakt: tel.: [redacted] e-mail: [redacted]					
Objednatel: Lesy České republiky, s.p. se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové IČO: 42 19 64 51, Lesní správa Hluboká nad Vltavou, K. Čapka 1171, 373 41 Hluboká nad Vltavou					
Název akce (majetku):		Charakter akce:		Číslo objektů:	
Oprava povrchu šterkových cest recyklací za studena revír I		I — N — IP — NP		SO 01, SO 03	
				Stavební díly:	
				5,9,VRN6	
Popis změny:					
Výměna opravy jedné lesní cesty za druhou – stejné položky, rozsah o něco málo menší dovoz ŠD (bez ceny za materiál) z lomu na LC čištění ucpaného propustku					
Zdůvodnění změny:					
Z důvodu nenadálé těžby na zasmělněné lesní cestě(LC Janochův vrch) bylo rozhodnuto, že oprava se provede na LC Serbusovka – toto bylo domluveno při předání staveniště stavby(viz zápis z předání staveniště) . Tato změna byla známa po podpisu smlouvy, ale před samotným zahájením prací, takže zhotovitel nacenil práce na LC Serbusovka s tím, že bude proveden dodatek ke smlouvě .					
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: není				Datum:	
				Podpis:	
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):			Ne	
	do časového plánu (Ano/Ne):			NE	
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	!:	Bilance: - 21195,20Kč bez DPH + 18960,00Kč bez DPH	
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	!:		
			N: -21195,2 Kč		
			N: +18960,0Kč		
Konečná celková cena akce po změně			489587,00 Kč bez DPH		
Konečná celková cena veř. zakázky po změně			489587,00 Kč bez DPH		
Zástupce zhotovitele - jméno:		Ing. Zuzana Strnadová		Datum: 10.11.2025	Podpis: [redacted]
Zástupce objednatele - jméno:		[redacted]		Datum: 10.11.2025	Podpis: [redacted]
Přílohy: Položkový soupis , předávací protokol stavby					
Poznámka: cena SML=491.822,20 Kč bez DPH, snížení o 0,5%, termín sml=05.09.-31.10.25, předání staveniště 24.9.(ze strany objednatele) termín do 17.11.25					

REKAPITULACE ZAKÁZKY

Kód: 944/2025/205/008/D01
Zakázka: Oprava povrchu štěrkových cest recyklací za studena revír I

KSO:
Místo: lesní správa Hluboká nad Vltavou

CC-CZ:
Datum: 20.10.2025

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.


IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Ing.Zuzana Strnadová

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:



IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	-21 195,20
--------------	------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	-21 195,20	-4 451,00
snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	-25 646,20
------------	---	-----	------------



Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ ZAKÁZKY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 944/2025/205/008/D01

Zakázka: Oprava povrchu štěrkových cest recyklací za studena revír I

Místo: lesní správa Hluboká nad Vltavou

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel: Ing.Zuzana Strnadová


Datum: 20.10.2025

Projektant:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů		-21 195,20	-25 646,20
SO 01	LC Janochův vrch	-247 195,20	-299 106,20
SO 03	LC Serbusovka	226 000,00	273 460,00



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:
Oprava povrchu štěrkových cest recyklací za studena revír I
Objekt:
SO 01 - LC Janochův vrch

KSO:
Místo: lesní správa Hluboká nad Vltavou

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:
Ing.Zuzana Strnadová

Projektant:

Zpracovatel:


Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 20.10.2025


IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		-247 195,20	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-247 195,20 0,00	21,00% 12,00%	-51 911,00 0,00
Cena s DPH		v CZK	-299 106,20



Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Oprava povrchu šterkových cest recyklací za studena revír I

Objekt:

SO 01 - LC Janochův vrch

Místo:

lesní správa Hluboká nad Vltavou

Datum:

20.10.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Ing.Zuzana Strnadová

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-247 195,20

HSV - Práce a dodávky HSV

-242 195,20

5 - Komunikace pozemní

-143 515,20

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

-98 680,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

-5 000,00

VRN6 - Územní vlivy

-5 000,00

SOUPIS PRACÍ

Zakázka: Oprava povrchu šterkových cest recyklací za studena revír I
Objekt: SO 01 - LC Janochův vrch

Místo: lesní správa Hluboká nad Vltavou Datum: 20.10.2025
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant:
Zhotovitel: Ing.Zuzana Strnadová Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-247 195,20	
D HSV Práce a dodávky HSV							-242 195,20	
D 5 Komunikace pozemní							-143 515,20	
1	K	567511121	Recyklace podkladu za studena na místě - rozpojení a reprofilace tl do 150 mm pl přes 1000 do 3000 m2	m2	2 474,400	-58,00	-143 515,20	CS ÚRS 2025 01
PP			Recyklace podkladní vrstvy za studena na místě rozpojení a reprofilace podkladu s hutněním plochy přes 1 000 do 3 000 m2, tloušťky do 150 mm					
VV			"délka(1220m) opravy=1031*š=3,0m*80%"					
VV			1031*3,0*0,8					
VV			Součet					
					2 474,400			
					2 474,400			
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							-98 680,00	
2	K	938902151	Čistění příkopů strojně příkopovou frézou š dna do 400 mm	m	1 000,000	-45,00	-45 000,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Čistění příkopů komunikací s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m strojně příkopovou frézou při šířce dna do 400 mm					
VV			"předpoklad 1000bm"					
VV			1000					
VV			Součet					
					1 000,000			
					1 000,000			
3	K	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m2	976,000	-55,00	-53 680,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Čistění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm					
VV			"krajnice 2*0,25m, střed 0,5m *80%"					
VV			1220*(2*0,25+0,5)*0,8					
VV			Součet					
					976,000			
					976,000			
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							-5 000,00	
D VRN6 Územní vlivy							-5 000,00	
4	K	065203000	Mimostaveništní doprava strojů	kpl	1,000	-5 000,00	-5 000,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Mimostaveništní doprava strojů					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka: Oprava povrchu štěrkových cest recyklací za studena revír I
Objekt: SO 03 - LC Serbusovka

KSO: CC-CZ:
Místo: lesní správa Hluboká nad Vltavou Datum: 20.10.2025

Zadavatel: IČ:
Lesy České republiky, s.p. DIČ:


Zhotovitel: IČ:
Ing.Zuzana Strnadová DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		226 000,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	226 000,00	21,00%	47 460,00
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	273 460,00



Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Oprava povrchu šterkových cest recyklací za studena revír I

Objekt:

SO 03 - LC Serbusovka

Místo:

lesní správa Hluboká nad Vltavou

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:

Ing.Zuzana Strnadová

Datum:

20.10.2025

Projektant:

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

226 000,00

HSV - Práce a dodávky HSV

216 000,00

5 - Komunikace pozemní

144 000,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

72 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

10 000,00

VRN6 - Územní vlivy

10 000,00

SOUPIS PRACÍ

Zakázka: Oprava povrchu šterkových cest recyklací za studena revír I
Objekt: SO 03 - LC Serbusovka

Místo: lesní správa Hluboká nad Vltavou Datum: 20.10.2025
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant:
Zhotovitel: Ing.Zuzana Strnadová Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							226 000,00	
D HSV			Práce a dodávky HSV				216 000,00	
D 5			Komunikace pozemní				144 000,00	
1	K	567511121	Recyklace podkladu za studena na místě - rozpojení a reprofilace tl do 150 mm pl přes 1000 do 3000 m2	m2	2 400,000	60,00	144 000,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Recyklace podkladní vrstvy za studena na místě rozpojení a reprofilace podkladu s hutněním plochy přes 1 000 do 3 000 m2, tloušťky do 150 mm					
	VV		"délka(1000m) opravy=1000*š=3,0m*80%"					
	VV		1000*3,0*0,8		2 400,000			
	VV		Součet		2 400,000			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				72 000,00	
2	K	938902151	Čištění příkopů strojně příkopovou frézou š dna do 400 mm	m	500,000	48,00	24 000,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Čištění příkopů komunikací s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m strojně příkopovou frézou při šířce dna do 400 mm					
	VV		"předpoklad 500bm"					
	VV		500		500,000			
	VV		Součet		500,000			
3	K	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m2	800,000	60,00	48 000,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm					
	VV		"krajnice 2*0,25m, střed 0,5m *80%"					
	VV		1000*(2*0,25+0,5)*0,8		800,000			
	VV		Součet		800,000			
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				10 000,00	
D VRN6			Územní vlivy				10 000,00	
4	K	065203000	Mimostaveništní doprava strojů	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Mimostaveništní doprava strojů					

Cenová nabídka víceprací

převoz ŠD fr 0/32mm 48 kč/km*20km=960Kč

práce bagr vč převozu 11000Kč+7000Kč=18000Kč

cena celkem = **18.960Kč**

V Dobré Vodě u Českých Budějovic

