

DODATEK Č. 8 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění
pozdějších právních předpisů

I. Smluvní strany

- 1. Objednatel :** **Město Železný Brod**
Železný Brod, náměstí 3. května 1, 468 22
Zastoupené ve věcech smluvních: Mgr. František Lufinka - starosta města
Zastoupené ve věcech technických: Mgr. Martin Řehák, MěÚ Železný Brod
Ing. Lenka Jiroušová, MěÚ Železný Brod
TDI: Ing. Jan Patrný
IČO: 00262633
DIČ: CZ00262633
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 0963249319/0800
ISDS: zbgbyrd

dále jen objednatel

- 2. Zhotovitel :** CTB, a.s.
Hrudičkova 2114/2, 148 00 Praha 4
zastoupený: Ing. Tomáš Chmelař, člen správní rady
IČO: 24694410
DIČ: CZ24694410
bankovní spojení: 
tel.:
ISDS: 2g4sa2s

dále jen zhotovitel

II. Předmět dodatku

Na základě předložené žádosti zhotovitele se obě smluvní strany dohodly na následujícím dodatku č. 8 ke smlouvě o dílo ze dne 10.2.2023.

- Konečné narovnání jednotlivých položek výkazu výměr dle skutečného provedení a geodetického zaměření cyklostezky v jednotlivých stavebních objektech. Změny jsou detailněji popsány ve změnových listech č. 10 - 16, které obsahují jednotlivé změny dle stavebních objektů a jsou nedílnou součástí tohoto dodatku ke smlouvě o dílo. Finanční vyčíslení je druhou samostatnou přílohou.
- Prodloužení záruční doby ke stavebnímu objektu SO 256 - Kamenná rovnanina v km úseku 3,850-3,950 a na dřevěné zábradlí v celém úseku cyklostezky na všech stavebních objektech vyjma zábradlí na lávce přes Zbýtský potok SO 201

Dodatkem č. 8 se mění následující články smlouvy:

III.
Doba a místo plnění díla

Obě smluvní strany se dohodly, že tyto změny nebudou mít vliv na termín plnění díla dle smlouvy o dílo a jejich dodatků.

IV.
Cena díla

Cena díla v rozsahu čl. IV. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky zhotovitele v souladu s § 2620 zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění ve výši:

<i>Původní cena dle SoD bez DPH</i>	<i>77 505 896,78 Kč</i>
<i>Cena díla bez DPH po Dodatku č. 7</i>	<i>72 591 386,59 Kč</i>
<i>Cena díla bez DPH po Dodatku č. 8</i>	<i>72 647 020,85 Kč</i>
<i>Cena méněprací dle ZL č. 10,11,12,13,14,16 bez DPH</i>	<i>- 207 088,74 Kč</i>
<i>Cena víceprací dle ZL č. 11,12,15 bez DPH</i>	<i>262 723,00 Kč</i>
<i>21 % DPH</i>	<i>15 255 874,38 Kč</i>
CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH	87 902 895,23 Kč

X.
Záruční doba

Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na stavbu po dobu 60 měsíců. Záruční doba běží ode dne předání a převzetí stavby v souladu s článkem III. této smlouvy. Záruční doba na dodávky strojů a zařízení, na něž třetí osoba vystavuje záruční list, se sjednává v délce poskytnuté třetí osobou.

Z důvodu odstranění vad a nedodělků poskytuje Zhotovitel záruku prodlouženou o 6 měsíců.

Dále se záruka rozšiřuje u objektu SO 256 v km úseku 3,850 - 3,950 a u dřevěného zábradlí v celém úseku cyklostezky na všech stavebních objektech vyjma zábradlí na SO201 (lávka přes Zbýtský potok), u kterých se záruka prodlužuje na celkovou délku 90 měsíců ode dne předání a převzetí stavby.

III.
Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy jsou nedotčena tímto Dodatkem č.8 a zůstávají v původním znění.

Tento Dodatek č. 8 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v Registru smluv dle zákona 340/2015 Sb. Zákona o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva výtisky. Dodatek je možné podepsat elektronicky.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 8 jsou přílohy:

- 1. Změnový list č. 10 - 16 včetně odůvodnění**
- 2. Položkový rozpočet**

Dodatek č.8 byl schválen Zastupitelstvem města dne 3.11.2025 pod usnesením č. 62/6Z/2025.

V Praze, dne
Za zhotovitele:

Ing. Tomáš Chmelař Digitálně podepsal
Ing. Tomáš Chmelař
Datum: 2025.11.12
14:39:43 +01'00'

.....
Ing. Tomáš Chmelař - člen správní rady

V Železném Brodě, dne
Za objednatele:

Mgr. František Lufinka Digitálně podepsal
Mgr. František Lufinka
Datum: 2025.11.12
15:50:44 +01'00'

.....
Mgr František Lufinka - starosta města