

Rekapitulace ceny die SoD

Starosta: 19-04-025 - Zvezana Jirana - usak Zvezny Brod -

Varstva: 26 - Zvezna Jirana

Odskovna cena bez DPH: 75 095,76

Odskovna cena s DPH: 92 762,15

Rekapitulace ceny die dod. 7

72 591 386,38

87 830 577,77

Rekapitulace zmlny ceny die 20.10

4 632,50

48 446,33

Rekapitulace zmlny ceny die 20.11

256,76

309,49

Rekapitulace zmlny ceny die 20.12

65 716,36

79 109,39

Rekapitulace zmlny ceny die 21.10

-15 561,32

-19 629,20

Rekapitulace zmlny ceny die 21.11

-2 446,18

-2 995,83

Rekapitulace zmlny ceny die 21.12

46 300,00

56 443,00

Rekapitulace zmlny ceny die 22.10

-32 060,89

-39 720,00

Rekapitulace zmlny ceny die 22.11

15 634,26

19 241,15

Rekapitulace zmlny ceny die 22.12

87 692 899,23


106 400 899,23

Rekapitulace zmlny ceny die dod. 8

Reali m. 19. 12. 14

15 634,26

S009	Vkladovka kuzelnice a prsten	3 509 000,00	735 000,00	4 243 000,00	3 509 000,00	735 000,00	4 243 000,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
------	------------------------------	--------------	------------	--------------	--------------	------------	--------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------



Stavba: 19-04-025 Greenway Jizera - úsek Železný Brod - Líšný 08.11.2022
Rozpočet: SO 101 Cyklostezka km 0,216-0,552

Méněpráce		-8 632,50	vícepráce	0,00
-----------	--	-----------	-----------	------

Méněpráce		-8 632,50	vícepráce	0,00
-----------	--	-----------	-----------	------

--	--	--	--	--	--

-8 632,50

	Jednotková cena		Jednotková cena
--	-----------------	--	-----------------

		-8 632,50			0,00
--	--	-----------	--	--	------

-345,300	25,00	-8 632,50			
----------	-------	-----------	--	--	--

[illegible] $2x$

fr. 0/4

$$km0,216-0,552 \quad 336 \cdot 3.5 \cdot 2 = 2\,352,000 \text{ [A]}$$

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- posyp předepsaným množstvím



Firma: Firma

Soupis prací objektu

Stavba: 19-04-025 Greenway Jizera - úsek Železný Brod - Lišný 08.11.2022
Rozpočet: SO 102 Cyklostezka km 0,552-1,088.32

Soupis změn prací dle ZL11

Méněpráce		-17 162,24	vícepráce	17 418,00
-----------	--	------------	-----------	-----------

255,76

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena		Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem		Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	11	12	13	16	17	18
4 Vodorovné konstrukce							0,00			8 330,00
28	46321		ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE dle geodet.zaměření skutečnosti; SO 102=29m3 (celkové množství, ve výpočtu množství proveden rozdíl mezi PD a skutečností) 29-24,75=4,25m3 zpevnění břehu kamenné monobloky rovnané na břehu částečně ve vodě km1,030-1,052 1,5*0,75*22,0=24,750 [A]	M3				4,250	1 960,00	8 330,00
5 Komunikace							-17 162,24			9 088,00
33	57637		POSYP LOMOVÝMI VÝSIVKAMI 35KG/M2 ve VV dle SoD uvedena šíře 3,5m, skutečnost 3m 536,32*3*2=3217,92 m2 3754,24-3217,92=536,32m2 geodeticky zaměřená plocha: 1690,7x2=3381,4m2 2x fr. 0/4 km0,552-1,088.32 536,32*3,5*2=3 754,240 [A] - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - posyp předepsaným množstvím	M2	-536,320	32,00	-17 162,24			
34	57637	B	POSYP LOMOVÝMI VÝSIVKAMI 35KG/M2 chybný výpočet ve VV dle SoD. Ve výpočtu chybí plocha obratiště 284,000 m2 [A] 2x fr. 0/4 obrátiště 142,000*2=284,000 [A] (plocha odečtena z výkresu) odpočinkové místo ozn.01 3,0*9,0*2=54,000 [B]	M2				284,000	32,00	9 088,00



Firma: Firma

Soupis prací objektu

Stavba: 19-04-025 Greenway Jizera - úsek Železný Brod - Lišný 08.11.2022
Rozpočet: SO 103 Cyklostezka km 1,088.32-4,450

Soupis změn prací dle ZL12

Stavba: 19-04-025 Greenway Jizera - úsek Železný Brod - Lišný 08.11.2022 Rozpočet: SO 103 Cyklostezka km 1,088.32-4,450					Méněpráce		-131 286,50	vícepráce		197 005,00
					65 718,50					
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena		Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem		Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	11	12	13	16	17	18
1 Zemní práce							-770,15			0,00
11	122834		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. II, ODVOZ DO 5KM	M3	-1,825	422,00	-770,15			

$$10 \cdot 0,45 \cdot 0,45 \cdot 0,9 = 1,825 \text{ m}^3$$

Pro základové patky zábradlí
 -Propustky
 $P01 \text{ (nátok)} \quad 2 \cdot (0,45 \cdot 0,45 \cdot 0,9) = 0,365 \text{ [A]}$
 $P03 \quad 2 \cdot (0,45 \cdot 0,45 \cdot 0,9) = 0,365 \text{ [L]}$
 $P04 \quad 3 \cdot (0,45 \cdot 0,45 \cdot 0,9) = 0,547 \text{ [M]}$
 $P06 \quad 4 \cdot (0,45 \cdot 0,45 \cdot 0,9) = 0,729 \text{ [N]}$
 $P07 \quad 2 \cdot (0,45 \cdot 0,45 \cdot 0,9) = 0,365 \text{ [O]}$
 $P09 \quad 2 \cdot (0,45 \cdot 0,45 \cdot 0,9) = 0,365 \text{ [P]}$

-Podél cyklostezky
 $km1,430 \text{ (L)} \quad 20 \cdot (0,45 \cdot 0,45 \cdot 0,9) = 3,645 \text{ [B]}$
 $km1,430 \text{ (P)} \quad 101 \cdot (0,45 \cdot 0,45 \cdot 0,9) = 18,407 \text{ [C]}$
 $km1,627 \text{ (L)} \quad 29 \cdot (0,45 \cdot 0,45 \cdot 0,9) = 5,285 \text{ [D]}$
 $km1,802 \text{ (P)} \quad 86 \cdot (0,45 \cdot 0,45 \cdot 0,9) = 15,674 \text{ [E]}$
 $km2,115 \text{ (L)} \quad 15 \cdot (0,45 \cdot 0,45 \cdot 0,9) = 2,734 \text{ [F]}$
 $km2,205 \text{ (P)} \quad 39 \cdot (0,45 \cdot 0,45 \cdot 0,9) = 7,108 \text{ [G]}$
 $km2,332 \text{ (L)} \quad 4 \cdot (0,45 \cdot 0,45 \cdot 0,9) = 0,729 \text{ [H]}$
 $km2,620 \text{ (P)} \quad 69 \cdot (0,45 \cdot 0,45 \cdot 0,9) = 12,575 \text{ [I]}$
 $km2,730 \text{ (L)} \quad 26 \cdot (0,45 \cdot 0,45 \cdot 0,9) = 4,739 \text{ [J]}$

Celkem: $A+L+M+N+O+P+B+C+D+E+F+G+H+I+J=73,632 \text{ [Q]}$

4		Vodorovné konstrukce				-11 858,00			0,00
44	46321	ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE	M3	-6,050	1 960,000	-11 858,00			

neprovedené práce na opevnění propustků; SO 103; -6,050
 Výměra vychází z celkového geodetického zaměření rovinin, s jejichž poloha a velikost se upravovala dle reality v terénu se souhlasem Objednatele

s vyklínováním
 opevnění svahu nasypu
 $km1,660 \quad ((5,8 \cdot 16,0) + (1,2 \cdot 2,5) + (5,8 \cdot 4,0)) \cdot 0,5 = 59,500 \text{ [A]}$
 $km2,120 \quad ((31,0 \cdot 1,2) + (24,0 \cdot 1,2) + (19,0 \cdot 1,2) + (7,0 \cdot 1,2) + (4,5 \cdot 1,2)) \cdot 0,5 = 51,300 \text{ [B]}$
 $km2,330 \quad ((4,0 \cdot 6,0) + (4,0 \cdot 2,0)) \cdot 0,5 = 16,000 \text{ [C]}$
 $km3,560 \quad (95,0 \cdot 3,7) \cdot 0,5 = 175,750 \text{ [D]}$

opevnění svahů propustků
 $P01 \quad (3,5 + 3,5) \cdot 0,7 \cdot 0,5 = 2,450 \text{ [E]} \text{ (vtok)}$
 $P02 \quad ((3,2 \cdot 3,0 \cdot 0,5 \cdot 2) + (3,2 \cdot 3,5 \cdot 0,5)) + (4,5 \cdot 3,4 \cdot 0,5) = 22,850 \text{ [F]} \text{ (vtok+výtok)}$
 $P04 \quad (1,6 \cdot 1,7 \cdot 0,5) = 1,360 \text{ [G]} \text{ (výtok)}$
 $P09 \quad (1,3 \cdot 0,5 \cdot 0,5 \cdot 2) + (3,5 \cdot 5,0 \cdot 0,5) = 9,400 \text{ [H]} \text{ (vtok+výtok)}$

8		Potrubi				-10 188,50			0,00
55	875332	POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH	M	-35,500	287,00	-10 188,50			

Jedná se o zmenšení délek, nebo počtů drenáží na propustcích P01 - P09. Bylo provedeno dle místních podmínek
 $SoD+ZL9= 202,05+34,5=236,55$
 Výpočet ze zaměření $236,55-201,05=35,5m$

pod dlážděné průlehy pro odvod povrchových vod
 km1,985 7,5=7,500 [A]
 km3,375 7,5=7,500 [B]
 km3,480 7,5=7,500 [C]
 km3,520 8,5=8,500 [D]
 km3,980 8,5=8,500 [E]

do drenážních per
 km1,555 (koordinace s SO253) 6,0=6,000 [F]
 km2,603 (5,5+6,5)*2=24,000 [G]

podél propustků
 P01 6,5*2=13,000 [H]
 P02 8,65*2=17,300 [I]
 P03 7,25*3=21,750 [J]
 P04 4,5*3=13,500 [K]
 P05 6,0*2=12,000 [L]
 P06 5,0*5=25,000 [M]
 P07 5,0*2=10,000 [N]
 P08 5,0*2=10,000 [O]
 P09 5,0*2=10,000 [P]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P=202,050 [Q]

9			Ostatní konstrukce a práce				0,00			197 005,00
59	9112A1		ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ	M				96,1	2 050,00	197 005,00

Navýšení objemu zábradlí na základě potřeby zajistit bezpečnost provozu
 geodetické zaměření: 1686,3m - 17,1m SO201=1669,2 m
 Rozsah zábradlí na celé stavbě dle SoD: 1573,1m
 Rozdíl: 1669,2-1573,1=96,1 m

(L) = v levo ve směru staničení

(P) = v pravo ve směru staničení

dřevěné zábradlí s ocelovými kotevními přípravky a styčníky, spojovací materiál
 Propustky

P01 (nátok) 9,0=9,000 [A]
 P03 (nátok) 8,0=8,000 [B]
 P04 (nátok) 8,0=8,000 [C]
 P06 (nátok+výtok) 12,0+12,0=24,000 [D]
 P07 (výtok) 6,1=6,100 [E]
 P09 (nátok) 8,0=8,000 [F]

Podél cyklostezky

km1,430 (L) 37,0=37,000 [G]
 km1,430 (P) 200,0=200,000 [H]
 km1,627 (L) 56,0=56,000 [I]
 km1,802 (P) 170,0=170,000 [J]

			Nová položka				-101 078,60			0,00
77	289973		OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOSÍTÍ A GEOROHOŽÍ	M2	-548,000	184,45	-101 078,60			
			dle geodet zaměření skutečnost; celkem provedeno 1452m2 (dle ZL4 2000m2) 2000-1452=548m2							

- Položka zahrnuje:
- dodávku předepsané geosítě nebi georohože
 - úpravu, očištění a ochranu podkladu
 - přichycení k podkladu, případně zatížení
 - úpravy spojů a zajištění okrajů
 - úpravy pro odvodnění
 - nutné přesahy
 - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

Položka nezahrnuje:

- x

Způsob měření:

- přesahy se nezapočítávají do výměry

--	--	--	--	--	--



Firma: Firma

Soupis prací objektu

Stavba: 19-04-025 Greenway Jizera - úsek Železný Brod - Lišný 08.11.2022
Rozpočet: SO 201 Lávka přes Zbytský potok v km 3.648

Soupis změn prací dle ZL13

Méněpráce		-15 561,32	vícepráce	0,00
-----------	--	------------	-----------	------

-15 561,32

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena		Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem		Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	11	12	13	16	17	18
1 Zemní práce							-15 561,32			0,00
17	34895		ZÁBRADLÍ ZE DŘEVA TRVALÉ	M3	-0,066	20 020,00	-1 321,32			
změna PD ze 4 ks výplně na 3 ks výplně po upřesnění podoby zábradlí										
vodorovná výplň zábradlí $2 \times (0,15 \times 9,4 \times 0,03) + 2 \times (0,15 \times 0,03 \times 8,4) + 2 \times (0,15 \times 0,03 \times 7,4) = 0,227$ [A] lišta horního madla $2 \times (0,15 \times 0,03 \times 5,8) = 0,052$ [B] lišta horního madla náběhů $2 \times (0,15 \times 0,03 \times 2,6) = 0,023$ [C] horní madlo $2 \times (0,15 \times 0,03 \times 5,8) = 0,052$ [D] horní madlo náběhů $2 \times (0,15 \times 0,03 \times 2,6) = 0,023$ [E] sloupky zábradlí $6 \times (0,1 \times 0,1 \times 1,3) = 0,078$ [F] vzpěra zábradlí $6 \times (0,1 \times 0,1 \times 0,8) = 0,048$ [G] Celkem: $A+B+C+D+E+F+G=0,503$ [H]										
18	421951		MOSTOVKY A PODLAHY ZE DŘEVA TRVALÉ	M3	-0,712	20 000,00	-14 240,00			
změna rozměru fošen ze 14 cm na 10 cm										
mostovka $5,0 \times 0,14 \times 3,56 = 2,492$ [A]										



Firma: Firma

Soupis prací objektu

Stavba: 19-04-025 Greenway Jizera - úsek Železný Brod - Lišný 08.11.2022
Rozpočet: SO 251 Opěrná zeď v km 0.600-0.835

Soupis změn prací dle ZL14

Méněpráce		-2 446,18	vícepráce	0,00
-----------	--	-----------	-----------	------

-2 446,18				
-----------	--	--	--	--

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena		Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem		Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	11	12	13	16	17	18
1 Zemní práce							-230,83			0,00
3	122834		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. II, ODVOZ DO 5KM	M3	-0,547	422,00	-230,83			
			neprovedené výkopy pro patky zábradlí SO 251; 0,547 náběh je proveden v koruně opěrné zdi, zároveň došlo ke spojení obou částí opěrné zdi 3*0,45*0,45*0,9=0,54675 m3							
			-Výkopy pro patky zábradlí -Výkopy pro propustky odvoz a uložení na mezideponii - přebytečná nepotřebná zemina bude po realizaci stavby odvezena z mezideponie na skládku viz pol.č. 125738							
			pro základovou patku zábradlí, pro zakončovací náběh 4*(0,45*0,45*0,9)=0,729 [L]							
2 Základy							-2 215,35			0,00
18	272314		ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30	M3	-0,547	4 050,00	-2 215,35			
			neprovedené betonové patky zábradlí SO 251; 0,547 náběh je proveden v koruně opěrné zdi, zároveň došlo ke spojení obou částí opěrné zdi 3*0,45*0,45*0,9=0,54675 m3							
			pro základovou patku zábradlí, pro zakončovací náběh 4*(0,45*0,45*0,9)=0,729 [L]							



Firma: Firma

Soupis prací objektu

Stavba: 19-04-025 Greenway Jizera - úsek Železný Brod - Lišný 08.11.2022
Rozpočet: Vyztužený násyp v km 1.470-1.625

Soupis změn prací dle ZL15

Méněpráce		0,00	vícepráce		48 300,00
48 300,00					
Množství		Jednotková cena		Jednotková cena	
		Jednotková	Celkem		
11		12	13	16	
				17	
				18	
			0,00	48 300,00	
19		21,000	2 300,00	48 300,00	

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ
1	2	3	4	5
4 Vodorovné konstrukce				
19	46321		ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE	M3
Skutečná výměra na základě odsouhlasené podoby dle místních podmínek Geodetické zaměření 43,5 m3 SoD: 22,5 m3 Rozdíl 43,5 - 22,5= 21m3 kamenné monobloky rovnané v patě břehu částečně ve vodě zpevnění vymletého břehu dle staničení (1590-1570)*1.5*1.5/2=22,500 [A] položka zahrnuje: - dodávku a vyrovnání lomového kamene předepsané frakce do předepsaného tvaru včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál				

Firma: Firma

Soupis prací objektu

Stavba: 19-04-025 Greenway Jizera - úsek Železný Brod - Líšný 08.11.2022
Rozpočet: SO 901 Zajištění skalních stěn

Soupis změn prací dle ZL16

Méněpráce		-32 000,00	vícepráce		0,00

-32 000,00

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena		Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem		Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	11	12	13	16	17	18
1			Zemní práce				-32 000,00			0,00
10	155211532	R	ZAŽDĚNÍ TRHLIN ve skalní stěně horolez.zp. 50mm-1m, rovnatinou z přírodního kamene	M3	-8,000	4 000,00	-32 000,00			
			práce nebyly provedeny - nenastala potřeba provedení							
			4+4=8,000 [A]							