

I. Vyškovská stavební spol. s.r.o.

ZŠ ul. Požární – přístavba tělocvičny“

Rekapitulace změnových listů pro dodatek č. 1 ke dni 13. 10. 2025

	MNP bez DPH	MNP DPH	MNP vč. DPH	VCP bez DPH	VCP DPH	VCP vč.DPH	Celkem bez DPH	Celkem DPH	Celkem vč.DPH
ZL01 - Uprava stav. lez. splas. kan.,kolize základu,doplnění odvodnění a obvodové drenáže	-12 567,25	-2 639,12	-15 206,37	186 915,16	39 252,18	226 167,34	174 347,91	36 613,06	210 960,97
ZL02 - Posun základových konstrukcí		0,00	0,00	257 873,08	54 153,35	312 026,43	257 873,08	54 153,35	312 026,43
ZL03 - Měněpráce	-187 784,64	-39 434,77	-227 219,41	54 980,62	11 545,93	66 526,55	-132 804,02	-27 888,84	-160 692,86
ZL04 - Zídka na hranici pozemku		0,00	0,00	39 465,13	8 287,68	47 752,81	39 465,13	8 287,68	47 752,81
ZL05 - Revize armování na základě VD		0,00	0,00	106 153,10	22 292,15	128 445,25	106 153,10	22 292,15	128 445,25
ZL06 - Doplnění izolace mezi stávající objekt a přístavbu		0,00	0,00	35 256,00	7 403,76	42 659,76	35 256,00	7 403,76	42 659,76
ZL07 - Zateplení štítové zdi sousedního objektu	-32 786,34	-6 885,13	-39 671,47	84 335,40	17 710,43	102 045,83	51 549,05	10 825,30	62 374,35
ZL08 - Změna izolace XPS za EPS jihovýchodní fasády objektu	-80 489,09	-16 902,71	-97 391,80	131 030,87	27 516,48	158 547,35	50 541,78	10 613,77	61 155,55
ZL09 - chybějící zdivo - VCP		0,00	0,00	41 665,23	8 749,70	50 414,93	41 665,23	8 749,70	50 414,93
ZL10 - Doplnění střešní konstrukce	-30 140,60	-6 329,53	-36 470,13	347 702,80	73 017,59	420 720,39	317 562,20	66 688,06	384 250,26
ZL11 - Záchytný systém	-312 818,54	-65 691,89	-378 510,43	111 003,63	23 310,76	134 314,39	-201 814,91	-42 381,13	-244 196,04
	-656 586,46	-137 883,16	-794 469,62	1 396 381,02	293 240,01	1 689 621,03	739 794,55	155 356,86	895 151,41

Za Zhotovitele:

.....

Za Objednatele:

.....