


Harmonogram prací

- 1) 15.12. 2025 – 28.2. 2026 – Výroba oken na provozovně zhotovitele
- 2) 2.3.2026. – 13.3.2026 – Montáž oken – spojovací chodby + WC přízemí, zednické zapravení, výmalba dotčených ploch, úklid
- 3) 16.3. 2026 – 31.3.2026 - Montáž oken – jednotlivé kanceláře - zednické zapravení, výmalba dotčených ploch, úklid – práce v této etapě bude probíhat dle domluvy s investorem



Jaroslav ŠpŮr
jednatel