



LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P.

SML-00167-2024-954-D01

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

VN Uhlíšťský (rybník); S954/2024/045/Eli

ze dne 17. 10. 2024

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený: [redacted] Správy toků oblast povodí Vltavy, na základě podpisového řádu

ve věcech technických jedná: [redacted]

tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

[redacted]
tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300511/0100

datová schránka: e8jcfns

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

ZVÁNOVEC a.s.

se sídlem Rudolfovska tř. 597, České Budějovice 4, 37001 České Budějovice

IČO: 260 26 279

DIČ: CZ26026279

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1109

zastoupená: Ing. Jaroslavem Zvánovcem, předsedou správní rady

ve věcech technických jedná: Ing. Jaroslav Zvánovec, autorizovaný stavbyvedoucí

tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 86-8606050287/0100

datová schránka: rvng683

kontakt: tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „*smluvní strany*“ a každý jednotlivě jako „*smluvní strana*“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo VN Uhlišťský (rybník) (dále jen „*dodatek*“):

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 17. 10. 2024 Smlouvu o dílo č. S954/2024/045/Eli (dále jen „*smlouva*“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo „VN Uhlišťský (rybník).“
2. Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu díla z důvodu provedení nepředvídatelných méněprací a víceprací, které byly řádně objednatelem i zhotovitelem odsouhlaseny a jsou specifikovány ve Změnovém listu č. 1 (Příloha č. 1), tvořící nedílnou součást tohoto dodatku.
3. Změny rozsahu díla dle odst. 2 tohoto článku dodatku jsou následující:

Cena dle smlouvy o dílo	8 766 394,21 Kč bez DPH
Cena méněprací dle tohoto dodatku	- 172 607,07 Kč bez DPH
Cena víceprací dle tohoto dodatku	229 984,22 Kč bez DPH
Celková cena za dílo	8 823 771,36 Kč bez DPH

II.

Změny smlouvy

1. S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně čl. III. odst. 1 věta první, které nově zní:
*„Za provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli celková cena za dílo ve výši **8 823 771,36 Kč bez DPH** (slovy: osm milionů osm set dvacet tři tisíc sedm set sedmdesát jedna korun českých a třicet šest haléřů bez DPH).“*
2. S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně čl. III. odst. 2, který nově zní:
„Cena za dílo je strukturována dle Položkového rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy a dle Položkového rozpočtu méněprací a víceprací dodatku č. 1 (Příloha č. 2 dodatku č. 1).“

III.

Závěrečná ujednání

1. Výše uvedená změna závazku ze smlouvy bude administrována v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
2. Ostatní ujednání smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají i na dále platné a účinné.

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
4. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu dvou stejnopisů, z nichž po jednom vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
 - Příloha č. 1 – Změnový list č. 1
 - Příloha č. 2 – Položkový rozpočet méněprací a víceprací

V Benešově, dne:.....
dle elektronického podpisu

V Českých Budějovicích, dne:.....
dle elektronického podpisu

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
 [redacted]
 [redacted] ST OP Vltavy
 Lesy České republiky, s.p.

.....
Ing. Jaroslav Zvánovec
 předseda správní rady
 ZVÁNOVEC a.s.

ZMĚNOVÝ LIST (ZmL) č.:	1	Lesy České republiky, s.p. Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, PSČ 500 08 IČO: 421 96 451, DIČ: CZ42196451	
Organizační jednotka	Správa toků oblast popodí Vltavy		
Název akce	VN Uhlíštský (rybník)		
Zhotovitel akce	Zvánovec a.s., Rudolfovska 597, Č. Budějovice, 370 01		
Charakter akce (I/N)	I	Účetní číslo akce	954479
Zdroj financování	§35		
Druh zakázky	ZPŘ		
Číslo SoD, datum uzavření	S594/2024/045/Eli ze dne 17.10.2024	Cena za dílo (v Kč bez DPH)	8 766 394,21
Dodatky SoD, datum uzavření	nejdou		
Cena za dílo dle dosud uzavřených dodatků SoD (v Kč bez DPH)	8 766 394,21		
Specifikace (popis) změny			
Situování: SO 01- výpustné zařízení a SO 03- bezpečnostní přeliv			
Popis: U SO 01- se provede podkladní beton i pod základ roury a u SO 03 se provede výztuž u prahů na bezpečnostním přelivu a to u prahů, v řezu č. 12, 10, 7 a mezi řezy č. 7 a č. 8			
Příčina- důvod změny: Základ pod rouru výpusti se provádí do systémového bednění a z důvodu provedení se připraví podkladní beton i pod tento základ, PD s tímto nepočítala. U SO 03 jsou tyto prahy navrženy pouze z prostého betonu, takže z důvodu lepší kvality a zamezení tvoření se trhlin, bude do těchto prahů provedena výztuž z karisítl o průměru drátu 6mm, oka 10 x 10 cm			
Přílohy			
Příloha č. 1 Technická zpráva- ne			
Příloha č. 2 Rozpočet - vícepráce - ano			
Příloha č. 3 Rozpočet - méněpráce- ano			
Příloha č. 4 Výkresy - ne			
Příloha č. 5 Fotodokumentace- ne			
Příloha č. 6 Záznamy ze SD- ano			
Vliv na cenu, závazné parametry, termín dokončení, harmonogram prací			
Vliv změny na cenu díla	ano		
Vliv na závazné parametry	ne		
Vliv na časový a finanční harmonogram, případně na termín dokončení	ne		
Nerealizované stavební práce (méněpráce) dle tohoto ZmL celkem (v Kč bez DPH)	172 607,07		
Dodatečné stavební práce (vícepráce) dle tohoto ZmL celkem (v Kč bez DPH)	229 984,22		
Nerealizované stavební práce (méněpráce) od začátku stavby (včetně tohoto ZmL) (v Kč bez DPH)	172 607,07		
Dodatečné stavební práce (vícepráce) od začátku stavby (včetně tohoto ZmL) (v Kč bez DPH)	229 984,22		
Dodatečné stavební práce (vícepráce) od začátku stavby (v %)	2,62		
Cena za dílo v případě uzavření dodatku dle tohoto ZmL (v Kč bez DPH)	8 823 771,36		
Vypracování, potvrzení a schválení			
Funkce	Datum	Jméno	Podpis
	10.11.2025		
	10.11.2025		
	10.11.2025		
	10.11.2025		
Záznamy o změnách ve SD			
datum	číslo strany SD		
15.10.2025 a 5.11.2025	2396080 a 2396083		

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 888-10-2025-1
Stavba: VN Uhlišťský (rybník)-Výpustné zařízení- ZL č.1- VÍCEPRÁCE



KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 9.10.2025

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	18 036,44
---------------------	------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	18 036,44	3 787,70
snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	21 824,14
-------------------	----------	------------	------------------

SOUPIS PRACÍ



Stavba: VN Uhlíšťský (rybník)-Výpustné zařízení- ZL č.1- VÍCEPRÁCE
Objekt: 1 - SO 01- Výpustné zařízení

Místo: Datum: 9.10.2025
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							18 036,44	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				18 036,44	
D	4		Vodorovné konstrukce				18 036,44	
1	K	451315115	Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 16/20	m2	41,620	433,36	18 036,44	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/451315115					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VN Uhlíšťský (rybník)

Objekt:

ZMĚNY - Změny v průběhu výstavby

Soupis:

ZL 1 - SO 03 - Výztuž prahů

KSO: 833 15

Místo: Leopoldov

Zadavatel:

Lesy ČR, státní podnik

Zhotovitel:

Projektant:

HG Partner s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 3. 4. 2023

IČ: 421 96 451

DIČ: CZ421 96 451

IČ:

DIČ:

IČ: 272 21 253

DIČ: CZ272 21 253

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

39 340,71

DPH základní

Základ daně

39 340,71

Sazba daně

21,00%

Výše daně

8 261,55

snížená

0,00

12,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

47 602,26

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VN Uhlíšťský (rybník)

Objekt:

ZMĚNY - Změny v průběhu výstavby

Soupis:

ZL 1 - SO 03 - Výztuž prahů

Místo:

Leopoldov

Zadavatel:

Lesy ČR, státní podnik

Zhotovitel:

Datum:

3. 4. 2023

Projektant:

HG Partner s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

39 340,71

MP - Méněpráce

-172 607,07

VP - Práce nad rámec VV

211 947,78

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VN Uhlíšťský (rybník)
Objekt: ZMĚNY - Změny v průběhu výstavby
Soupis: ZL 1 - SO 03 - Výztuž prahů

Místo: Leopoldov
Zadavatel: Lesy ČR, státní podnik
Zhotovitel:

Datum: 3. 4. 2023
Projektant: HG Partner s.r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 39 340,71

D	MP	Méněpráce					-172 607,07
77	K	321311115	Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí prostého prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30	m3	-30,090	5 736,36	-172 607,07

D	VP	Práce nad rámec VV					211 947,78
25	K	321321115	Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30	m3	30,090	5 932,45	178 507,42

31	K	321368111	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,071	46 905,64	3 330,30
----	---	-----------	--	---	-------	-----------	----------

VV		0,1*0,706 "vázací, distanční a pomocná výztuž - 10% z mezisoučtu			0,071		
----	--	--	--	--	-------	--	--

32	K	321368211	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí svařované sítě z ocelových tažených drátů jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv průměru a roztečí	t	0,706	42 458,00	29 975,35
----	---	-----------	---	---	-------	-----------	-----------

VV		přelivný práh					
VV		41,54*4,44/1000*1,1			0,203		
VV		práh v řezu BP10					
VV		28,01*4,44/1000*1,1			0,137		
VV		práh v řezu BP7,8					
VV		46,9*4,44/1000*1,1			0,229		
VV		závěrný práh skluzu					
VV		28,1*4,44/1000*1,1			0,137		
VV		Součet			0,706		

76	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m	t	0,706	190,81	134,71
----	---	-----------	--	---	-------	--------	--------