

ZMĚNOVÝ LIST č. 8

STAVBA: ZŠ ul. Požární – přístavba tělocvičny

KOMU: Statutární město Brno

OD: I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o.

POKYN VYDAL: [REDAKCE]

PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna izolace XPS za EPS jihovýchodní fasády objektu

DOTČENÉ MÍSTO: ul. Požární, Brno – Tuřany

ODKAZ NA VÝKRESY: ne

ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: soupis prací je nedílnou součástí tohoto změnového listu

DOPAD NA KONEČNÝ TERMÍN: Ano/Ne

POPIS ZMĚNY:

Záměna izolace z XPS na EPS na části fasády 1. NP.

DŮVODY ZMĚNY:

Na základě doporučení dodavatele KZS vzhledem ke zvolené tmavé barvě fasády.

NÁVRH OCENĚNĚNÍ:

	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	131 030,87	27 516,48	158 547,35
Méněpráce:	-80 489,09	-16 902,71	-97 391,80
Rozdíl:	50 541,78	10 613,77	61 155,55

JMÉNO A PODPIS NAVRHOVATELE: [REDAKCE]

SCHVÁLIL:

DOZOR PROJEKTANTA:

SCHVÁLIL:

TECHNICKÝ DOZOR

PŘEVZAL:

ZÁSTUPCE

OBJEDNATELE

[REDAKCE]

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	99.POŽ	ZŠ Požární
Objekt:	08	ZL08 - Změna izolace XPS za EPS jihovýchodní fasády objektu
Rozpočet:	8	ZL08a - Změna izolace XPS za EPS jihovýchodní fasády objektu - VCP

Objednatel:	IČO:
	DIČ:

Zhotovitel:	IČO: 25588176
I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o.	DIČ:
U Vlečky 1054	
66442 Modřice	

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	131 030,87
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	131 030,87

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	131 030,87 CZK
Základní DPH	21 %	27 516,48 CZK

Zaokrouhlení	0,00 CZK
--------------	----------

Cena celkem s DPH	158 547,35 CZK
--------------------------	-----------------------

v _____

dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Popis stavby: 99.POŽ - ZŠ Požární

Popis objektu: 08 - ZL08 - Změna izolace XPS za EPS jihovýchodní fasády objektu

Popis rozpočtu: 8 - ZL08a - Změna izolace XPS za EPS jihovýchodní fasády objektu - VCP

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			130 377,62	99,5
99	Staveništní přesun hmot	HSV			653,25	0,5
Cena celkem					131 030,87	100,0

Položkový rozpočet

S:	99.POŽ	ZŠ Požární
O:	08	ZL08 - Změna izolace XPS za EPS jihovýchodní fasády objektu
R:	8	ZL08a - Změna izolace XPS za EPS jihovýchodní fasády objektu - VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				130 377,62
1	622311132RU1	Zateplovací systém Baumit, fasáda, EPS F, tl. 100 mm s mozaikovou omítkou 5,5 kg/m ² Součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,037 W/mK.	m2	5,50000	1 963,00	10 796,50
		5,5		5,50000		
2	622311134RU1	Zateplovací systém Baumit, fasáda, EPS F, tl. 140 mm s mozaikovou omítkou 5,5 kg/m ² Součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,037 W/mK.	m2	32,50000	2 055,00	66 787,50
		32,5		32,50000		
3	622481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlínky) do stěrky - vnější stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Dvojitá perlínka: :	m2	149,55700	353,00	52 793,62
		1x navíc - položka 148 : 19,98		19,98000		
		1x navíc - položka 147 : 7,955		7,96000		
		1x navíc - položka 140 : 33,635		33,63000		
		1x navíc - položka 141 : 87,987		87,99000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				653,25
197	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	1,16444	561,00	653,25

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	99.POŽ	ZŠ Požární
Objekt:	08	ZL08 - Změna izolace XPS za EPS jihovýchodní fasády objektu
Rozpočet:	8	ZL08b - Změna izolace XPS za EPS jihovýchodní fasády objektu - MNP

Objednatel:	IČO:
	DIČ:

Zhotovitel:	IČO: 25588176
I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o.	DIČ:
U Vlečky 1054	
66442 Modřice	

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	-80 489,09
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	-80 489,09

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-80 489,09 CZK
Základní DPH	21 %	-16 902,71 CZK

Zaokrouhlení	0,00 CZK
--------------	----------

Cena celkem s DPH	-97 391,80 CZK
--------------------------	-----------------------

v _____

dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Popis stavby: 99.POŽ - ZŠ Požární

Popis objektu: 08 - ZL08 - Změna izolace XPS za EPS jihovýchodní fasády objektu

Popis rozpočtu: 8 - ZL08b - Změna izolace XPS za EPS jihovýchodní fasády objektu - MNP

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			-80 120,00	99,5
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-369,09	0,5
Cena celkem					-80 489,09	100,0

Položkový rozpočet

S:	99.POŽ	ZŠ Požární
O:	08	ZL08 - Změna izolace XPS za EPS jihovýchodní fasády objektu
R:	8	ZL08b - Změna izolace XPS za EPS jihovýchodní fasády objektu - MNP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				-80 120,00
140	622325522RU1	Zateplovací systém, sokl, XPS tl. 100 mm, S14 s omítkou mozaikovou Hodnota z bývalého odkazu. : -5,5	m2	-5,50000	2 040,00	-11 220,00
						-5,50000
141	622325524RU1	Zatep. systém, sokl, XPS tl. 140 mm, S7+S8+L s omítkou mozaikovou Hodnota z bývalého odkazu. : -32,5	m2	-32,50000	2 120,00	-68 900,00
						-32,50000
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				-369,09
197	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	-0,65791	561,00	-369,09