

ZMĚNOVÝ LIST č. 10

STAVBA: ZŠ ul. Požární – přístavba tělocvičny

KOMU: Statutární město Brno

OD: I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o.

POKYN VYDAL: I. [REDAKCE]

PŘEDMĚT ZMĚNY: Doplnění skladby střechy

DOTČENÉ MÍSTO: ul. Požární, Brno-Tuřany

ODKAZ NA VÝKRESY: ne

ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: soupis prací je nedílnou součástí tohoto změnového listu

DOPAD NA KONEČNÝ TERMÍN: Ano/Ne

POPIS ZMĚNY:

Jedná se o doplnění kačírku a kačírkové lišty do skladby střechy, a záměny typu vpustí z jednostupňových na dvojstupňové.

DŮVODY ZMĚNY:

Chybějící a chybné položky ve VV oproti PD.

NÁVRH OCENĚNĚNÍ:

	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	347 702,80	73 017,59	420 720,39
Méněpráce:	-30 140,60	-6 329,53	-36 470,13
Rozdíl:	317 562,20	66 688,06	384 250,26

JMÉNO A PODPIS NAVRHOVATELE: [REDAKCE]

SCHVÁLIL:


DOZOR PROJEKTANTA:

SCHVÁLIL:

TECHNICKÝ DOZOR

PŘEVZAL:

ZÁSTUPCE



Položkový rozpočet stavby			
Stávba:	99.POŽ	ZŠ Požární	
Objekt:	10	ZL10 - Doplnění střešní konstrukce	
Rozpočet:	ZL10c	Doplnění střešní konstrukce - rozdíl	
Objednatel:		IČO:	
		DIČ:	
Zhotovitel:	I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o.		IČO: 25588176
	U Vlečky 1054		DIČ:
	66442	Modřice	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			147 622,80
PSV			169 939,40
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			317 562,20
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Snížená DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		317 562,20 CZK
Základní DPH	21 %		66 688,06 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			384 250,26 CZK
v _____ dne _____ Za zhotovitele Za objednatele			

Popis stavby: 99.POŽ - ZŠ Požární

Popis objektu: 10 - ZL10 - Doplnění střešní konstrukce

Popis rozpočtu: ZL10c - Doplnění střešní konstrukce - rozdíl

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			130 472,49	41,1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			17 150,31	5,4
712	Povlakové krytiny	PSV			113 680,00	35,8
721	Vnitřní kanalizace	PSV			56 259,40	17,7
Cena celkem					317 562,20	100,0

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **99.POŽ ZŠ Požární**
 Objekt: **10 ZL10 - Doplnění střešní konstrukce**
 Rozpočet: **ZL10a Doplnění střešní konstrukce - VCP**

Objednatel: IČO:
DIČ:

Zhotovitel: **I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o.** IČO: **25588176**
U Vlečky 1054 DIČ:
66442 Modřice

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			147 622,80
PSV			200 080,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			347 702,80

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	347 702,80 CZK
Základní DPH	21 %	73 017,59 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 420 720,39 CZK

v _____

dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Popis stavby: 99.POŽ - ZŠ Požární

Popis objektu: 10 - ZL10 - Doplnění střešní konstrukce

Popis rozpočtu: ZL10a - Doplnění střešní konstrukce - VCP

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			130 472,49	37,5
99	Staveništní přesun hmot	HSV			17 150,31	4,9
712	Povlakové krytiny	PSV			113 680,00	32,7
721	Vnitřní kanalizace	PSV			86 400,00	24,8
Cena celkem					347 702,80	100,0

Položkový rozpočet

S:	99.POŽ	ZŠ Požární
O:	10	ZL10 - Doplnění střešní konstrukce
R:	ZL10a	Doplnění střešní konstrukce - VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				130 472,49
162	639571210R00	Kačírek pro okapový chodník tl. 100 mm, S7+S14	m2	181,97000	717,00	130 472,49
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				17 150,31
197	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	30,57096	561,00	17 150,31
Díl: 712		Povlakové krytiny				113 680,00
3	001	Rozhraní AL lišta D100, D+M	m	280,00000	406,00	113 680,00
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				86 400,00
4	002	Dvoustupňová nevyhříváná vpust' - D+M	ks	16,00000	5 400,00	86 400,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **99.POŽ ZŠ Požární**
 Objekt: **10 ZL10 - Doplnění střešní konstrukce**
 Rozpočet: **ZL10b Doplnění střešní konstrukce - MNP**

Objednatel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: **I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o.** IČO: **25588176**
U Vlečky 1054 DIČ: _____
66442 Modřice

Vypracoval: _____

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			-30 140,60
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-30 140,60

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-30 140,60 CZK
Základní DPH	21 %	-6 329,53 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH -36 470,13 CZK

v _____ dne _____

 Za zhotovitele Za objednatele

Popis stavby: 99.POŽ - ZŠ Požární

Popis objektu: 10 - ZL10 - Doplnění střešní konstrukce

Popis rozpočtu: ZL10b - Doplnění střešní konstrukce - MNP

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
721	Vnitřní kanalizace	PSV			-30 140,60	100,0
Cena celkem					-30 140,60	100,0

Položkový rozpočet

S:	99.POŽ	ZŠ Požární
O:	10	ZL10 - Doplnění střešní konstrukce
R:	ZL10b	Doplnění střešní konstrukce - MNP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				-30 140,60
106	721234101RT1	Vtok střešní PP pro plochou střechu	kus	-14,00000	2 152,90	-30 140,60
živičný pás, případně dle specifikace ASŘ, záchytný koš D 75, 110, 125 mm						