

ZMĚNOVÝ LIST č. 11

STAVBA: ZŠ ul. Požární – přístavba tělocvičny

KOMU: Statutární město Brno

OD: I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o.

POKYN VYDAL: [REDACTED]

PŘEDMĚT ZMĚNY: Záchytný systém

DOTČENÉ MÍSTO: ul. Požární, Brno – Tuřany

ODKAZ NA VÝKRESY: ano

ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: soupis prací je nedílnou součástí tohoto změnového listu

DOPAD NA KONEČNÝ TERMÍN: Ano/Ne

POPIS ZMĚNY:

Jedná se o změnu záchytného systému, kdy se mění počet kotvících bodů a průměr kotvících sloupků.

DŮVODY ZMĚNY:

Na základě nevhodně řešeného záchytného systému v PD navrhl zhotovitel nový systém.

NÁVRH OCENĚNĚNÍ:

	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	111 003,63	23 310,76	134 314,39
Méněpráce:	-312 818,54	-65 691,89	-378 510,43
Rozdíl:	-201 814,91	-42 381,13	-244 196,04

JMÉNO A PODPIS NAVRHOVATELE: [REDACTED]

SCHVÁLIL:

DOZOR PROJEKTANTA:

SCHVÁLIL:

TECHNICKÝ DOZOR

PŘEVZAL:

ZÁSTUPCE

[REDACTED]

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **99.POŽ ZŠ Požární**
 Objekt: **11 TL11 - Záchytný systém**
 Rozpočet: **ZL11a Záchytný systém - VCP**

Objednatel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: **I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o.** IČO: **25588176**
U Vlečky 1054 DIČ: _____
66442 Modřice

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			111 003,63
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			111 003,63

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	111 003,63 CZK
Základní DPH	21 %	23 310,76 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 134 314,39 CZK

v _____ dne _____

 Za zhotovitele Za objednatele

Popis stavby: 99.POŽ - ZŠ Požární
Popis objektu: 11 - TL11 - Záchytný systém
Popis rozpočtu: ZL11a - Záchytný systém - VCP

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
767	Konstrukce zámečnické	PSV			111 003,63	100,0
Cena celkem					111 003,63	100,0

Položkový rozpočet

S:	99.POŽ	ZŠ Požární
O:	11	TL11 - Záchytný systém
R:	ZL11a	Záchytný systém - VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				111 003,63
1	767-001	Záchytný systém - kotvící body vč. nerez. a montáž. lana RX-US-BE-500, dl. 500 mm - 17 ks RX-SS-BE-500, dl. 500 mm - 12 ks	kpl	1,00000	110 932,00	110 932,00
401	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	0,00170	39 595,13	67,31
402	998767292R00	Příplatek za zvětšený přesun, zámečnické konstrukce do 100 m	%	0,00011	39 288,62	4,32

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **99.POŽ** **ZŠ Požární**
 Objekt: **11** **TL11 - Záchytný systém**
 Rozpočet: **ZL11b** **Záchytný systém - MNP**

Objednatel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: **I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o.** IČO: **25588176**
U Vlečky 1054 DIČ: _____
66442 Modřice

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			-312 818,54
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-312 818,54

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-312 818,54 CZK
Základní DPH	21 %	-65 691,89 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **-378 510,43 CZK**

v _____ dne _____

 Za zhotovitele Za objednatele

Popis stavby: 99.POŽ - ZŠ Požární
Popis objektu: 11 - TL11 - Záchytný systém
Popis rozpočtu: ZL11b - Záchytný systém - MNP

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
767	Konstrukce zámečnické	PSV			-312 818,54	100,0
Cena celkem					-312 818,54	100,0

Položkový rozpočet

S:	99.POŽ	ZŠ Požární
O:	11	TL11 - Záchytný systém
R:	ZL11b	Záchytný systém - MNP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				-312 818,54
386	31459102Z27	Lano nerez TSL-L8 vč. montáže	m	-162,00000	95,00	-15 390,00
384	767842160R00	Kotvicí bod dl.600 mm nerez, bet.konstr. tl.140 mm, Z27	kus	-55,00000	5 405,00	-297 275,00
záchytný systém na střeše						
401	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	-0,00360	39 595,13	-142,54
402	998767292R00	Příplatek za zvětšený přesun, zámečnické konstrukce do 100 m	%	-0,00028	39 288,62	-11,00