

**Evidenční list vyhrazené změny**

Evidenční číslo a název Stavby:  
327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova  
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):  
tř SO 107 - REKONSTRUKCE TRAMVAJOVÉ TRATI TOMKOVO NÁM.  
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:  
tř SO 107 - REKONSTRUKCE TRAMVAJOVÉ TRATI TOMKOVO NÁM.

Číslo SO/PS /  
číslo Změny SO/PS:  
tř SO 107/001

Číslo ZBV:  
0123.1

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne (dále jen Smlouva):  
Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s.p. se sídlem Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4  
Zhotovitel: VMO, Tomkovo náměstí a Rokytova  
Popis Změny:

Jedná se dopřesnění položek na základě skutečně provedených prací.

Údaje v Kč bez DPH:

| Cena navrhovaných Změn<br>záporných | Cena navrhovaných Změn<br>kladných | Cena navrhovaných Změn<br>záporných a Změn kladných<br>celkem |
|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| -881 386,39                         | 332 160,78                         | -549 225,61                                                   |

**Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:**

Supervize

datum

podpis

Správce stavby

datum 24. 6. 2025

podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24  
Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)

datum 11 -11- 2025

Zhotovitel

datum 05 -06- 2025



3.6.22.9

| Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn) - pro ZBV číslo: 0123.1                                                                                                                                                                                                      |             |                                                                    |      |                     |                   |                  |                   |                                                               |                    |                   |                           |                        |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|
| Evidenční číslo a název Stavby:<br>327 153 1501 - I/42 Brno,VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova<br>Číslo a název SO/PS:<br>tř SO 107 - REKONSTRUKCE TRAMVAJOVÉ TRATI TOMKOVO NÁM.<br>Číslo a název rozpočtu:<br>tř SO 107 - REKONSTRUKCE TRAMVAJOVÉ TRATI TOMKOVO NÁM. |             |                                                                    |      |                     |                   |                  |                   | Změna soupisu prací (SO/PS)<br><br>001<br><br>Skupina Změn: 1 |                    |                   |                           |                        |                       |
| Poř. č. pol.                                                                                                                                                                                                                                                                       | Kód položky | Název položky                                                      | m.j. | Množství ve Smlouvě | Množství ve Změně | Množství rozdílu | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve Smlouvě v Kč                                   | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Rozdíl cen celkem v % |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2           | 3                                                                  | 4    | 5                   | 6                 | 7                | 8                 | 9                                                             | 10                 | 11                | 12                        | 13                     | 14                    |
| 27                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 574E46.     | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM         |      |                     |                   |                  |                   |                                                               |                    |                   |                           |                        |                       |
| 28                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 574J32.     | ASFALTOVÝ KOBEREK MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 8+, 8S TL. 30MM            |      |                     |                   |                  |                   |                                                               |                    |                   |                           |                        |                       |
| 29                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 574Z0.      | PŘÍPLATEK ZA ASFALTOVOU VOZOVKU SE SNÍŽENOU HLUČNOSTÍ              |      |                     |                   |                  |                   |                                                               |                    |                   |                           |                        |                       |
| 30                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 582612.     | KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM       |      |                     |                   |                  |                   |                                                               |                    |                   |                           |                        |                       |
| 31                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 582615.     | KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z KAM        |      |                     |                   |                  |                   |                                                               |                    |                   |                           |                        |                       |
| 32                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 58261B.     | KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM |      |                     |                   |                  |                   |                                                               |                    |                   |                           |                        |                       |
| 36                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9111B1.     | ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ             |      |                     |                   |                  |                   |                                                               |                    |                   |                           |                        |                       |
| 38                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 917224.     | SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM      |      |                     |                   |                  |                   |                                                               |                    |                   |                           |                        |                       |
| 42                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 065010.     | ODSTRANĚNÍ KOLEJOVÉHO LOŽE A DRÁŽNÍCH STEZEK                       |      |                     |                   |                  |                   |                                                               |                    |                   |                           |                        |                       |
| Celkem                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |                                                                    |      |                     |                   |                  |                   | 20 786 915,40                                                 | -881 386,39        | 332 160,78        | 20 237 689,74             | -549 225,61            | -2,64                 |

Za Zhotovitele:

Datum: 05-06-2025

Za Objednatele:

Datum:

15-10-2025



3.6.22.7

**Změnový list**

Evidenční číslo a název Stavby:  
327 153 1501 - I/42 Brno,VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova  
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):  
tř SO 107 - REKONSTRUKCE TRAMVAJOVÉ TRATI TOMKOVO NÁM.  
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:  
tř SO 107 - REKONSTRUKCE TRAMVAJOVÉ TRATI TOMKOVO NÁM.

Číslo SO/PS /  
číslo Změny SO/PS:  
tř SO 107/001

Číslo ZBV:  
0123.3

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne (dále jen Smlouva):  
Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s.p. se sídlem Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4  
Zhotovitel: VMO, Tomkovo náměstí a Rokytova  
Popis Změny:

Při provádění zemních prací bylo na tomto SO zjištěno neúnosné podloží, které bylo třeba odkopat v tl. 0,5m. Dochází ke zvětšení položek zemních prací a přidání geotextilie.

Z důvodu následné realizace stavby „Rekonstrukce Dukelské třídy“, kdy nově budovaná kanalizace musí být zaústěna do kanalizační šachty umístěné mezi kolejemi (v km cca 0,021), je počáteční úsek obou kolejí do začátku rekonstrukce do km 0,022 401 navržen jako provizorní konstrukce ze žlábkových kolejnic na dřevěných prazcích. Tato konstrukce nebyla do rozpočtu zahrnuta.

V rámci rekonstrukce tramvajové trati bylo nutné přidat kolejovou spojku, která v rozpočtu PDPS nebyla zahrnuta a je řešena v tomto ZBV.

Údaje v Kč bez DPH:

| Cena navrhovaných Změn<br>záporných | Cena navrhovaných Změn<br>kladných | Cena navrhovaných Změn<br>záporných a Změn kladných<br>celkem |
|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| -137 190,31                         | 7 133 378,84                       | 6 996 188,53                                                  |

**Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:**

Projektant (autorský dozor)

datum 18 -06- 2025 podpis

Supervize

datum podpis

Správce stavby

datum 24. 05. 2025 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou v rozporu s § 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24  
Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)

datum 11 -11- 2025 podpis

Zhotovitel

datum 05 -06- 2025 podpis

[illegible]

3.6.22.9

| Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn) - pro ZBV číslo: 0123.3                                                                                                                                                                                                      |             |                                                                                       |      |                     |                   |                  |                   |                                                               |                    |                   |                           |                        |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|
| Evidenční číslo a název Stavby:<br>327 153 1501 - I/42 Brno,VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova<br>Číslo a název SO/PS:<br>tř SO 107 - REKONSTRUKCE TRAMVAJOVÉ TRATI TOMKOVO NÁM.<br>Číslo a název rozpočtu:<br>tř SO 107 - REKONSTRUKCE TRAMVAJOVÉ TRATI TOMKOVO NÁM. |             |                                                                                       |      |                     |                   |                  |                   | Změna soupisu prací (SO/PS)<br><br>001<br><br>Skupina Změn: 3 |                    |                   |                           |                        |                       |
| Poř. č. pol.                                                                                                                                                                                                                                                                       | Kód položky | Název položky                                                                         | m.j. | Množství ve Smlouvě | Množství ve Změně | Množství rozdílu | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve Smlouvě v Kč                                   | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Rozdíl cen celkem v % |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2           | 3                                                                                     | 4    | 5                   | 6                 | 7                | 8                 | 9                                                             | 10                 | 11                | 12                        | 13                     | 14                    |
| 103                                                                                                                                                                                                                                                                                | 501101.     | ZŘÍZENÍ KONSTRUKCE VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU ZE ŠTĚRKODRTI NOVÉ               |      |                     |                   |                  |                   |                                                               |                    |                   |                           |                        |                       |
| 104                                                                                                                                                                                                                                                                                | 521321.     | KOLEJ TRAMVAJOVÁ Z KOLEJNIC ŽLÁBKOVÝCH NT1 NA PRAŽCÍCH DŘEVĚNÝCH ROZDĚLENÍ 600 MM     |      |                     |                   |                  |                   |                                                               |                    |                   |                           |                        |                       |
| 105                                                                                                                                                                                                                                                                                | 531432.     | TRAMVAJOVÁ KOLEJOVÁ SPOJKA JEDNODUCHÁ Z KOLEJNIC ŽLÁBKOVÝCH NT1 NA PRAŽCÍCH DŘEVĚNÝCH |      |                     |                   |                  |                   |                                                               |                    |                   |                           |                        |                       |
| 106                                                                                                                                                                                                                                                                                | 113763.     | FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 300MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE                                |      |                     |                   |                  |                   |                                                               |                    |                   |                           |                        |                       |
| 107                                                                                                                                                                                                                                                                                | 575A03.     | LITÝ ASFALT MA I (SILNICE, DÁLNICE) 11                                                |      |                     |                   |                  |                   |                                                               |                    |                   |                           |                        |                       |
| Celkem                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |                                                                                       |      |                     |                   |                  |                   | 2 227 702,59                                                  | -137 190,31        | 7 133 378,84      | 9 223 891,14              | 6 996 188,53           | 314,05                |

Za Zhotovitele:

Datum: 05-06-2025

Za Objednatele:

Datum: 15-10-2025



3.6.22.7

**Změnový list**

Evidenční číslo a název Stavby:  
327 153 1501 - I/42 Brno,VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova  
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):  
ř SO 151.1 - NAPOJENÍ RAMPY ROKYTOVA - VMO  
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:  
SO 151.1 - NAPOJENÍ RAMPY ROKYTOVA - VMO

Číslo SO/PS /  
číslo Změny SO/PS:  
SO 151.1/002

Číslo ZBV:  
0210.3

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne (dále jen Smlouva):  
Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s.p. se sídlem Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4  
Zhotovitel: VMO, Tomkovo náměstí a Rokytova  
Popis Změny:

Z důvodu nevyhovujícího stavu trakčních stožárů dochází k jejich výměně. Na tuto změnu byl vydán pokyn Správce stavby č. 54.

Údaje v Kč bez DPH:

| Cena navrhovaných Změn<br>záporných | Cena navrhovaných Změn<br>kladných | Cena navrhovaných Změn<br>záporných a Změn kladných<br>celkem |
|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 0,00                                | 4 394 519,50                       | 4 394 519,50                                                  |

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

datum 03-03-2025 podpis

Supervize

datum podpis

Správce stavby

datum 24-03-2025 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 22<sup>3</sup> ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24  
Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)

datum 11-11-2025

Zhotovitel

datum 03-03-2025



3.6.22.9

## Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0210.3

Evidenční číslo a název Stavby:  
327 153 1501 - I/42 Brno,VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova  
Číslo a název SO/PS:  
rř SO 151.1 - NAPOJENÍ RAMPY ROKYTOVA - VMO  
Číslo a název rozpočtu:  
SO 151.1 - NAPOJENÍ RAMPY ROKYTOVA - VMO

## Změna soupisu prací (SO/PS)

002

## Skupina Změn: 3

| Poř. č.<br>pol. | Kód položky | Název položky                  | m.j. | Množství ve<br>Smlouvě | Množství ve<br>Změně | Množství<br>rozdílu | Cena za<br>m.j. v<br>Kč | Cena celkem<br>ve Smlouvě v<br>Kč | Změny<br>záporné v<br>Kč | Změny<br>kladné v<br>Kč | Cena celkem<br>ve Změně v<br>Kč | Rozdíl cen<br>celkem v<br>Kč | Rozdíl cen<br>celkem v<br>% |
|-----------------|-------------|--------------------------------|------|------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| 1               | 2           | 3                              | 4    | 5                      | 6                    | 7                   | 8                       | 9                                 | 10                       | 11                      | 12                              | 13                           | 14                          |
| Nové položky    |             |                                |      |                        |                      |                     |                         |                                   |                          |                         |                                 |                              |                             |
| 201             | 115.RV23.   | Očnice smyčkového izolátoru    |      |                        |                      |                     |                         |                                   |                          |                         |                                 |                              |                             |
| 202             | 7000.R      | Provizorní přesunutí TV        |      |                        |                      |                     |                         |                                   |                          |                         |                                 |                              |                             |
| 203             | 7001.R      | Lano nerez 35 mm               |      |                        |                      |                     |                         |                                   |                          |                         |                                 |                              |                             |
| 204             | 7002.R      | Objímka kotevní s vidl. 263 mm |      |                        |                      |                     |                         |                                   |                          |                         |                                 |                              |                             |
| 205             | 74F322.     | REVIZNÍ ZPRÁVA                 |      |                        |                      |                     |                         |                                   |                          |                         |                                 |                              |                             |
| 206             | R3.         | Izolátor smyčkový              |      |                        |                      |                     |                         |                                   |                          |                         |                                 |                              |                             |
| Celkem          |             |                                |      |                        |                      |                     |                         | 0,00                              | 0,00                     | 4 394 519,50            | 4 394 519,50                    | 4 394 519,50                 | 0,00                        |

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

03-07-2025

Datum:

15-10-2025

3.6.22.5

**Evidenční list vyhrazené změny**

Evidenční číslo a název Stavby:

327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

ř SO 366 - PŘELOŽKA VODOVODU DN100 A VODOVODNÍ PŘÍPOJKY DN32

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

366 - PŘELOŽKA VODOVODU DN100 A VODOVODNÍ PŘÍPOJKY DN32 (AREÁL)

Číslo SO/PS /

číslo Změny SO/PS:

366/001

Číslo ZBV:

0269.1

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 01.06.2021 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s.p. se sídlem Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost VMO Tomkovo náměstí

Popis Změny:

Jedná se o první a současně závěrečné ZBV pro daný objekt.

Výměry položek č. 5, 16, 17, 20, 21, 22, 25 zůstaly nezměněny

Změny v rámci objektu vyplývají z následujících důvodů:

- úprava trasy vodovodu na základě zastižené kolize s kanalizačními šachtami SO 321
- aktualizace výměr na základě zastižené polohy stávajícího potrubí

Skupina 1 – v rámci této skupiny dochází k doměrku u položek č. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 15, 18, 23, 24, 26 a 28.

Jedná se o závěrečné ZBV, Zhotovitel nebude vznášet další nároky v rámci tohoto SO.

V konečném důsledku dojde ke snížení celkové ceny.

Údaje v Kč bez DPH:

| Cena navrhovaných Změn<br>záporných | Cena navrhovaných Změn<br>kladných | Cena navrhovaných Změn<br>záporných a Změn kladných<br>celkem |
|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| -2 722,74                           | 65,45                              | -2 657,29                                                     |

**Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:**

Supervize

datum

podp

Správce stavby

datum

20. 10. 2025

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatel dle § 24  
Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)

11 -11- 2025

datum

Zhotovitel

22 -09- 2025

datum

### 3.6.22.9

### Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0269.1

Evidenční číslo a název Stavby:

327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova

**Číslo a název SO/PS:**

**ř SO 366 - PŘELOŽKA VODOVODU DN100 A VODOVODNÍ PŘÍPOJKY DN32 (AREÁL**

**Číslo a název rozpočtu:**

### 366 - PŘELOŽKA VODOVODU DN100 A VODOVODNÍ PŘÍPOJKY DN32 (AREÁL ARMÁDY

### Změna soupisu prací (SO/PS)

001

## Skupina Změn: 1

[illegible]



3.6.22.9

## Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0269.1

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |               |      |                     |                   |                  |                   |                                                               |                    |                   |                           |                        |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|
| Evidenční číslo a název Stavby:<br>327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova<br>Číslo a název SO/PS:<br>ř SO 366 - PŘELOŽKA VODOVODU DN100 A VODOVODNÍ PŘÍPOJKY DN32 (AREÁL<br>Číslo a název rozpočtu:<br>366 - PŘELOŽKA VODOVODU DN100 A VODOVODNÍ PŘÍPOJKY DN32 (AREÁL ARMÁDY |             |               |      |                     |                   |                  |                   | Změna soupisu prací (SO/PS)<br><br>001<br><br>Skupina Změn: 1 |                    |                   |                           |                        |                       |
| Poř. č. pol.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Kód položky | Název položky | m.j. | Množství ve Smlouvě | Množství ve Změně | Množství rozdílu | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve Smlouvě v Kč                                   | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Rozdíl cen celkem v % |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2           | 3             | 4    | 5                   | 6                 | 7                | 8                 | 9                                                             | 10                 | 11                | 12                        | 13                     | 14                    |
| Celkem                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |               |      |                     |                   |                  |                   | 88 051,45                                                     | -2 722,74          | 65,45             | 85 394,14                 | -2 657,29              | -3,02                 |

Za Zhotovitele:

Datum: 22-09-2025

Za Objednatele:

Datum:

24-10-2025



3.6.22.7

**Změnový list**

Evidenční číslo a název Stavby:  
327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

rř SO 366 - PŘELOŽKA VODOVODU DN100 A VODOVODNÍ PŘÍPOJKY DN32

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

366 - PŘELOŽKA VODOVODU DN100 A VODOVODNÍ PŘÍPOJKY DN32 (AREÁL)

Číslo SO/PS /  
číslo Změny SO/PS:  
366/001

Číslo ZBV:  
0269.4

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 01.06.2021 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s.p. se sídlem Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost VMO Tomkovo náměstí

Popis Změny:

Jedná se o první a současně závěrečné ZBV pro daný objekt.

Výměry položek č. 5, 16, 17, 20, 21, 22, 25 zůstaly nezměněny

Změny v rámci objektu vyplývají z následujících důvodů:

- úprava trasy vodovodu na základě zastižené kolize s kanalizačními šachtami SO 321
- aktualizace výměr na základě zastižené polohy stávajícího potrubí

Skupina 4 – nezbytná změna:

- dochází ke změně výměr, popř. vypuštění pol. č. 11, 12, 14, 19, 27 a 29.
- byla vypuštěna pol. č. 30, v časové návaznosti na realizaci SO156.2 nebylo nutné tyto práce provádět.

Jedná se o závěrečné ZBV, Zhotovitel nebude vznášet další nároky v rámci tohoto SO.

V konečném důsledku dojde ke snížení celkové ceny.

Údaje v Kč bez DPH:

| Cena navrhovaných Změn<br>záporných | Cena navrhovaných Změn<br>kladných | Cena navrhovaných Změn<br>záporných a Změn kladných<br>celkem |
|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| -12 385,35                          | 4 364,56                           | -8 020,79                                                     |

**Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:**

Projektant (autorský dozor)

datum 03-10-2025 podpis

Supervize

datum podpis

Správce stavby

datum 20.10.2025 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatel dle § 24  
Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)

datum 11-11-2025 podpis

Zhotovitel

datum 22-09-2025 podpis



3.6.22.9

## Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0269.4

| Evidenční číslo a název Stavby:<br>327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova<br>Číslo a název SO/PS:<br>ř SO 366 - PŘELOŽKA VODOVODU DN100 A VODOVODNÍ PŘÍPOJKY DN32 (AREÁL<br>Číslo a název rozpočtu:<br>366 - PŘELOŽKA VODOVODU DN100 A VODOVODNÍ PŘÍPOJKY DN32 (AREÁL ARMÁDY |             |                                                             |      |                     |                   |                  |                   | Změna soupisu prací (SO/PS)<br><br>001<br><br>Skupina Změn: 4 |                    |                   |                           |                        |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------|------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|
| Poř. č.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Kód položky | Název položky                                               | m.j. | Množství ve Smlouvě | Množství ve Změně | Množství rozdílu | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve Smlouvě v Kč                                   | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Rozdíl cen celkem v % |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2           | 3                                                           | 4    | 5                   | 6                 | 7                | 8                 | 9                                                             | 10                 | 11                | 12                        | 13                     | 14                    |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 17481.      | ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ                    |      |                     |                   |                  |                   |                                                               |                    |                   |                           |                        |                       |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 17581.      | OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ            |      |                     |                   |                  |                   |                                                               |                    |                   |                           |                        |                       |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 45157.      | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO             |      |                     |                   |                  |                   |                                                               |                    |                   |                           |                        |                       |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 87327.      | POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 100MM |      |                     |                   |                  |                   |                                                               |                    |                   |                           |                        |                       |
| 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 899621.     | TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 100MM                         |      |                     |                   |                  |                   |                                                               |                    |                   |                           |                        |                       |
| 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 89972.      | PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 100MM       |      |                     |                   |                  |                   |                                                               |                    |                   |                           |                        |                       |
| 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 919114.     | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 200MM                |      |                     |                   |                  |                   |                                                               |                    |                   |                           |                        |                       |
| Celkem                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |                                                             |      |                     |                   |                  |                   | 43 813,51                                                     | -12 385,35         | 4 364,56          | 35 792,72                 | -8 020,79              | -18,31                |

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

22-09-2025

Datum:

12-10-2025

3.6.22.5

## Evidenční list vyhrazené změny

Evidenční číslo a název Stavby:  
327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova  
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):  
rř SO 325 - ODVODNĚNÍ RAMPY VMO - ROKYTOVA  
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:  
325 - ODVODNĚNÍ RAMPY VMO - ROKYTOVA

Číslo SO/PS /  
číslo Změny SO/PS:  
325/001

Číslo ZBV:  
0280.1

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 01.06.2021 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s.p. se sídlem Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost VMO Tomkovo náměstí

Popis Změny:

Jedná se první a současně závěrečné ZBV pro daný objekt.  
Výměry položek č. 28 zůstaly nezměněny.

Změny v rámci objektu vyplývají z následujících důvodů:

- Dopřesnění délek potrubí na základě geodetického zaměření
- Aktualizace výměr na základě zastižené skutečnosti
- Oprava výměr z PDPS

Skupina 1 – v rámci této skupiny dochází k doměrku u položek č. 7, 10, 15, 27 a 29.

Jedná se o závěrečné ZBV, Zhotovitel nebude vznášet další nároky v rámci tohoto SO.

V konečném důsledku dojde ke snížení celkové ceny.

Údaje v Kč bez DPH:

| Cena navrhovaných Změn<br>záporných | Cena navrhovaných Změn<br>kladných | Cena navrhovaných Změn<br>záporných a Změn kladných<br>celkem |
|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| -3 523,52                           | 6 036,59                           | 2 513,07                                                      |

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Supervize

datum

podpis

Správce stavby

datum

20. 10. 2025

podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24  
Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)

11 - 11 - 2025  
datum podpis

Zhotovitel

22 - 09 - 2025  
datum podpis



3.6.22.9

## Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0280.1

Evidenční číslo a název Stavby:  
327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova  
Číslo a název SO/PS:  
řř SO 325 - ODVODNĚNÍ RAMPY VMO - ROKYTOVA  
Číslo a název rozpočtu:  
325 - ODVODNĚNÍ RAMPY VMO - ROKYTOVA

## Změna soupisu prací (SO/PS)

001

## Skupina Změn: 1

| Poř. č. pol. | Kód položky | Název položky                                   | m.j. | Množství ve Smlouvě | Množství ve Změně | Množství rozdílu | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve Smlouvě v Kč | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Rozdíl cen celkem v % |
|--------------|-------------|-------------------------------------------------|------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|
| 1            | 2           | 3                                               | 4    | 5                   | 6                 | 7                | 8                 | 9                           | 10                 | 11                | 12                        | 13                     | 14                    |
| 7            | 12573.      | VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I            |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                       |
| 10           | 17411.      | ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM            |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                       |
| 15           | 45157.      | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                       |
| 27           | 87444.      | POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 250MM |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                       |
| 29           | 899652.     | ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM        |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                       |
| Celkem       |             |                                                 |      |                     |                   |                  |                   | 118 598,99                  | -3 523,52          | 6 036,59          | 121 112,08                | 2 513,07               | 2,12                  |

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum: 22-09-2025

Datum: 24-10-2025

3.6.22.7

## Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:  
327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova  
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):  
rř SO 325 - ODVODNĚNÍ RAMPY VMO - ROKYTOVA  
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:  
325 - ODVODNĚNÍ RAMPY VMO - ROKYTOVA

Číslo SO/PS /  
číslo Změny SO/PS:  
325/001

Číslo ZBV:  
0280.4

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 01.06.2021 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s.p. se sídlem Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost VMO Tomkovo náměstí

Popis Změny:

Jedná se první a současně závěrečné ZBV pro daný objekt.  
Výměry položek č. 28 zůstaly nezměněny.

Změny v rámci objektu vyplývají z následujících důvodů:

- Dopřesnění délek potrubí na základě geodetického zaměření
- Aktualizace výměr na základě zastižené skutečnosti
- Oprava výměr z PDPS

Skupina 4 – nezbytná změna:

- dochází ke změně výměr pol. č. 1, 8, 9, 11, 12 a 30.
- dochází k vypuštění položek z důvodu koordinace prací a realizace těchto položek v jiném SO 050, 156.3, 156.4B, 330, týká se to následujících pol. č. 2, 3, 4, 5, 6, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 31, 32 a 33.

Jedná se o závěrečné ZBV, Zhotovitel nebude vznášet další nároky v rámci tohoto SO.

V konečném důsledku dojde ke snížení celkové ceny.

Údaje v Kč bez DPH:

| Cena navrhovaných Změn<br>záporných | Cena navrhovaných Změn<br>kladných | Cena navrhovaných Změn<br>záporných a Změn kladných<br>celkem |
|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| -131 115,28                         | 57 600,99                          | -73 514,29                                                    |

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

datum 3 -10- 2025 podpis

Supervize

datum podpis

řávníce stavby

datum 20. 10. 2025 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24  
Směrnice GR č. 18/2017 v platném znění)

11 -11- 2025  
datum p

Zhotovitel

22 -09- 2025  
datum p



3.6.22.9

### Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0280.4

Evidenční číslo a název Stavby:

327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova

Číslo a název SO/PS:

**ř SO 325 - ODVODNĚNÍ RAMPY VMO - ROKYTOVA**

Číslo a název rozpočtu:

325 - ODVODNĚNÍ RAMPY VMO - ROKYTOVA

### Změna soupisu prací (SO/PS)

001

**Skupina Změn: 4**

[illegible]



3.6.22.9

## Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0280.4

Evidenční číslo a název Stavby:

327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova

Číslo a název SO/PS:

ř SO 325 - ODVODNĚNÍ RAMPY VMO - ROKYTOVA

Číslo a název rozpočtu:

325 - ODVODNĚNÍ RAMPY VMO - ROKYTOVA

## Změna soupisu prací (SO/PS)

001

Skupina Změn: 4

| Poř. č. pol. | Kód položky | Název položky                                                | m.j. | Množství ve Smlouvě | Množství ve Změně | Množství rozdílu | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve Smlouvě v Kč | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Rozdíl cen celkem v % |
|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------|------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|
| 1            | 2           | 3                                                            | 4    | 5                   | 6                 | 7                | 8                 | 9                           | 10                 | 11                | 12                        | 13                     | 14                    |
| 21           | 574E78.     | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 80MM   |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                       |
| 22           | 574H32.     | ASFALTOVÝ BETON VELMI TENKÝ MODIFIK BBTM 8+, 8S TL. 30MM     |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                       |
| 23           | 582611.     | KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                       |
| 24           | 58302.      | KRYT ZE SINIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) TL 180MM                    |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                       |
| 25           | 58920.      | VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM                            |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                       |
| 26           | 76791.R.    | OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POZINKOVANÉHO                   |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                       |
| 30           | 89980.      | TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ                                  |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                       |
| 31           | 919114.     | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 200MM                 |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                       |
| 32           | 96615.      | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU                         |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                       |
| 33           | 966842.     | ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ Z DRÁT PLETIVA                           |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                       |
| Celkem       |             |                                                              |      |                     |                   |                  |                   | 411 547,06                  | -131 115,28        | 57 600,99         | 338 032,76                | -73 514,29             | -17,86                |

Za Zhotovitele:

Za Objednatel:

Datum:

22-09-2025

Datum:

24-10-2025

3.6.22.5

## Evidenční list vyhrazené změny

Evidenční číslo a název Stavby:

327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

řř SO 325.1 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE - ULICE KULKOVA

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

325.1 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE - ULICE KULKOVA

Číslo SO/PS /

číslo Změny SO/PS:

325.1/001

Číslo ZBV:

0281.1

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 01.06.2021 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s.p. se sídlem Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost VMO Tomkovo náměstí

Popis Změny:

Jedná se první a současně závěrečné ZBV pro daný objekt.

Výměry položek č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 zůstaly nezměněny.

Změny v rámci objektu vyplývají z následujících důvodů:

- Dopřesnění délek potrubí na základě geodetického zaměření
- aktualizace výměr na základě zastižené skutečnosti

Skupina 1 – v rámci této skupiny dochází k doměrku u položek č. 13 a 15.

Jedná se o závěrečné ZBV, zhotovitel nebude vznášet další nároky v rámci tohoto SO.

V konečném důsledku dojde ke snížení celkové ceny.

Údaje v Kč bez DPH:

| Cena navrhovaných Změn<br>záporných | Cena navrhovaných Změn<br>kladných | Cena navrhovaných Změn<br>záporných a Změn kladných<br>celkem |
|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| -3 113,34                           | 9 037,02                           | 5 923,68                                                      |

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

|                |                  |        |
|----------------|------------------|--------|
| Supervize      | datum            | podpis |
| Správce stavby | datum 20.10.2022 | podpis |

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24  
Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)

datum 11-11-2025 pod

Zhotovitel

datum 22-09-2025 pod



3.6.22.9

## Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0281.1

Evidenční číslo a název Stavby:  
327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova

Číslo a název SO/PS:  
řř SO 325.1 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE - ULICE KULKOVA

Číslo a název rozpočtu:  
325.1 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE - ULICE KULKOVA

## Změna soupisu prací (SO/PS)

001

## Skupina Změn: 1

| Poř. č. pol. | Kód položky | Název položky                                         | m.j. | Množství ve Smlouvě | Množství ve Změně | Množství rozdílu | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve Smlouvě v Kč | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Rozdíl cen celkem v % |
|--------------|-------------|-------------------------------------------------------|------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|
| 1            | 2           | 3                                                     | 4    | 5                   | 6                 | 7                | 8                 | 9                           | 10                 | 11                | 12                        | 13                     | 14                    |
| 2            | 014102.     | POPLATKY ZA SKLÁDKU                                   |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                       |
| 4            | 11334.      | ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENT POJIVEM |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                       |
| 5            | 11372.      | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH                |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                       |
| 10           | 18110.      | ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I             |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                       |
| 12           | 56330.      | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI                        |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                       |
| 13           | 87444.      | POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH                             |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                       |
| 15           | 899652.     | ODPADNÍCH DN DO 250MM                                 |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                       |
|              |             | ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM              |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                       |
| Celkem       |             |                                                       |      |                     |                   |                  |                   | 224 315,37                  | -3 113,34          | 9 037,02          | 230 239,05                | 5 923,68               | 2,64                  |

Za Zhotovitele:

Datum:

22 -09- 2025

Za Objednatele:

Datum:

24 -10- 2025



3.6.22.7

**Změnový list**

Evidenční číslo a název Stavby:  
327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova  
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):  
rř SO 325.1 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE - ULICE KULKOVA  
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:  
325.1 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE - ULICE KULKOVA

Číslo SO/PS /  
číslo Změny SO/PS:  
325.1/001

Číslo ZBV:  
0281.4

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 01.06.2021 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s.p. se sídlem Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost VMO Tomkovo náměstí

Popis Změny:

Jedná se první a současně závěrečné ZBV pro daný objekt.  
Výměry položek č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 zůstaly nezměněny.

Změny v rámci objektu vyplývají z následujících důvodů:

- Dopřesnění délek potrubí na základě geodetického zaměření
- aktualizace výměr na základě zastižené skutečnosti

Skupina 4 – nezbytná změna:

- dochází ke změně výměr, popř. vypuštění pol. č. 16 a 17.

Jedná se o závěrečné ZBV, zhotovitel nebude vznášet další nároky v rámci tohoto SO.

V konečném důsledku dojde ke snížení celkové ceny.

Údaje v Kč bez DPH:

| Cena navrhovaných Změn<br>záporných | Cena navrhovaných Změn<br>kladných | Cena navrhovaných Změn<br>záporných a Změn kladných<br>celkem |
|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| -26 674,74                          | 196 513,84                         | 169 839,10                                                    |

**Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:**

Projektant (autorský dozor)

datum 03-10-2025 podpi

Supervize

datum podpi

Správce stavby

datum 20.10.2025 podpi

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou v rozporu s podmínkami dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24  
Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)

datum 11-11-2025 po

Zhotovitel

datum 22-09-2025 po



3.6.22.9

## Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0281.4

| Evidenční číslo a název Stavby:<br>327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova<br>Číslo a název SO/PS:<br>ř SO 325.1 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE - ULICE KULKOVA<br>Číslo a název rozpočtu:<br>325.1 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE - ULICE KULKOVA |             |                                                              |      |                     |                   |                  |                   | Změna soupisu prací (SO/PS)<br><br>001<br><br>Skupina Změn: 4 |                    |                   |                           |                        |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------|------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|
| Poř. č. pol.                                                                                                                                                                                                                                                     | Kód položky | Název položky                                                | m.j. | Množství ve Smlouvě | Množství ve Změně | Množství rozdílu | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve Smlouvě v Kč                                   | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Rozdíl cen celkem v % |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                | 2           | 3                                                            | 4    | 5                   | 6                 | 7                | 8                 | 9                                                             | 10                 | 11                | 12                        | 13                     | 14                    |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                | 014101.     | POPLATKY ZA SKLÁDKU                                          |      |                     |                   |                  |                   |                                                               |                    |                   |                           |                        |                       |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                | 11332.      | ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO |      |                     |                   |                  |                   |                                                               |                    |                   |                           |                        |                       |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                | 13273.      | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I                     |      |                     |                   |                  |                   |                                                               |                    |                   |                           |                        |                       |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                | 17120.      | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ         |      |                     |                   |                  |                   |                                                               |                    |                   |                           |                        |                       |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                | 17481.      | ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ                     |      |                     |                   |                  |                   |                                                               |                    |                   |                           |                        |                       |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                | 17581.      | OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ             |      |                     |                   |                  |                   |                                                               |                    |                   |                           |                        |                       |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                               | 45157.      | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO              |      |                     |                   |                  |                   |                                                               |                    |                   |                           |                        |                       |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                               | 89980.      | TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ                                  |      |                     |                   |                  |                   |                                                               |                    |                   |                           |                        |                       |
| 17                                                                                                                                                                                                                                                               | 919114.     | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 200MM                 |      |                     |                   |                  |                   |                                                               |                    |                   |                           |                        |                       |
| Celkem                                                                                                                                                                                                                                                           |             |                                                              |      |                     |                   |                  |                   | 694 964,67                                                    | -26 674,74         | 196 513,84        | 864 803,76                | 169 839,10             | 24,44                 |

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

22-09-2025

Datum:

24-10-2025

### Evidenční list vyhrazené změny

Evidenční číslo a název Stavby:  
327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova  
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):  
tř SO 000.1.1 - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY  
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:  
SO 000 - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Číslo SO/PS /  
číslo Změny SO/PS:  
SO 000/005

Číslo ZBV:  
0354.1

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 01.06.2021 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s.p. se sídlem Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost VMO Tomkovo náměstí

Popis Změny:

Předmětem této změny je uplatnění Pod-článku 13.8 Smluvních podmínek „Úpravy v důsledku změn nákladů“ (valorizace) za práce provedené v roce 2022/2023/2024. Jedná se o změnu závazku ze Smlouvy uzavřené s vybraným dodavatelem, kterou si zadavatel v souladu s § 100 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, vyhradil v zadávací dokumentaci. Hodnota valorizace byla odsouhlasena Správcem stavby na základě samostatného Vyúčtování předloženého zhotovitelem a je vyčíslena souhrnně za sledované období v samostatné položce č. 062024/062023/062022 Valorizace za rok 2024/2023/2022.

Údaje v Kč bez DPH:

| Cena navrhovaných Změn<br>záporných | Cena navrhovaných Změn<br>kladných | Cena navrhovaných Změn<br>záporných a Změn kladných<br>celkem |
|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 0,00                                | 127 529 997,65                     | 127 529 997,65                                                |

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Supervize

datum

podpis

Správce stavby

datum

05-11-2025

podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24  
Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)

datum

11-11-2025

po

Zhotovitel

datum

03-11-2025

po



3.6.22.9

## Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0354.1

Evidenční číslo a název Stavby:  
327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova  
Číslo a název SO/PS:  
tř SO 000.I.1 - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY  
Číslo a název rozpočtu:  
SO 000 - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

## Změna soupisu prací (SO/PS)

005

## Skupina Změn: 1

| Poř.<br>č.<br>pol. | Kód položky | Název položky          | m.j. | Množství<br>ve Smlouvě | Množství ve<br>Změně | Množství<br>rozdílu | Cena za<br>m.j. v<br>Kč | Cena celkem<br>ve Smlouvě v<br>Kč | Změny<br>záporné v<br>Kč | Změny<br>kladné v<br>Kč | Cena celkem<br>ve Změně v<br>Kč | Rozdíl cen<br>celkem v<br>Kč | Rozdíl cen<br>celkem v<br>% |
|--------------------|-------------|------------------------|------|------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| 1                  | 2           | 3                      | 4    | 5                      | 6                    | 7                   | 8                       | 9                                 | 10                       | 11                      | 12                              | 13                           | 14                          |
| Nové položky       |             |                        |      |                        |                      |                     |                         |                                   |                          |                         |                                 |                              |                             |
| 303                | 062022.a3   | Valorizace za rok 2022 |      |                        |                      |                     |                         |                                   |                          |                         |                                 |                              |                             |
| 302                | 062023.a2   | Valorizace za rok 2023 |      |                        |                      |                     |                         |                                   |                          |                         |                                 |                              |                             |
| 301                | 062024.a    | Valorizace za rok 2024 |      |                        |                      |                     |                         |                                   |                          |                         |                                 |                              |                             |
| Celkem             |             |                        |      |                        |                      |                     |                         | 0,00                              | 0,00                     | 127 529 997,65          | 127 529 997,65                  | 127 529 997,65               | 0,00                        |

Za Zhotovitele:

Datum:

05-11-2025

Za Objednatele:

Datum:

05-11-2025