

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. S945/2025/071

ze dne 26. 5. 2025

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený [redacted] Oblastního ředitelství západní Čechy,
na základě Pověření ze dne 3. 1. 2025

ve věcech technických jedná: [redacted]

tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

bankovní spojení:

Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

datová schránka:

e8jcfsn

další údaje:

korespondenční adresa: LS Klatovy, Voříškova 259,
Klatovy, PSČ 339 01, e-mail: [redacted]

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

Silnice Klatovy a.s.

se sídlem Vídeňská 190, Klatovy I, 339 01 Klatovy

IČO: 453 57 307

DIČ: CZ45357307

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 221

zastoupená [redacted], na základě plné moci
ze dne 19. 12. 2024

ve věcech technických jedná: [redacted]

tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s.; Raiffeisenbank a.s.

číslo účtu: 3738692/0800; 1063004492/5500

datová schránka:

tqasgee

kontakt:

tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

((dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel dále též společně jako „*smluvní strany*“ a každý jednotlivě jako „*smluvní strana*“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. S945/2025/071 ze dne 26. 5. 2025 (dále jen „*dodatek*“):

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 26. 5. 2025 smlouvu o dílo č. **S945/2025/071**, jejímž předmětem byl závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo **REKONSTRUKCE LC ZEMNÍK - ORLOVICE A LC HARTACH** (dále jen „smlouva“).
2. Smluvní strany konstatují, že v návaznosti na potřebu provedení víceprací a doby uplynulé od výzvy zhotovitele k objednateli spojené s řešením této situace, bude termín dokončení díla prodloužen o 65 dní. **Dílo bude provedeno nejpozději do 5. 12. 2025.**
3. Smluvní strany dále konstatují, že se v průběhu provádění díla vyskytla potřeba víceprací, které ani jedna ze smluvních stran nemohla při uzavírání smlouvy předpokládat. Vícepráce jsou popsány ve Změnovém listu č. 1, který je jako příloha č. 1 nedílnou součástí tohoto dodatku. Smluvní strany se v souvislosti s výše uvedeným dohodly na změně smlouvy takto:

Článek III. odst. 1, věta první nově zní:

*„Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **8.570.183,63 Kč** (slovy: osm milionů pět set sedmdesát tisíc sto osmdesát tři korun českých šedesát tři haléřů) **bez DPH.**“*

II.

Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné

podobě a je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je tato příloha:

Příloha č. 1 - změnový list stavby, včetně příloh

V dne:

V.....dne:

za objednatele:

za zhotovitele:

.....
[Redacted signature]

[Redacted]
Oblastního ředitelství západní Čechy
Lesy České republiky, s.p.

.....

[Redacted signature]

[Redacted]
Silnice Klatovy a.s.

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		Změna č: 1	
		Datum změny: 14.10.2025	
Název veř. zakázky: REKONSTRUKCE LC ZEMNÍK - ORLOVICE A LC HARTACH			
Zhotovitel: Silnice Klatovy a.s.			
Objednatel: Lesy České republiky, s.p.			
Název akce (majetku): LC OD ZEMNIKU K ORL. 625, LC HARTACH 602	Charakter akce: I N IP NP	Číslo objektů:	Stavební díly:
Popis změny: 1/ Pařezy – vícepráce spojené s odstraněním a likvidací pařezů. 2/ Odkopávky – méněpráce spojené se snížením výměry odkopávek. 3/ Likvidace zeminy a kamení – vícepráce spojené se skládkovným a přesunem výkopku. 4/ Prodloužení termínu dokončení – řešení provedení víceprací.			
Zdůvodnění změny: 1/ Pařezy – po vytýčení stavby vč. přesného zaměření skládek došlo k zpřesnění počtu pařezů k odstranění a likvidaci. Nový počet pařezů k odstranění a likvidaci se proti původně plánovanému a uvažovanému počtu zvýšil. 2/ Odkopávky – byl zjištěn nesoulad mezi výkazem výměr a projektovou dokumentací, kdy ve výkazu výměr bylo uváděno větší množství odkopávek, než bylo určeno projektovou dokumentací. 3/ Likvidace zeminy a kamení – pro uložení výkopku a zeminy bylo původně uvažováno místo bývalého lomečku v blízkosti stavby. V rámci stavebního povolení nebylo objednatelem projednáno/ požádáno o umístění potřebného množství výkopku na toto místo. Výkopek bude nově uložen na skládce odpadu, bude zlikvidován v souladu s platným zákonem o odpadech. 4/ Prodloužení termínu dokončení – v návaznosti na výše uvedené vícepráce a doby uplynulé od výzvy zhotovitele k objednateli spojené s řešením této situace, bude termín dokončení díla prodloužen o 65 dní. Tedy do 5. 12. 2025.			

Posouzení změny - autorský dozor projektanta: ANO				Datum:		Podpis:	
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):			NE			
	do časového plánu (Ano/Ne):			ANO		Termín dokončení do: 5. 12. 2025	
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: - 420.608,58 Kč bez DPH		Bilance: 1.870.185,85 Kč bez DPH		
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 2.290.794,43 Kč bez DPH				
			N: --				
			N: --				
Konečná celková cena akce po změně				8.570.183,63 Kč bez DPH			
Konečná celková cena veř. zakázky po změně				8.570.183,63 Kč bez DPH			
Zástupce zhotovitele - jméno:			[REDACTED]		Datum:		Podpis:
Zástupce objednatele - jméno:			[REDACTED]		Datum:		Podpis:
Přílohy: - položkový výkaz výměr – rozpočet – vícepráce - méněpráce - zápisy ze stavebního deníku a samostatný zápis							
Poznámka:							

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 1823_3
Stavba: REKONSTRUKCE LC ZEMNÍK- ORLOVICE A LC HARTACH - MĚNĚPRÁCE-
VÍCEPRÁCE



KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 20.8.2025

Zadavatel: IČ:
LESY ČR S.P. DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
MACÁN PROJEKCE DS s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			1 870 185,85
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	1 870 185,85	392 739,03
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			2 262 924,88

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: 15.10.2025 Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 1823_3

Stavba: REKONSTRUKCE LC ZEMNÍK- ORLOVICE A LC HARTACH - MĚNĚPRÁCE-
VÍCEPRÁCE




Místo: Datum: 20.8.2025

Zadavatel: LESY ČR S.P.

Projektant: MACÁN PROJEKCE DS
s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 870 185,85	2 262 924,88
SO 101 - MĚNĚPRÁ CE	REKONSTRUKCE LC ZEMNÍK - ORLOVICE	-252 661,37	-305 720,26
SO 102 - MĚNĚPRÁ CE	REKONSTRUKCE LC HARTACH	-160 929,01	-194 724,11
SO 101 - VÍCEPRÁ CE	REKONSTRUKCE LC ZEMNÍK - ORLOVICE	878 501,30	1 062 986,58
SO 101-1 - MĚNĚPRÁ CE	REKONSTRUKCE LC ZEMNÍK - ORLOVICE - SKLÁDKY DŘEVA	-6 346,20	-7 678,91
SO 102 - VÍCEPRÁ CE	REKONSTRUKCE LC HARTACH	592 576,65	717 017,75
SO 102-1 - MĚNĚPRÁ CE	REKONSTRUKCE LC HARTACH - SKLÁDKY DŘEVA	-672,00	-813,12
SO 101-1 - VÍCEPRÁ CE	REKONSTRUKCE LC ZEMNÍK - ORLOVICE - SKLÁDKY DŘEVA	741 304,16	896 978,04
SO 102-1 - VÍCEPRÁ CE	REKONSTRUKCE LC HARTACH - SKLÁDKY DŘEVA	78 412,32	94 878,91

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

REKONSTRUKCE LC ZEMNÍK- ORLOVICE A LC HARTACH - MĚNĚPRÁCE-
VÍCEPRÁCE

Objekt:

SO 101 - MĚNĚPRÁCE - REKONSTRUKCE LC ZEMNÍK - ORLOVICE

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 20.8.2025

Zadavatel:

LESY ČR S.P.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

MACÁN PROJEKCE DS s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-252 661,37

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-252 661,37	21,00%	-53 058,89
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-305 720,26

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

15.10.2025

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: REKONSTRUKCE LC ZEMNÍK- ORLOVICE A LC HARTACH - MĚNĚPRÁCE-
VÍCEPRÁCE

Objekt: SO 101 - MĚNĚPRÁCE - REKONSTRUKCE LC ZEMNÍK - ORLOVICE

Místo:
Zadavatel: LESY ČR S.P.
Zhotovitel:

Datum: 20.8.2025
Projektant: MACÁN PROJEKCE
DS s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-252 661,37
HSV - Práce a dodávky HSV	-252 661,37
1 - Zemní práce	-252 661,37

SOUPIS PRACÍ



Stavba: REKONSTRUKCE LC ZEMNÍK- ORLOVICE A LC HARTACH - MĚNĚPRÁCE-
VÍCEPRÁCE

Objekt: SO 101 - MĚNĚPRÁCE - REKONSTRUKCE LC ZEMNÍK - ORLOVICE

Místo: Datum: 20.8.2025
Zadavatel: LESY ČR S.P. Projektant: MACÁN PROJEKCE
Zhotovitel: DS s.r.o.
Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem -252 661,37

D HSV Práce a dodávky HSV -252 661,37

D 1 Zemní práce -252 661,37

7	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	-1 865,461	14,00	-26 116,45
---	---	-----------	---	----	------------	-------	------------

PP Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171251201

P Poznámka k položce:

místo určí objednatel

VV -1865,461

-1 865,461

VV Součet

-1 865,461

6	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	-1 452,211	99,00	-143 768,89
---	---	-----------	--	----	------------	-------	-------------

PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751117

VV odkop

-1 452,211

VV Součet

-1 452,211

4	K	122151106	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	-1 452,211	57,00	-82 776,03
---	---	-----------	---	----	------------	-------	------------

PP Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 1 000 do 5 000 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/122151106

VV odkop pro podní stavbu LC (LC + krajnice 2780+736)

VV -3516*1,16*0,27

-1 101,211

VV odkop pro sanaci a rozšíření

VV -1300*0,27

-351,000

VV odkop

-1 452,211

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

REKONSTRUKCE LC ZEMNÍK- ORLOVICE A LC HARTACH - MÉNĚPRÁCE-
VÍCEPRÁCE

Objekt:

SO 102 - MÉNĚPRÁCE - REKONSTRUKCE LC HARTACH

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 20.8.2025

Zadavatel:

LESY ČR S.P.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

MACÁN PROJEKCE DS s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			-160 929,01
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-160 929,01	21,00%	-33 795,10
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			-194 724,11
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

15.10.2015

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: REKONSTRUKCE LC ZEMNÍK- ORLOVICE A LC HARTACH - MĚNĚPRÁCE-
VÍCEPRÁCE

Objekt: SO 102 - MĚNĚPRÁCE - REKONSTRUKCE LC HARTACH

Místo: Datum: 20.8.2025

Zadavatel: LESY ČR S.P. Projektant: MACÁN PROJEKCE
DS s.r.o.

Zhotovitel: Zpracovatel: [REDACTED]

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -160 929,01

HSV - Práce a dodávky HSV -160 929,01

1 - Zemní práce -160 929,01

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

REKONSTRUKCE LC ZEMNÍK- ORLOVICE A LC HARTACH - MĚNĚPRÁCE-
VÍCEPRÁCE

Objekt:

SO 102 - MĚNĚPRÁCE - REKONSTRUKCE LC HARTACH

Místo:

Datum: 20.8.2025

Zadavatel:

LESY ČR S.P.

Projektant:

MACÁN PROJEKCE
DS s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-160 929,01

D HSV

Práce a dodávky HSV

-160 929,01

D 1

Zemní práce

-160 929,01

4	K	122151106	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	-917,406	57,00	-52 292,14
---	---	-----------	---	----	----------	-------	------------

PP

Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 1 000 do 5 000 m3

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/122151106

VV

odkop pro podní stavbu LC (LC + krajnice 1740 + 465)

VV

-2205*1,16*0,27

-690,606

VV

odkop pro sanaci a rozšíření

VV

-840*0,27

-226,800

VV odkop

Součet

-917,406

5	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	-917,406	99,00	-90 823,19
---	---	-----------	--	----	----------	-------	------------

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751117

VV

odkop

-917,406

VV

Součet

-917,406

6	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	-1 272,406	14,00	-17 813,68
---	---	-----------	---	----	------------	-------	------------

PP

Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171251201

P

Poznámka k položce:

VV

místo určí objednatel

-1 272,406

VV

Součet

-1 272,406

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

REKONSTRUKCE LC ZEMNÍK- ORLOVICE A LC HARTACH - MÉNĚPRÁCE-
VÍCEPRÁCE

Objekt:

SO 101-1 - MÉNĚPRÁCE - REKONSTRUKCE LC ZEMNÍK - ORLOVICE -
SKLÁDKY DŘEVA

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

20.8.2025

Zadavatel:

LESY ČR S.P.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

MACÁN PROJEKCE DS s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			-6 346,20
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-6 346,20	21,00%	-1 332,71
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			-7 678,91
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

15.10.2025

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: REKONSTRUKCE LC ZEMNÍK- ORLOVICE A LC HARTACH - MÉNĚPRÁCE-
VÍCEPRÁCE
Objekt: SO 101-1 - MÉNĚPRÁCE - REKONSTRUKCE LC ZEMNÍK - ORLOVICE -
SKLÁDKY DŘEVA

Místo:		Datum:	20.8.2025
Zadavatel:	LESY ČR S.P.	Projektant:	MACÁN PROJEKCE DS s.r.o.
Zhotovitel:		Zpracovatel:	
Kód dílu - Popis			Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		-6 346,20
HSV - Práce a dodávky HSV		-6 346,20
1 - Zemní práce		-6 346,20

SOUPIS PRACÍ



Stavba: REKONSTRUKCE LC ZEMNÍK- ORLOVICE A LC HARTACH - MÉNĚPRÁCE-
VÍCEPRÁCE

Objekt: SO 101-1 - MÉNĚPRÁCE - REKONSTRUKCE LC ZEMNÍK - ORLOVICE -
SKLÁDKY DŘEVA

Místo: Datum: 20.8.2025

Zadavatel: LESY ČR S.P.

Projektant: MACÁN PROJEKCE
DS s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem -6 346,20

D HSV Práce a dodávky HSV -6 346,20

D 1 Zemní práce -6 346,20

3	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	-453,300	14,00	-6 346,20
---	---	-----------	---	----	----------	-------	-----------

PP Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171251201

P Poznámka k položce:

místo určí objednatel

VV -odkop

-453,300

VV Součet

-453,300

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

REKONSTRUKCE LC ZEMNÍK- ORLOVICE A LC HARTACH - MĚNĚPRÁCE-
VÍCEPRÁCE

Objekt:

SO 102-1 - MĚNĚPRÁCE - REKONSTRUKCE LC HARTACH - SKLÁDKY
DŘEVA

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 20.8.2025

Zadavatel:

LESY ČR S.P.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

MACÁN PROJEKCE DS s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			-672,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-672,00	21,00%	-141,12
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			-813,12
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

15.10.2025

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: REKONSTRUKCE LC ZEMNÍK- ORLOVICE A LC HARTACH - MĚNĚPRÁCE-
VÍCEPRÁCE
Objekt: SO 102-1 - MĚNĚPRÁCE - REKONSTRUKCE LC HARTACH - SKLÁDKY
DŘEVA

Místo:
Zadavatel: LESY ČR S.P.
Zhotovitel:

Datum: 20.8.2025
Projektant: MACÁN PROJEKCE
DS s.r.o.
Zpracovatel: [REDACTED]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-672,00
HSV - Práce a dodávky HSV	-672,00
1 - Zemní práce	-672,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba: REKONSTRUKCE LC ZEMNÍK- ORLOVICE A LC HARTACH - MÉNĚPRÁCE-
VÍCEPRÁCE

Objekt: SO 102-1 - MÉNĚPRÁCE - REKONSTRUKCE LC HARTACH - SKLÁDKY
DŘEVA

Místo:

Zadavatel: LESY ČR S.P.

Zhotovitel:

Datum: 20.8.2025

Projektant: MACÁN PROJEKCE
DS s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-672,00

DHSVPráce a dodávky HSV

-672,00

D1Zemní práce

-672,00

3	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	-48,000	14,00	-672,00
---	---	-----------	---	----	---------	-------	---------

PP	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru						
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171251201						
P	Poznámka k položce: místo určí objednatel						
VV	-odkop				-48,000		
VV	Součet				-48,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

REKONSTRUKCE LC ZEMNÍK- ORLOVICE A LC HARTACH - MÉNĚPRÁCE-
VÍCEPRÁCE

Objekt:

SO 101 - VÍCEPRÁCE - REKONSTRUKCE LC ZEMNÍK - ORLOVICE

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

20.8.2025

Zadavatel:

LESY ČR S.P.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

MACÁN PROJEKCE DS s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			878 501,30
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	878 501,30	21,00%	184 485,28
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			1 062 986,58
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: 15.10.2025

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

REKONSTRUKCE LC ZEMNÍK- ORLOVICE A LC HARTACH - MĚNĚPRÁCE-
VÍCEPRÁCE

Objekt:

SO 101 - VÍCEPRÁCE - REKONSTRUKCE LC ZEMNÍK - ORLOVICE

Místo:

Datum: 20.8.2025

Zadavatel: LESY ČR S.P.

Projektant: MACÁN PROJEKCE
DS s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel: [REDACTED]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

878 501,30

HSV - Práce a dodávky HSV

244 741,10

1 - Zemní práce

244 741,10

997 - Přesun sutě

633 760,20

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

REKONSTRUKCE LC ZEMNÍK- ORLOVICE A LC HARTACH - MĚNĚPRÁCE-
VÍCEPRÁCE

Objekt:

SO 101 - VÍCEPRÁCE - REKONSTRUKCE LC ZEMNÍK - ORLOVICE

Místo:

Datum: 20.8.2025

Zadavatel: LESY ČR S.P.

Projektant: MACÁN PROJEKCE
DS s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

878 501,30

D HSV Práce a dodávky HSV 244 741,10

D 1 Zemní práce 244 741,10

1	K	112251101R	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 100 do 300 mm včetně odvozu a likvidace	kus	58,000	1 020,00	59 160,00
---	---	------------	--	-----	--------	----------	-----------

PP	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 100 do 300 mm včetně odvozu a likvidace						
VV	58				58,000		
VV	Součet				58,000		

2	K	112251102R	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 300 do 500 mm včetně odvozu a likvidace	kus	68,000	1 530,00	104 040,00
---	---	------------	--	-----	--------	----------	------------

PP	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 300 do 500 mm včetně odvozu a likvidace						
VV	68				68,000		
VV	Součet				68,000		

3	K	112251103R	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 500 do 700 mm včetně odvozu a likvidace	kus	18,000	2 040,00	36 720,00
---	---	------------	--	-----	--------	----------	-----------

PP	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 500 do 700 mm včetně odvozu a likvidace						
VV	18				18,000		
VV	Součet				18,000		

4	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	4 545,750	9,86	44 821,10
---	---	-----------	---	----	-----------	------	-----------

PP	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m						
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162751119						
VV	1300*0,3*11				4 290,000		
VV	23,25*11				255,750		
VV	Součet				4 545,750		

D 997 Přesun sutě 633 760,20

5	K	997221655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	743,850	852,00	633 760,20
---	---	-----------	---	---	---------	--------	------------

PP	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04						
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221655						
VV	1300*0,3*1,8				702,000		
VV	23,25*1,8				41,850		
VV	Součet				743,850		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

REKONSTRUKCE LC ZEMNÍK- ORLOVICE A LC HARTACH - MÉNĚPRÁCE-
VÍCEPRÁCE

Objekt:

SO 102 - VÍCEPRÁCE - REKONSTRUKCE LC HARTACH

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 20.8.2025

Zadavatel:

LESY ČR S.P.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

MACÁN PROJEKCE DS s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			592 576,65
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	592 576,65	21,00%	124 441,10
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			717 017,75
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: 15. 10. 2015

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: REKONSTRUKCE LC ZEMNÍK- ORLOVICE A LC HARTACH - MĚNĚPRÁCE-
VÍCEPRÁCE

Objekt: SO 102 - VÍCEPRÁCE - REKONSTRUKCE LC HARTACH

Místo: Datum: 20.8.2025

Zadavatel: LESY ČR S.P.

Projektant: MACÁN PROJEKCE
DS s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

592 576,65

1 - Zemní práce

48 148,65

HSV - Práce a dodávky HSV

544 428,00

997 - Doprava suti a vybouraných hmot

544 428,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

REKONSTRUKCE LC ZEMNÍK- ORLOVICE A LC HARTACH - MĚNĚPRÁČE-
VÍCEPRÁČE

Objekt:

SO 102 - VÍCEPRÁČE - REKONSTRUKCE LC HARTACH

Místo:

Datum: 20.8.2025

Zadavatel: LESY ČR S.P.

Projektant: MACÁN PROJEKCE
DS s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

592 576,65

D 1

Zemní práce

48 148,65

1	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	3 905,000	12,33	48 148,65
---	---	-----------	---	----	-----------	-------	-----------

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162751119

VV

840*0,3*11

2 772,000

VV

(34+74)*0,65*11

772,200

VV

82*0,4*11

360,800

VV

Součet

3 905,000

D HSV

Práce a dodávky HSV

544 428,00

D 997

Doprava sutí a vybouraných hmot

544 428,00

2	K	997221655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	639,000	852,00	544 428,00
---	---	-----------	---	---	---------	--------	------------

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221655

VV

840*0,3*1,8

453,600

VV

(34+74)*0,65*1,8

126,360

VV

82*0,4*1,8

59,040

VV

Součet

639,000

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

REKONSTRUKCE LC ZEMNÍK- ORLOVICE A LC HARTACH - MĚNĚPRÁCE-
VÍCEPRÁCE

Objekt:

SO 101-1 - VÍCEPRÁCE - REKONSTRUKCE LC ZEMNÍK - ORLOVICE -
SKLÁDKY DŘEVA

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 20.8.2025

Zadavatel:

LESY ČR S.P.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

MACÁN PROJEKCE DS s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			741 304,16
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	741 304,16	21,00%	155 673,88
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			896 978,04
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: 15.10.2025

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: REKONSTRUKCE LC ZEMNÍK- ORLOVICE A LC HARTACH - MĚNĚPRÁCE-
VÍCEPRÁCE
Objekt: SO 101-1 - VÍCEPRÁCE - REKONSTRUKCE LC ZEMNÍK - ORLOVICE -
SKLÁDKY DŘEVA

Místo:
Zadavatel: LESY ČR S.P.
Zhotovitel:

Datum: 20.8.2025
Projektant: MACÁN PROJEKCE
DS s.r.o.
Zpracovatel: [REDACTED]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	741 304,16
1 - Zemní práce	46 123,28
HSV - Práce a dodávky HSV	695 180,88
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot	695 180,88

SOUPIS PRACÍ



Stavba: REKONSTRUKCE LC ZEMNÍK- ORLOVICE A LC HARTACH - MĚNĚPRÁCE-
VÍCEPRÁCE

Objekt: SO 101-1 - VÍCEPRÁCE - REKONSTRUKCE LC ZEMNÍK - ORLOVICE -
SKLÁDKY DŘEVA

Místo: Datum: 20.8.2025

Zadavatel: LESY ČR S.P. Projektant: MACÁN PROJEKCE
DS s.r.o.

Zhotovitel: Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 741 304,16

D 1		Zemní práce					46 123,28
1	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	4 986,300	9,25	46 123,28

PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162751119

VV 453,3*11

4 986,300

VV Součet

4 986,300

D HSV Práce a dodávky HSV 695 180,88

D 997 Doprava sutí a vybouraných hmot 695 180,88

2	K	997221655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	815,940	852,00	695 180,88
---	---	-----------	---	---	---------	--------	------------

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221655

VV 453,3*1,8

815,940

VV Součet

815,940

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

REKONSTRUKCE LC ZEMNÍK- ORLOVICE A LC HARTACH - MĚNĚPRÁCE-
VÍCEPRÁCE

Objekt:

SO 102-1 - VÍCEPRÁCE - REKONSTRUKCE LC HARTACH - SKLÁDKY
DŘEVA

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 20.8.2025

Zadavatel:

LESY ČR S.P.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

MACÁN PROJEKCE DS s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			78 412,32
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	78 412,32	21,00%	16 466,59
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			94 878,91
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

11.10.2025 A. v.

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: REKONSTRUKCE LC ZEMNÍK- ORLOVICE A LC HARTACH - MĚNĚPRÁCE-
VÍCEPRÁCE
Objekt: SO 102-1 - VÍCEPRÁCE - REKONSTRUKCE LC HARTACH - SKLÁDKY
DŘEVA

Místo:
Zadavatel: LESY ČR S.P.
Zhotovitel:

Datum: 20.8.2025
Projektant: MACÁN PROJEKCE
DS s.r.o.
Zpracovatel: [REDACTED]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	78 412,32
1 - Zemní práce	4 799,52
HSV - Práce a dodávky HSV	73 612,80
997 - Doprava suti a vybouraných hmot	73 612,80

SOUPIS PRACÍ



Stavba: REKONSTRUKCE LC ZEMNÍK- ORLOVICE A LC HARTACH - MÉNĚPRÁCE-
VÍCEPRÁCE

Objekt: SO 102-1 - VÍCEPRÁCE - REKONSTRUKCE LC HARTACH - SKLÁDKY
DŘEVA

Místo:

Datum: 20.8.2025

Zadavatel: LESY ČR S.P.

Projektant: MACÁN PROJEKCE
DS s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 78 412,32

D 1		Zemní práce					4 799,52
1	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	528,000	9,09	4 799,52

PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162751119
VV 48*11 528,000
VV Součet 528,000

D HSV Práce a dodávky HSV 73 612,80

D 997		Doprava suť a vybouraných hmot					73 612,80
2	K	997221655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	86,400	852,00	73 612,80

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221655
VV 48*1,8 86,400
VV Součet 86,400

SEZNAM FIGUR

Kód: 1823_3
 Stavba: REKONSTRUKCE LC ZEMNÍK- ORLOVICE A LC HARTACH - MĚNĚPRÁCE-VÍCEPRÁCE

Datum: 20.8.2025

Kód	Popis	MJ	Výměra
SO 101 - MĚNĚPRÁCE REKONSTRUKCE LC ZEMNÍK - ORLOVICE			
odkop	odkop	m3	-1 452,211
	odkop pro podní stavbu LC (LC + krajnice 2780+736)		0,000
	-3516*1,16*0,27		-1 101,211
	odkop pro sanaci a rozšíření		0,000
	-1300*0,27		-351,000
odkop	Součet		-1 452,211
Použití figury:			
122151106	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	-1 452,211
162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	-1 452,211
SO 102 - MĚNĚPRÁCE REKONSTRUKCE LC HARTACH			
odkop	odkop	m3	-917,406
	odkop pro podní stavbu LC (LC + krajnice 1740 + 465)		0,000
	-2205*1,16*0,27		-690,606
	odkop pro sanaci a rozšíření		0,000
	-840*0,27		-226,800
odkop	Součet		-917,406
Použití figury:			
122151106	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	-917,406
162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	-917,406
SO 101 - VÍCEPRÁCE REKONSTRUKCE LC ZEMNÍK - ORLOVICE			
hloub	hloub	m3	23,250
	propustek km 0,054		0,000
	5*1*1		5,000
	propustek km 0,139		0,000
	5,5*1*1		5,500
	propustek km 0,391		0,000
	6,5*1*1		6,500
	sjezd km 0,155		0,000
	12,5*1*0,5		6,250
hloub	Součet		23,250
odkop	odkop	m3	1 842,211
	odkop pro podní stavbu LC (LC + krajnice 2780+736)		0,000
	3516*1,16*0,27		1 101,211
	odkop pro sanaci a rozšíření		0,000
	1300*0,57		741,000
odkop	Součet		1 842,211
SO 101-1 - MĚNĚPRÁCE REKONSTRUKCE LC ZEMNÍK - ORLOVICE - SKLÁDKY DŘEVA			
odkop	odkop	m3	453,300
	odkop pro spodní stavbu skládka dřeva		0,000
	1710*0,15		256,500

Kód	Popis	MJ	Výměra
	odkop pro spodní stavbu obratiště v km 0,155		0,000
	328*0,6		196,800
odkop	Součet		453,300
Použití figury:			
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	-453,300
SO 102 - VÍCEPRÁCE REKONSTRUKCE LC HARTACH			
odkop	odkop	m3	1 272,406
	odkop pro podní stavbu LC (LC + krajnice 1740 + 465)		0,000
	2205*1,16*0,27		690,606
	odkop pro sanaci a rozšíření		0,000
	840*0,57		478,800
	odkop pro spodní stavbu brod		0,000
	(34+74)*0,65		70,200
	odkop pro rovnaninu z LK		0,000
	82*0,4		32,800
odkop	Součet		1 272,406
SO 102-1 - MĚNĚPRÁCE REKONSTRUKCE LC HARTACH - SKLÁDKY DŘEVA			
odkop	odkop	m3	48,000
	odkop pro spodní stavbu skládka dřeva		0,000
	320*0,15		48,000
odkop	Součet		48,000
Použití figury:			
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	-48,000
SO 101-1 - VÍCEPRÁCE REKONSTRUKCE LC ZEMNÍK - ORLOVICE - SKLÁDKY DŘEVA			
odkop	odkop	m3	453,300
SO 102-1 - VÍCEPRÁCE REKONSTRUKCE LC HARTACH - SKLÁDKY DŘEVA			
odkop	odkop	m3	48,000



LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P., OŘ západní Čechy

Krušnohorská 1010/7, Karlovy Vary 360 10, tel. +420956945311, or945@lesycr.cz, ID DS: e8jcfsn

VÁŠ DOPIS ZN.

ČÍSLO JEDNACÍ

SPISOVÁ ZNAČKA

DATUM

29.7.2025

VYŘIZUJE

TELEFON

GSM

FAX

E-MAIL



Zápis z ústního jednání ze dne 29.7.2025

REKONSTRUKCE LC ZEMNÍK - ORLOVICE A LC HARTACH (SOD č. S945/2025/071).




Dne 29.7.2025 došlo k setkání zhotovitele (Silnice Klatovy a.s. – [redacted]) a objednatele (Lesy ČR s.p. – [redacted]) s důvodem řešení ukládání výkopku/zeminy ze stavby REKONSTRUKCE LC ZEMNÍK - ORLOVICE A LC HARTACH (SOD č. S945/2025/071). Setkání proběhlo na místě bývalého lomečku v blízkosti stavby, tedy v místě, kde objednatel předpokládal umístění zeminy a výkopku z výše uvedené stavby.

V rámci stavebního povolení k této stavbě nebylo objednatelem projednáno/ požádáno o umístění potřebného množství výkopku na toto místo. Zhotovitel navrhl, že výkopek uloží na skládce odpadu, výkopek tak bude zlikvidován v souladu s platným zákonem o odpadech. Připraví objednateli k odsouhlasení změnový rozpočet spojený s výcenáklady na likvidaci zeminy/výkopku. Do odsouhlasení, konečné domluvy a vyřešení této záležitosti zastavuje objednatel stavbu, resp. její pokračování a navazující práce, vyjma trhání a likvidace pařezů, které právě probíhá.



Za Lesy České republiky, s.p.

Za SILNICE KLATOVY a.s.



Lesy České republiky, s.p., se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, Hradec Králové, PSČ 500 08

Spisová značka AXII 540 vedená u rejstříkového soudu v Hradci Králové, IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451

Lesy České republiky, s.p., jsou držitelem osvědčení o účasti v certifikaci lesů, loga PEFC (08-21-01/0001) a certifikátu C-o-C.

Státní podnik Lesy České republiky, s.p., zachovává nulovou toleranci k jakémukoli nelegálnímu jednání, dodržuje maximální transparentnost, legalitu, etiku a uplatňuje zásady Criminal Compliance Programu (www.lesycr.cz/ccp). V případech, kdy je jednání zaměstnance v rozporu s Criminal Compliance Programem, je možné takové jednání oznámit (www.lesycr.cz/ccp).

www.lesycr.cz





LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P., OŘ západní Čechy

Krušnohorská 1010/7, Karlovy Vary 360 10, tel. +420956945311, or945@lesycr.cz, ID DS: e8jcfsn

VÁŠ DOPIS ZN.

ČÍSLO JEDNACÍ

SPISOVÁ ZNAČKA

DATUM

1.10.2025

VYŘIZUJE

TELEFON

GSM

FAX

E-MAIL



Zápis ze dne 1.10.2025

REKONSTRUKCE LC ZEMNÍK - ORLOVICE A LC HARTACH (SOD č. S945/2025/071).

Dne 1.10.2025 došlo k odsouhlasení navrženého řešení likvidace výkopku/zeminy a s tím spojeným změnovým rozpočtem (vícepráce/vícenáklady) navrženým zhotovitelem (Silnice Klatovy a.s.). Souhlas byl zaslán zhotoviteli e-mailem ([REDACTED]). Na základě vyjádřeného souhlasu objednatelem (Lesy ČR s.p.) s návrhem zhotovitele ukončujeme zastavení stavby ze dne 29.7.2025. Stavba může opět k zítřejšímu dni, tedy k 2.10.2025, pokračovat.

Za Lesy České republiky, s.p.

Za SILNICE KLATOVY a.s.



Lesy České republiky, s.p., se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, Hradec Králové, PSČ 500 08

Spisová značka AXII 540 vedená u rejstříkového soudu v Hradci Králové, IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451

Lesy České republiky, s.p., jsou držitelem osvědčení o účasti v certifikaci lesů, loga PEFC (08-21-01/0001) a certifikátu C-o-C.

Státní podnik Lesy České republiky, s.p., zachovává nulovou toleranci k jakémukoli nelegálnímu jednání, dodržuje maximální transparentnost, legalitu, etiku a uplatňuje zásady Criminal Compliance Programu (www.lesycr.cz/ccp). V případech, kdy je jednání zaměstnance v rozporu s Criminal Compliance Programem, je možné takové jednání oznámit (www.lesycr.cz/ccp).

www.lesycr.cz



PROV. PRÁCE:

9.8.2025

SO 101, SO 102

JOBOTA

- ODSTRANĚNÍ PARÉZU VYTRHÁNÍM VČETNĚ
ODVOZU A LIKVIDACE (POL. 1,2,3)

PRÁCE NEPROBÍMALY

11.8.2025

ZATÍM NĚNÍ VYŘEŠENO VLOŽENÍ VSKOPKU
ZE STAVBY - VZ. ÚSTÍ JEDNÁVI ZE DNE
29.7.2025

DNESNÍHO DNE PROBĚHLA KONTROLA
POCHYBNÁ PO STAVBĚ ZA ÚČASTI STAVBY -
VEDOUČÍHO P. BROUKA. KONTROLA MÍST
PO VYTRHÁNÍ PARÉZU. CELKOVÝ POČET

12.8.2025

ÚTERY

TRHÁNÍ A LIKVIDOVÁNÍ PARÉZU SE
LIŠÍ OD PŘEDPOČTU V ROZPOČTU JEŽ
JE SOUČÁSTÍ SOD. TATO ZMĚNA BUDE
ŘEŠENA V RÁMCI ZMĚNOVÉHO ROZPOČTU
VICEPRÁCE - MĚNĚPRÁCE. DÁLE ZHOTOVITEL
ZASLAL CENOVOU KALKULACI NA LIKVIDACI
VÝKOPIU A UPRAVENÉ MNOŽSTVÍ PŘEDPOČTU
VÝKOPIU (NESOUAD PD - ROZPOČET).
VÝKOPEK BY TAK NEBYL VLOŽEN NA
MÍSTECH V BLÍZKOSTI STAVBY, ALE BYL
BY ZLIKVIDOVÁN V SOULADU SE ZÁKONEM
O ODPADÍCH. TATO NABÍDKA BUDE ZAPRACOVÁNA
DO ZMĚNOVÉHO ÚSTU, KTERÝ SLOUŽÍ JAKO
PODKLAD PRO DODATEK PRÁTNĚ SOD. NÁSLÉDNĚ
BUDE POSOUZENA VEDENIÍM SPOLEČNOSTI, KDO
PŘI SOUHLASU BUDE ZHOTOVITEL PŘEDLOŽEN
DODATEK Č.1 SOD K PODPISU.

POŽADAVI: - ZASLÁN AKTUALIZOVANÉHO HMG

- PROTOKOL O PŘEHLEDNÍ OŠ GEOBETA

- SEZNAM SUBODDÁVATELŮ.