

DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DíLO

I. Smluvní strany

1. Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava
zastoupena: Ing. Tomáš Böhm, MBA – ředitel organizace
IČO: 000 95 711
DIČ: CZ00095711
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 86-6032100257/0100
Osoba oprávněná jednat
ve věcech smlouvy: [redacted] – obchodně-investiční náměstek
Osoby oprávněné jednat
ve věcech realizace stavby: 1) [redacted] – vedoucí střediska Karviná
2) [redacted] – VTSÚ střediska Karviná
3) [redacted] – investiční technik
4) [redacted] – vedoucí investičního oddělení ředitelství
(dále jen „objednatel 1“)

2. Město Rychvald

se sídlem: Orlovská 678, 735 32 Rychvald
zastoupeno: [redacted] starostkou města
IČO: 00297615
DIČ: CZ00297615
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 2728791/0100
Osoba oprávněná jednat
ve věcech smlouvy: [redacted], starostka města
Osoby oprávněné jednat
ve věcech realizace stavby: [redacted] vedoucí úředník odboru investic a správy
majetku
(dále jen „objednatel 2“)

a

3. PORR a.s.

se sídlem: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10
zastoupen: [redacted] na základě plné moci
IČO: 43005560
DIČ: CZ43005560
Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.
Číslo účtu: 1091107720/5500
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 1006
Osoba oprávněná jednat
ve věcech smlouvy: [redacted], na základě plné moci
Osoby oprávněné jednat ve
věcech technických
a realizace stavby: [redacted] tel.: 604 226 441
(dále jen „zhotovitel“)

II.

1. Smluvní strany uzavřely dne 15.04.2025 smlouvu na realizaci stavebních prací „**Rekonstrukce silnice II/471 Rychvald-Bohumín-Záblatí, II. etapa**“ (dále jen „stavba“) v rozsahu dle:
 - projektové dokumentace 04/2024, vyhotovila projektantka [REDACTED] Kašparova 1395/8, 700 30 Ostrava – Hrabůvka, IČO 64638162,
 - podmínek pravomocného stavebního povolení ze dne 03.04.2023, č.j. MUBO/17831/2023 s nabytím právní moci ze dne 04.05.2023 vydaného stavebním úřadem v Bohumíně.
 - oceněného soupisu prací, dodávek a služeb, který je součástí nabídky zhotovitele podané v rámci veřejné zakázky na výběr zhotovitele díla dle této smlouvy (dále jen „soupis prací“),
 - předpisů upravujících provádění stavebních děl a ustanovení této smlouvy
 - zadávací dokumentace k veřejné zakázce 011/OI-St/25-Zah předcházející uzavření této smlouvy
2. Při realizaci samotných stavebních prací uvedených v odstavci výše nastaly okolnosti, při kterých došlo ke změně rozsahu prací oproti projektové dokumentaci spočívající ve vícepracích a méněpracích s tímto odůvodněním:

SO 101: Na základě zaměření skutečného stavu došlo k úpravě výměr dle skutečnosti, byly navýšeny metry dilatačních spár včetně výplně dle položky č.86 a č.87 smluvního rozpočtu podle skutečného zaměření na stavbě viz ZBV č. 1 ze dne 01.10.2025.

SO 102: Z důvodu požadavku majitelů přilehlých pozemků došlo k navýšení počtu vjezdů na silniční komunikaci. Z tohoto důvodu bylo nutné upravit skladbu dlažeb a palisád. V rozpočtu nebyly uvedeny výkopové práce a materiál, který je nutné použít na sanaci podloží. Po zkoušce SZZ (viz protokol) bylo nutné provést tyto sanace viz ZBV č. 2 ze dne 01.10.2025.

SO 104: Z technologického hlediska bylo nutné provést prořezání a zalití mezi CB krytem a přídlažbou více metrů podle skutečného zaměření na stavbě ZBV č. 3 ze dne 01.10.2025.

Vedlejší a ostatní náklady:

Vícepráce - na základě nové Vyhlášky o odpadech bylo nutno dodat předmětné Stanovení PAU ve stávajících asfaltových směsích komunikace pro další nakládání s recyklátem. V době vzniku rozpočtu nebyla tato potřeba předvídatelná.

Méněpráce - na základě vstřícného návrhu postupu výstavby zhotovitel nevyužil plánovanou původní položku při dodržení původního časového rámce stavby.

Více ZBV č. 4 ze dne 01.10.2025.

3. Z důvodů uvedených v odst. 2 tohoto článku se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, který je uzavírán v souladu s ustanoveními § 222 odst. 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti se specifikací, která je uvedena v ZBV 1 až 4 ze dne 01.10.2025.

III.

1. Smluvní strany se dohodly na úpravě článku **V. Cena za dílo** následovně:

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena za dílo (v Kč)	celkem
Cena bez DPH	17 303 303,00
Méněpráce dle dodatku č. 1 bez DPH	- 907 572,33
Vícepráce dle dodatku č. 1 bez DPH	651 364,57
Cena dle dodatku č. 1 bez DPH	17 047 095,24
DPH	3 579 890,00
Cena dle dodatku č. 1 včetně DPH	20 626 985,24

Z toho SSMSK hradí níže uvedené objekty:

SO 101 – Okružní křižovatka silnic II/471 x III/4712

SO 102 – Komunikace II/471, k. ú. Rychvald

SO 103 – Komunikace II/471, k. ú. Bohumín Záblatí (není předmětem d1)

SO 301 – Dešťová kanalizace (není předmětem d1)

Ostatní náklady 70%

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 70%

Cena za dílo SSMSK (v Kč)	celkem
Cena bez DPH	12 274 356,06
Méněpráce dle dodatku č. 1 bez DPH	- 668 532,33
Vícepráce dle dodatku č. 1 bez DPH	596 132,57
Cena dodatku č. 1 bez DPH	12 201 956,30
DPH	2 562 410,82
Cena dle dodatku č. 1 vč. DPH	14 764 367,12

Z toho Město Rychvald hradí níže uvedené objekty:

SO 104 – Autobusová zastávka

SO 105 – Místní komunikace ul. Záblatská (není předmětem d1)

SO 403 – Přeložka a ochrana veřejného osvětlení (tento objekt není dle zadávacího řízení součástí smlouvy o dílo)

SO 801 – Rekultivace a vegetační úpravy ploch po výstavbě (není předmětem d1)

Ostatní náklady 30%

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 30%

Cena za dílo Město Rychvald (v Kč)	celkem
Cena bez DPH	5 028 946,94
Méněpráce dle dodatku č. 1 bez DPH	- 239 040,00
Vícepráce dle dodatku č. 1 bez DPH	55 232,00
Cena dle dodatku č. 1 bez DPH	4 845 138,94
DPH	1 017 479,18
Cena dle dodatku č. 1 vč. DPH	5 862 618,12

Režim přenesení daňové povinnosti se nepoužije, protože objednatel nejedná jako osoba povinná k dani dle § 92a zákona č. 235/2004, o dani z přidané hodnoty.

IV.

1. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení. Je-li dodatek uzavírán elektronicky, jedná se o jeden elektronický originál.
2. Smluvní ujednání tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv. Zveřejnění dodatku smlouvy v Registru smluv zprostředkuje objednatel 1. Plnění předmětu dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku se považuje za plnění podle tohoto dodatku a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy o dílo.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

5. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo rozhodla Rada města Rychvald na svém 119. zasedání konaném dne 30.10.2025 pod číslem usnesení 119/18.

Dodatek č.1 ke smlouvě přezkoumal ve vztahu k VZ


obchodně-investiční náměstek

V Ostravě dne 30.10.2025


za objednatele 1
Ing. Tomáš Böhm, MBA
ředitel organizace

V Ostravě dne 30.10.2025


za zhotovitele
, na
základě plné moci

V Rychvaldu dne 30.10.2025


za objednatele 2

starostka města