

DODATEK č. 1
SMLOUVY O DÍLO

Smluvní strany:

Severočeská vodárenská společnost a. s.

se sídlem: Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 415 50

IČ: 49099469, DIČ: CZ49099469

Bankovní spojení: [REDAKCE]

zastoupená: Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel

Zástupce pro věci technické: [REDAKCE]

(dále jen „SVS“ nebo také „Objednatel“)

číslo smlouvy: CES 660/ 2014

a

ZEMPRA DC s.r.o.

se sídlem: Václavské náměstí 819/43, 110 00 Praha 1

IČ: 25480065, DIČ: CZ25480065

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl C, vložka 109504

Bankovní spojení: Česká spořitelna, pobočka Děčín, č. účtu 926282339/0800

jejímž jménem jedná: Martin Černý, jednatel společnosti

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněn:

[REDAKCE] Odpovědným zástupcem Zhotovitele pro provádění stavby je: [REDAKCE]
vedoucí výroby

(dále jen „Zhotovitel“)

dnešního dne uzavřely tento dodatek smlouvy o dílo v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

(dále jen „Dodatek Prováděcí smlouvy“)

**Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Prováděcí smlouvě obsažených a s úmyslem
být touto Prováděcí smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku Prováděcí
smlouvy:**

1. PŘEDMĚT DODATKU SMLOUVY

- 1.1 Předmětem dodatku prováděcí smlouvy plnění veřejné zakázky s názvem „**DC052081 Varnsdorf, Kovářská – rekonstrukce kanalizace**“ je změna ceny provedení Díla.
- 1.2 Důvod změny vyplývá z chybné projektové dokumentace – kanalizační přípojky na IO 01 rekonstrukce kanalizace

2. CENA DÍLA

- | | |
|------------------------|---------------------------|
| 2.1. Původní cena Díla | 4 298 990,00,- Kč bez DPH |
| Změna ceny Díla | + 56 760,00,- Kč bez DPH |

Nová celková cena

4 355 750,00,- Kč bez DPH

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 1.3. Ostatní ustanovení prováděcí smlouvy zůstávají v platnosti
- 2.3. Nedílnou součástí tohoto dodatku k Prováděcí smlouvě tvoří tyto přílohy:
Příloha č. 1: Změnový list č. 1
- 3.3. Tento Dodatek Prováděcí smlouvy je uzavřen ve třech (3) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dvě (2) vyhotovení a Zhotovitel jedno (1) vyhotovení.

7. Účinnost smlouvy a registr smluv

7.1 V souladu s povinnostmi vyplývajícími ze zákona č. 340/2015, o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“) se smluvní strany dohodly, že objednatel zašle v souladu s § 5 zákona o registru smluv nejpozději do 30 dnů od podpisu této smlouvy její znění příslušnému správci registru smluv k uveřejnění. Zhotovitel může smlouvu zveřejnit za předpokladu, že objednateli umožní plnění práv a povinností dle následujícího odstavce.

7.2 Smluvní strany se dohodly, že při zveřejnění znění smlouvy nebudou v souladu s § 3 odst. 1 zákona o registru smluv uveřejňovat informace, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, zejména osobní údaje a obchodního tajemství. Tyto údaje budou při zveřejnění smlouvy podléhat anonymizaci.

7.3 Smlouva je účinná dnem zveřejnění v registru smluv.

7.4 V případě změny, doplnění či zrušení této smlouvy dodatkem dle postupu uvedeného v čl.

7.5 K ustanovení tohoto článku se nepřihlíží, pokud smlouva nespĺňuje nutné podmínky pro uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. V takovém případě nabývá smlouva účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Dodatek Prováděcí smlouvy přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

Objednatel

Zhotovitel

V _____ dne _____ 29-08-2017

V Děčíně dne 27.07.2017

Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel

Severočeská vodárenská společnost a. s.

Martin Černý
jednatel společnosti
ZEMPRA DC s.r.o.

[Redacted signature area]

NÁVRH ZMĚNY				číslo : 01/2017	
Zhotovitel: ZEMPRA DC s.r.o., Václavské náměstí 819/43, 110 00 Praha 1					
Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s.				Datum: 27.07.2017	
Název akce: „ DC052081 Varnsdorf, Kovářská – rekonstrukce kanalizace “					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně 27. 7. 2017	
Odkazy na specifikaci:					
na výkresy:					
na rozpočtové podklady:		Vícepráce:	oceněný výkaz výměr		
na jinou část smlouvy:					
Popis a zdůvodnění změny:					
Při zpracování výkazu výměr objektu IO 01 rekonstrukce kanalizace byly opomenuty materiálové položky - 9 ks odbočky kameninové DN400/150 L100cm a 3 ks odbočky kameninové DN500/150 L100cm. Bez jejich dodání do stavby by bylo nemožné propojit stávající přípojky.					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci X	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
Počet připojených listů výkresů změny:					
Ocenění změny:					
Celkem 56 760,00,- Kč + DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla 4 355 750,00,- bez DPH			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): x		
Navrhovanou změnou dojde k navýšení / snížení rozpočtu o částku: 56 760,00,- Kč bez DPH					
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 56 760,00,- Kč bez DPH , tj. 1,32 % nabídkové ceny.					
Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 0,00,- Kč bez DPH , tj. 0,00 % nabídkové ceny.					
Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 56 760,00,- Kč bez DPH , tj. 1,32 % nabídkové ceny.					
Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 0,00,- Kč bez DPH , tj. 0,00% nabídkové ceny.					

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 5 listů

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně přílohy a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Podpis _____

Datum

J. P. 12

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

1) Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- Chyba v projektové dokumentaci. Jedná se o objekt IO 01 rekonstrukce kanalizace. V projektové dokumentaci chybí materiál tj. 9 ks odboček kameninových DN400/150 L100cm a 3 ks odboček kameninových DN500/150 L100cm.

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- nedojde ke změně zhotovitele
- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více- a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi

k přijetí / zamítnutí změny

Podpis _____

Datum

21.8.17

Podpis _____

Datum:

23.8.2017

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

Podpis _____

Datum

22.8.2017

Podpis _____

.. Datum:

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.