

## Změnový list č. 2 ze dne 30.10.2025

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                      |                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Název stavby:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Oprava komunikací a chodníků - Etapa 2/2025</b>                                                                                                                                                                                   |                                   |
| Číslo smluvního vztahu:                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2025067                                                                                                                                                                                                                              |                                   |
| Název části stavby (PS, SO):                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 01 Oprava parkoviště za BS, včetně dešťové kanalizace, 04 Oprava chodníku ul. Kpt. Jaroše x s ulicí Jana Amose Komenského, 05 Oprava chodníku ul. Kpt. Jaroše u bloku 604 do poloviny č. p. 31, 06 Oprava chodníku ul. Komořanská MŠ |                                   |
| Objednatel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Technické služby města Mostu a.s.</b>                                                                                                                                                                                             | Zhotovitel:<br><b>HERKUL a.s.</b> |
| Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 4.9/5.8/5.9/12.3/12.4 smlouvy o dílo.<br>Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla.                         |                                                                                                                                                                                                                                      |                                   |
| <u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> Zadání dle SOD, dle PD.                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                      |                                   |
| <u>Nové řešení:</u> Výměra opravované plochy je dle zaměření skutečného provedení stavby.                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                      |                                   |
| <u>Zdůvodnění změny:</u> Dle skutečného zaměření stavby. Změnový list dokladuje skutečnost provedených prací na opravě jednotlivých komunikací. Položky, které se po vzájemné dohodě neprovedly, jsou odečteny.                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                      |                                   |
| Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele. |                                                                                                                                                                                                                                      |                                   |

|                                            |        |
|--------------------------------------------|--------|
| Vliv změny na výkresovou dokumentaci:      | ano/ne |
| Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval: | -      |

|                                         |                        |
|-----------------------------------------|------------------------|
| Vliv změny na smluvní cenu:             | ano/ne                 |
| Cena díla dle smluvního vztahu bez DPH: | 5 553 399,21 Kč        |
| Cena díla dle ZL č. 1 bez DPH:          | 5 054 836,90 Kč        |
| Ponížení/navýšení ceny díla bez DPH:    | -106 843,85 Kč         |
| Nová cena díla dle (ZL č. 2) bez DPH:   | <b>4 947 993,05 Kč</b> |

|                                             |            |
|---------------------------------------------|------------|
| Vliv změny na termín dokončení díla:        | ano/ne     |
| Termín dokončení díla dle smluvního vztahu: | 14.11.2025 |
|                                             |            |

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele/ TDS (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Příloha změnového listu: